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El reciente Proyecto de Investigación, se ha desarrollado en el Centro Poblado Menor de 
Shiran y los anexos de La Tranca, Con Con, Pachillar y San Antonio, que pertenecen al 
distrito de Poroto, Provincia de Trujillo, departamento La Libertad, es de tipo de 
investigación No experimental - Descriptiva.  Su problema principal es el sistema de 
abastecimiento de agua potable existente que no satisface la población, en época de sequía 
por no contar con agua las 24 horas, y también por el crecimiento poblacional del 2% anual, 
y sus tuberías que se encuentran en mal estado. Esto es solo para el Centro Poblado Menor 
de Shiran, este proyecto beneficiara a 154 viviendas y 616 habitantes en cuanto a los anexos 
mencionados líneas atrás si cumple con el abastecimiento de agua, a las necesidades de los 
pobladores. Y en cuanto al sistema de saneamiento básico no cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR, las evacuaciones de las aguas servidas están 
directamente al rio Moche, generando frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales 
en los pobladores. Este sistema si está conformado por Shiran Urbano y los anexos 
mencionados líneas arriba. El Proyecto beneficiará a 275. viviendas y a un población actual 
de 1,100 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.93%, Para el diseño de este proyecto 
se llevó a cabo, con los Estudios Básicos como: Levantamiento Topográfico, Estudio de 
fuente de abastecimiento de agua 04 captaciones de la Quebrada Azul y 01 captación 
adicional que se buscó para cubrir la demanda de la población, de tipo ladera ubicado en 
Cueva de Cambarra, con 05 cámaras rompe presión a una distancia de 3,818 metros hasta el 
reservorio,  y el Estudio de Mecánica de Suelos, para obtener la clasificación SUCS, Y 
AASHTO, y las bases de Diseño del Proyecto. 
Una línea de Conducción de 2.5”, 2” pulgadas, y se almacenará en un Reservorio circular 
apoyado de 65 m3 y luego se distribuye a las viviendas del Centro Poblado Menor de Shiran. 
El Sistema de Saneamiento Básico es Mixto, de Red de Alcantarillado (275 Viviendas), para 
los Caserío de La Tranca, Con Con, Pachillar, San Antonio y Shiran Urbano, se diseña la 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con tanque Imhoff, para la 
descomposición de la Materia Orgánica y Tratamiento de las Aguas Residuales antes de su 
ingreso a su disposición final que es el río Moche. 
 









The recent Research Project has been developed in the Lesser Town Center of Shiran and 
the annexes of La Tranca, Con Con, Pachillar and San Antonio, which belong to the district 
of Poroto, Province of Trujillo, department of La Libertad, is of the type Non-experimental 
research - Descriptive. Its main problem is the existing drinking water supply system that 
does not satisfy the population, in times of drought due to the lack of water 24 hours a day, 
and also due to population growth of 2% per year, and its pipes that are in poor condition. 
state. This is only for the Lesser Town Center of Shiran, this project will benefit 154 homes 
and 616 inhabitants in terms of the aforementioned annexes back if it complies with the 
water supply, to the needs of the residents. As for the basic sanitation system, it does not 
have a WWTP wastewater treatment plant, the wastewater evacuations are directly to the 
Moche river, generating frequent cases of gastrointestinal diseases in the residents. This 
system is made up of Shiran Urbano and the annexes mentioned above. The Project will 
benefit 275. homes and a current population of 1,100 inhabitants, with a growth rate of 
1.93%. For the design of this project was carried out, with Basic Studies such as: 
Topographic Survey, Supply Source Study water 04 catchments of the Quebrada Azul and 
01 additional catchment that was sought to cover the demand of the population, hillside type 
located in Cueva de Cambarra, with 05 pressure break cameras at a distance of 3,818 meters 
to the reservoir, and the Study of Soil Mechanics, to obtain the classification SUCS, and 
AASHTO, and the bases of Project Design. 
A 2.5 ", 2" inch driving line, and it will be stored in a circular Reservoir supported of 65 m3 
and then distributed to the homes of the Shiran Minor Populated Center. 
The Basic Sanitation System is Mixed, of Sewerage Network (275 Dwellings), for the 
Caserío de La Tranca, Con Con, Pachillar, San Antonio and Shiran Urbano, the wastewater 
treatment plant (PTAR) with Imhoff tank is designed , for the decomposition of the Organic 
Matter and Treatment of the Wastewater before its entrance to its final disposal that is the 
Moche river. 
 







I.  INTRODUCCIÓN  
1.1.  Realidad problemática  
A nivel nacional, según Palacios (2016), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), somos el octavo país del mundo en existencia de agua 
dulce, que representa el 2 % de todo el planeta, sin embargo, la excelencia del servicio del 
líquido elemento y red de alcantarillado es muy deficiente en nuestro país; uno de cinco 
peruanos no tiene la prestación de agua bebible, y en regiones como Huancavelica, Ucayali, 
Loreto, Cajamarca y Pasco, solo tiene acceso entre 51% y 60% de hogares; en el pueblo 
rural, únicamente dos porciento cuenta con servicio; además, seis millones de peruanos no 
tienen el sistema de saneamiento. Pero en la capital de nuestro país, más de 1 millón no tiene 
agua potable, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  
 
A nivel Regional según Aranda, (2013), el 91 por ciento del territorio rural, de la región 
Liberteña carece de servicio de un sistema de alcantarillado y el 63 por ciento no tiene el 
sistema de agua bebible, reveló Jorge López Esparza, subgerente de Vivienda y Urbanismo 
de la Gerencia Regional de Vivienda y Construcción. El primer tema se trataría de 362 mil 
personas y en el 2do tema de 253 mil que no tiene estos sistemas de servicios básicos. Siendo 
la provincia Liberteña, con mayor escasez de agua bebible es Julcán, con 98,07%, 
mientras Santiago de Chuco lidera con escasez de red de alcantarillado con 98,8%. La cifra 
no comprende la población que tiene letrinas pues se supone que este sistema no es saludable, 
de lo contrario sería un foco de infección.   
 
A nivel local, el Centro Poblado Menor de Shiran. Tiene un sistema de agua potable pero 
que en épocas de sequía no es suficiente por no contar con el agua las 24 horas del día, según 
las coordinaciones que tuvimos con la (JAS), y el alcalde del Centro Poblado menor de 
Shiran. Para este estudio consideramos algunos anexos como. La Tranca, Con Con, San 
Antonio y Pachillar, los cuales no presentan problemas de abastecimiento de agua Cada 
anexo tiene su propia captación de agua bebible, y reservorio individual. Y en lo que se 
refiere a la red de alcantarillado, tomamos en cuenta los anexos mencionados líneas arriba 
porque cuentan con sistema de alcantarillado y está integrado al sistema del Centro poblado 
de Shiran el lugar que se va a realizar el estudio, y en lo que se refiere a la evacuación de las 
aguas servidas producidas por el uso del agua, no tiene una planta de tratamiento de aguas 




infecciosos, que afectan la salud de los habitantes y la contaminación del río que arrastra 
estas aguas río abajo, son el origen de las enfermedades diarreicas agudas (EDAS). Para 
mejorar el abastecimiento del líquido elemento para Shiran Urbano, planeamos diseñar un 
reservorio con más capacidad. En cuanto al sistema de alcantarillado se planea diseñar una 
planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff, para minimizar las 
enfermedades que amenazan esta localidad. 
 
1.1.1. Aspectos generales:   
Ubicación Política   
Shiran es un Centro Poblado Menor que pertenece al Valle Santa Catalina, distrito de Poroto, 
Provincia de Trujillo, departamento La Libertad, y su región natural Costa. Creado por 
Decreto ley Nª 14952 el 3 de marzo de 1964. 
 
Ubicación Geográfica   
Está ubicado en la vertiente del pacifico, en el Valle Santa Catalina, departamento La 
Libertad, al noroeste de la provincia de Trujillo, distrito de Poroto, al margen izquierdo del 
río Moche, dentro del llano de la cordillera occidental del norte del Perú, a 37 kilómetros de 
la provincia de Trujillo. 
 
Límites. 
Por el Norte: Con el distrito de Simbal – Comunidad Campesina 
Por el Este: Con el distrito de Otuzco y Salpo de la provincia de Otuzco y distrito de 
Carabamba de la provincia de Julcan. 
Por el Sur: Con el distrito de Virú de la provincia del mismo nombre. 
Por el Oeste: Con los distritos de Salaverry y Laredo. 
 
Extensión Topografía   
El Centro Poblado Menor de Shiran está distribuido en cuatro anexos de la siguiente manera. 
La Tranca, San Antonio, Pachillar y El Arquito. Ya no tiene expansión por lo que sus límites 







Altitud   




Su clima es cálido y seco, al igual que su relieve durante todo el año por lo que se le conoce 
como “La Chosica Trujillana”. Es un valle cálido, con presencia de sol durante todo el año, 
y con presencia de lluvias desde octubre hasta abril. 
 
Suelo  
Es accidentado, rocoso, de tipo franco arenoso y arcilloso. Su topografía es accidentada, con 
presencia de cerros y pendientes. Sus suelos son pedregosos, formada por una capa de tierra 
y por debajo presencia de piedras pequeñas y grandes, y sus tierras son aptas para el cultivo 
 
Vías de Comunicación  
El Centro poblado Menor Shiran cuenta con la vía la carretera principal de Trujillo – Laredo 
– Poroto – Otuzco - Huamachuco. Se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 38.00 de la 
carretera de penetración de Trujillo – Otuzco. El tiempo que se toma para llegar en transporte 
público es de 50 minutos y en privado es de 30 minutos el costo del pasaje en transporte 
público de Trujillo a Shiran es de 4.00 soles 
 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos Actividades Productivas Aspectos de Viviendas  
1.1.3. Servicios públicos  
En cuanto a los servicios públicos cuenta con sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado, energía eléctrica. 
 
Salud  
El centro Poblado Menor de Shiran, no cuenta con un establecimiento de salud, y es por ello 
que la población se traslada para ser atendida en el distrito de Poroto, el cual cuenta con un 
establecimiento de salud (sin internamiento). Que pertenece a la Micro Red Laredo y a la 
Red Trujillo, el cual no cuenta con el equipamiento suficiente para la intervención de mayor 




eso que la población tiene que trasladarse a la ciudad de Trujillo, para ser atendida ya sea en 
un hospital o una clínica de acuerdo a la economía de cada familia. 
Educación  
El Centro Poblado Menor de Shiran cuenta con 3 instituciones educativas. Institución 
Educativa Inicial – Jardín de niños Nª 1647 “Vitelio Solórzano Ibáñez”, Programa de 
Jardines Municipalidades “Cajitas de Sorpresas”, Institución Educativa Primaria Mixta Nª 
80059 “Señor de los Milagros” 
 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento   
Sistema de Agua Potable  
Los usuarios del Centro Poblado Menor de Shiran Urbano, se abastecen de agua para 
consumo doméstico, mediante un reservorio y dos captaciones que están ubicado por la zona 
de Con Con Bajo, llamado Piedra Azul desde ahí el agua es conducida mediante tubería 
hasta todos los usuarios de Shiran  
 
Sistema de Saneamiento  
Los pobladores de Shiran cuentan con un sistema de alcantarillado, el cual no cuenta con 
una planta de tratamiento de aguas residuales y realizan un pago a la municipalidad de 
Shiran, cuya suma mensual es de 3.00 soles. En su mayoría no cumplen con el pago del 
servicio, por lo que es voluntario. 
 
1.2. Trabajos previos 
Según Yovera (2017), en su investigación “Evaluación y mejoramiento del sistema de agua 
potable del asentamiento humano Santa Ana – valle San Rafael de la ciudad de Casma, 
Provincia de Casma – Ancash”, tuvo como objetivo mejorar el método de agua bebible de 
esta localidad. La información es descriptiva, y se obtuvo datos en campo, la ficha técnica, 
y el software WaterCad, de esta forma halla una solución para el problema que venía 
generando, de tal manera que la población y muestra de esta investigación, está compuesta 
por el mismo sistema. De una línea de impulso de 1 ½”, y un reservorio armado de veinte 
m3 de capacidad, una caseta de bombeo de concreto, línea de traslado de agua de 1 ½”, 112 
instalaciones domiciliarias existentes, y 304.80 metros lineales de cerco perimétrico 
alambrado para el reservorio, el funcionamiento del sistema agua se diseñó teniendo en 




llevó una muestra de agua del reservorio al laboratorio para comprobar, si el agua está apta 
para el gasto humano, con los parámetros establecidos por la DIGESA.  
Según Rengifo y Safora (2017), en su investigación  “propuesta de diseño de un sistema de 
alcantarillado y/o unidades básicas de saneamiento en la localidad de Carhuacocha, distrito 
de Chilia – Pataz – La Libertad”, tuvo como objetivo principal mejorar la red de 
alcantarillado de esta localidad, el  diseño es no experimental, descriptivo y transversal, se 
usó la técnica de la observación, informes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, encuestas, procesamiento de datos, gráfico. Se planteó para el esquema del 
sistema de alcantarillado: dos redes de desagüe con tuberías de PVC de 6” de diámetro, 26 
buzones, proyectado para el 27% de la localidad, también se propuso para las unidades 
principales de saneamiento de la localidad. En conclusión, se afirma la función de los 
sistemas planteados, debido a que los caudales ofertados son mayores que los caudales 
demandados 
 
Según Rodríguez (2017), “propuesta de diseño del sistema de saneamiento básico en el 
caserío de Huayabas – Parcoy – Pataz – La Libertad”, tuvo como objetivo mejorar la red de 
alcantarillado de esta localidad. La muestra fue los 205 pobladores del lugar. La técnica de 
investigación es no experimental, descriptivo. Los términos usados fueron las entrevistas, 
observación directa y revisión de documentos de proyectos similares. Se tendrían que 
construir 41 módulos de elementos principales de Saneamiento y biodigestor, con un tiempo 
de diseño de 10 años, cada módulo será de 3.30 m2, dotación de agua de 80 lt./hab./día, 
edificación de 41 biodigestores de 600 litros y el sistema de infiltración tendrá 2 zanjas de 
0,60x0.80x5.50 metros. El presupuesto es de 634, 557,06 S/. Y un periodo de ejecución de 
120 días. En conclusión, es realizar el proyecto de unidades principales de saneamiento con 
biodigestor. 
 
Según Revilla (2017), en su investigación “sistema de abastecimiento de agua potable en la 
calidad de vida de los pobladores del asentamiento humano Los Conquistadores, Nuevo 
Chimbote”, tuvo como objetivo diseñar este proyecto, en base a la norma técnica peruana 
(NTP), E-030, la OS.050, ACI 360 y el reglamento de calidad de agua para consumo 
humano, y también aplicó el programa de WaterCad, con la ficha de observación, ya que fue 
de gran ayuda en el análisis actual de los pobladores, mediante la escasez de agua bebible. 




hallar la muestra que se requerirá para nuestras encuestas y charlas de capacitación que se 
brindaron a la localidad del sector, luego se realizó la muestra de ajuste, según el estudio de 
las encuestas a los pobladores, el 63.5% considera que el líquido elemento que consumen 
diariamente, si ocasiona enfermedades, porcentaje que corresponde a 154 viviendas. 
Cumpliendo con la Investigación, se logró comprobar, que los habitantes están demasiado 
preocupados por lo que está ocurriendo, y no haya ninguna medida para que tengan una 
mejor vida como en bienestar social, en la salud que está perjudicando mayormente a los 
niños en pleno desarrollo. 
 
Según Raymundo (2017), en su investigación “modelo de tratamiento de aguas residuales 
mediante humedal artificial de flujo superficial en el centro poblado la Punta – Sapallanga”, 
tuvo como objetivo encontrar una solución para el proceso de aguas exedentes para este 
lugar, la investigación es aplicada, y de nivel explicativa, método científico, diseño no 
experimental, transversal, se tomó como población 18 humedales naturales de Junín y 6 
muestras tomadas en el afluente y efluente de los humedales naturales de flujo superficial de 
Sapallanga, la Ribera y Chupaca, se logró el siguiente resultado: El tipo de proceso de aguas 
excedentes presenta una etapa de pre – tratamiento compuesto por los componentes: rejilla 
y su canal de aproximación, desarenador, canal Parshall, cámara de estabilización de sólidos, 
laguna de maduración, asimismo una etapa de tratamiento con las siguientes dimensiones: 
área superficial de 242.21 m2, longitud del humedal de 26.96 m, ancho del humedal de 8.99 
m, altura de 0,6 m, con un periodo de retardo hidráulico de 1.71 días, y área transversal de 
5.39 m2, y reservorio rectangular para acumulación. En conclusión, es adaptable, ya que los 
parámetros físicos, químicos, biológicos, climáticos e hidráulicos del lugar tienen similitud 
a los parámetros físicos, químicos, biológicos, climáticos e hidráulicos de los humedales 
naturales de Sapallanga, La Ribera y Chupaca. 
 
Según Maylle (2017), en su investigación “Diseño del Sistema de Agua Potable y su 
Influencia en la Calidad de Vida de la Localidad de Huacamayo – Junín”, tuvo como objetivo 
mejorar la prestación de agua bebible de los pobladores de esta localidad. Sus objetivos 
específicos fueron establecer la muestra de captación adecuado para este sistema. Estudiar 
las medidas de agua y justificar que se cumpla con el reglamento de calidad de agua para 
consumo humano según el decreto supremo N° 031-2010-SA. Establecer la demanda de 




una solución para este sistema, una captación (tipo ladera), línea de acarreo de agua de 852 
metros, reservorio Circular apoyado de 25 m3, línea de aducción de 93667m, la red de 
distribución de 2085 m, 5 cajas de válvula de control, 2 cajas de válvulas de purga, 
conexiones domiciliarias y lavaderos para las instituciones educativas. Concluyendo que 
casi todas las medidas cumplen los valores definidos según norma, excepto de Numeración 
de Coliformes Fecales (2). Razón por la cual se considera el paso de cloración en el 
reservorio mediante un método de goteo, este ejecuta la fase de desinfección. 
 
Según Velásquez (2017), en su investigación “diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable para el caserío de Mazac, provincia de Yungay, Ancash”, tuvo como objetivo 
mejorar el agua bebilbe para el caserío de Mazac, la investigación es cuantitativa, 
descriptiva, la técnica que se emplea es el Análisis Documental y  las Fichas de Registro de 
Datos y Resultados siendo los mismos validados a juicio de expertos, dichos datos y 
parámetros son procesadas mediante una Ficha de Registro de Datos y Resultados, además 
de software especializado (WaterCad) los que finalmente nos llevan al diseño de cada  
componente del Sistema de dotación de Agua bebible como, los consumos requeridos, los 
caudales de diseño, las velocidades, los diámetros, las pendientes, las pérdidas de carga, las 
presiones estáticas y dinámicas, los volúmenes de caudal a captar y almacenar. Se concluye 
que la captación es de tipo ladera, el tipo de Reservorio es de Hormigón Armado y según su 
diseño (Forma geométrica) es de forma circular, ) el volumen total útil de 29.05 m3/día, en 
cuanto a la red de distribución se optó por una red de tipo Ramificada o Abierta por la 
ubicación de la zona del proyecto, Para diseñar cada uno de los componentes se tuvieron 101 
viviendas de consumo doméstico con una población actual en el lugar de Mazac de 606 
habitantes y futura de 739 habitantes al 2037. 
 
Según Segura (2016), en su investigación “Factores que mejoran la salud según los usuarios 
del servicio de agua potable y saneamiento en la localidad de Cruz Blanca, distrito de 
Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima”, tuvo como objetivo mejorar los 
procedimientos de agua bebible y red de alcantarillado, la investigación tiene un 
planteamiento cuantitativo, es de tipo sustantivo, no experimental, de corte transversal. La 
población encuestada estuvo formada por las cabezas de familia del conjunto de viviendas 
del lugar de Cruz Blanca, la cual cuenta con 88 viviendas, para lo cual, se elaboró la encuesta. 




con la prestación de agua bebible y saneamiento, confirmando la obvia disminución de 
enfermedades principalmente las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), igualmente, 
esta mejora en la salud, influyó en una mejora del factor económico de los moradores de esta 
localidad, siendo de gran ayuda el factor educación sanitaria, las charlas de inducción han 
conseguido cambiar los hábitos y costumbres dentro de los beneficiarios, ya que el uso 
adecuado de este servicio, ha mejorado la vitalidad de la población del servicio de agua 
bebible y saneamiento de esta localidad. 
 
Según Campos (2015), en su investigación “biofiltro con eneas para el tratamiento de aguas 
residuales de la institución educativa Virgen de la Medalla Milagrosa Cerro la Vieja – 
Motupe”, tuvo como objetivo la implementación de un biofiltro con eneas para este lugar, la 
institución no posee un proceso de aguas residuales y es derivada a una fosa séptica para 
luego filtrarse al subsuelo, para luego ser recolectadas nuevamente mediante bombeo, para 
que sean utilizadas para consumo humano, afectando la salud física e integral de los alumnos 
y docentes. Esta situación problemática dio paso a la idea de un Biofiltro con eneas para 
tratar aguas residuales en la entidad educativa, fue la opción más adecuada para solucionar 
este inconveniente que amenaza a los alumnos de la institución. 
Con una población de 1500 litros de aguas servidas generada durante el día, teniendo como 
muestra 750 litros de aguas servidas en los cuales se realizará un pre y post análisis para 
medir el grado de contaminación y la efectividad del Biofiltro con Eneas, una vez reducido 
el grado de contaminación, se utilizará para el cultivo de biohuertos en la institución 
educativa. En conclusión, diseño del uso de humedales probado, puede ser de gran utilidad 
como un complemento en la purificación de las aguas servidas de tipo casero, luego de ser 
tratadas por estos métodos convencionales. 
 
Según Navarrete (2017), en su investigación “diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el centro poblado del Charco, distrito de Santiago de Cao, provincia de 
Ascope, región La Libertad”, tuvo como objetivo mediante su diseño el mejoramiento tanto 
del sistema de agua bebible como del alcantarillado, que sería la solución para la escasez de 
agua de este lugar, y de este modo compensar la demanda esencial, tanto del agua potable, 
como de un correcto sistema de saneamiento para el balneario El Charco, diseñado para los 
próximos 20 años. Actualmente en esta localidad se aprecia una población de 722 habitantes 




servicio óptimo a los servicios principales de saneamiento, brindando una deficiente calidad 
de vida a la población, con la elaboración de este proyecto, se avalará la salubridad de los 
pobladores. El abastecimiento del líquido elemento, que refiere al agua potable, inicia su 
operación en el lugar donde se captara el agua subterránea, mediante un pozo tubular, luego 
mediante bombeo es conducida a través una tubería de impulsión a un reservorio elevado 
tipo Fuste de 55 m3, luego abastecida por gravedad a los puntos de repartición y terminando 
en los lotes. También se tendrá un apropiado sistema de recaudación de aguas servidas 
conformada por redes de alcantarillado, para pronto ser dispuestas mediante un emisor a las 
lagunas de tratamiento existente, conformado por 4 pozas de oxidación.  
En conclusión, el proyecto favorecerá a 722 pobladores en la actualidad, y será proyectado 
a 20 años, por lo cual 268 viviendas contarán con instalaciones domésticas, y suministro a 
la localidad de 1018 hab. Para el año 2038. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Para el planteamiento de estudio que comprende el diseño para el mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Shiran y sus anexos que son 
Con Con, La Tranca, Pachillar y San Antonio. Se tiene en cuenta varias etapas como son: 
Realizar la topografía en el centro poblado Shiran y sus anexos, realizar el análisis de 
mecánica de suelos correspondiente, diseñar el sistema de agua potable y del alcantarillado 
en el área de estudio, analizar el estudio de impacto ambiental que abarca el área de estudio, 
realizar el estudio del presupuesto con sus respectivos análisis de costos unitarios para 
obtener el costo total del proyecto. 
 
1.3.1 Realizar la topografía  
La topografía se inicia haciendo el levantamiento de las 4 captaciones de agua existentes, 
que son para el Centro poblado de Shiran y una quinta captación para cumplir con la 
demanda de agua requerida por que con 4 captaciones no cumple el abastecimiento y luego 
se hace el levantamiento de los mencionados anexos para obtener los planos y alturas, 
pendientes y la clase de topografía para diseñar la red de alcantarillado y el agua potable 







1.3.2 Estudio de suelos 
El estudio de suelos se realiza mediante la excavación de 4 calicatas dentro del terreno de 
estudio a cielo abierto, las que fueron situadas adecuadamente y con honduras de acuerdo a 
lo establecido. Las calicatas obtuvieron las siguientes profundidades. Las calicatas 1 y 4 
tienen una hondura de 3 metros, tienen esta profundidad porque aquí se va a diseñar obras 
de concreto armado como el reservorio y la planta de tratamiento de aguas residuales, y las 
calicatas 2 y 3 tienen una hondura de 1.5 metros. Luego de la toma de muestras lo llevamos 
al laboratorio de la Universidad César Vallejo para sus respectivos análisis siguiendo las 
normas establecidas por la American Societyfor Testing and Materials (ASTM). Y el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Resultados que se debe tomar en 
cuenta para el cálculo y diseño estructural de las obras del proyecto. La norma (E. 050 pág. 
426 RNE 2018), nos recomienda que el estudio de mecánica de suelos (EMS), se realiza con 
fines de cimentación, de edificaciones y otras obras adaptadas en esta norma. Y se ejecutarán 
con el objetivo de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras 
 
1.3.3 Diseñar el sistema de agua potable 
Para realizar el estudio de agua potable se obtuvo mediante la visita a campo a cada una de 
las captaciones existentes, con previa coordinación con la jass donde se pudo apreciar la 
existencia de 04 captaciones para Shiran Urbano ubicado en la Quebrada de la Piedra Azul,  
y mediante la coordinación con la jass y los pobladores nos informan que para el Centro 
Poblado de Shiran no es suficiente el agua. Pero de todas maneras aremos los cálculos 
respectivos de toda la población para dar solución al problema. Según el reglamento nacional 
de edificaciones, señala los medios para la elaboración de los proyectos de captación y 
conducción de agua para consumo humano. (OS. 010 – pág. 134 del RNE 2018.) 
 
1.3.4 Diseñar el sistema de alcantarillado en el área de estudio 
Es un conjunto de tuberías y obras adicionales unidas entre sí, para retirar las aguas 
residuales generadas por la localidad. El diseño de sistemas de alcantarillado implica la 
determinación de los diámetros, la pendiente y las alturas del terreno. Según la norma (OS. 
070 pág. 187 RNE 2018), el objetivo es fijar los medios exigibles en la elaboración del 
proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales funcionando en lámina libre. En el tema 
de conducción a presión se considerará lo señalado en el principio de líneas de conducción. 




tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y definitivo (Planta de 
tratamiento de aguas residuales) 
 
1.3.5 Impacto ambiental 
Estudio de impacto ambiental es el resultado que produce una determinada labor humana 
sobre el medio ambiente en sus diferentes aspectos. También consiste en una investigación 
técnica o proyecto, por lo general, se realiza para reconocer y juzgar los probables impactos 
negativos en el medio ambiente y proponer una atenuación adecuada, así como sistemas de 
monitoreo. Según Ley N° 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA), como un método único y coordinado de identificación, prevención y 
supervisión anticipada de los impactos negativos procedentes del hombre establecidas por 
medio del plan de inversión público y privado. 
 
1.3.6 Costos y presupuestos 
Costo es la fijación previa de la cantidad de dinero para la elaboración de una obra. Esto 
incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y 
administrativos, entre otras actividades. 
 
1.4. Formulación del problema  
¿Cuál es el abastecimiento de agua para determinar el mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de Shiran Urbano, distrito Poroto, Trujillo, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Teórica:  
Este proyecto se justifica por no contar con el abastecimiento de agua las 24 horas del día, y 
también por tener las tuberías en mal estado, y por el crecimiento poblacional que es el 2% 
anual, es en cuanto al agua. 
En cuanto al sistema de alcantarillado no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), y su salida de la red de alcantarillado está directamente al río Moche 
generando enfermedades gastrointestinales a los pobladores. 
Se realiza la investigación con el fin de aplicar conocimientos básicos y existentes sobre el 
uso de las normas vigentes de nuestro país, las cuales especificamos a continuación. 




Reglamento se encuadra adentro de la política nacional de salud y las nociones establecidos 
en la Ley N° 26842 - Ley General de Salud. La comisión de la calidad del agua para consumo 
garantiza su inocuidad, Reglamento Nacional de Edificaciones 2018 (RNE), tesis de la 
universidad César Vallejo (UCV), nos sirve para la realización y funcionamiento de las 
diferentes obras del proyecto. 
 
Metodológica:  
Para alcanzar los objetivos del estudio del proyecto, se acude al uso de técnicas de 
investigación como la entrevista y su procesamiento en software, como el Civil 3D, S10, 
Watercad, Autocad, MS Project, los estudios de la presente investigación podrán ser usados 
en futuras investigaciones para valorar las mismas variables en diferentes espacios y si fuera 
necesario pueden ser acondicionados a los objetivos de información y las bases teóricas 
 
Práctica:  
Esta labor de investigación se logrará, con el propósito de mejorar la calidad de servicio de 
agua potable del Centro Poblado de Shiran, y sus anexos de Con Con y La Tranca, para de 
este modo minimizar las enfermedades hídricas como parasitarias parasitosis, echerichacoli 
faecalis, Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), que amenaza la población beneficiaria 
y visitantes. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el sistema 
de agua bebible, con un reservorio de más capacidad para el uso adecuado y racional para 
los pobladores. Y se diseñara una planta de tratamiento de aguas residuales con tanque 
Imhoff, para minimizar las enfermedades que amenazan la población y visitantes. 
 
1.6. Hipótesis  
Las características del diseño se obtendrán con los resultados de los estudios del diseño para 
la mejora y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Shiran Urbano, 
distrito Poroto, Trujillo, 2018 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general  
Realizar el diseño para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 





1.7.2. Objetivos específicos  
 Realizar la topografía en el centro poblado Shiran y sus anexos, Con Con, La Tranca, 
Pachillar y San Antonio para obtener los diseños de los planos, la altimetría, la ubicación de 
las diferentes obras del proyecto 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos, para determinar los ensayos y la clasificación del 
SUCS y AASHTO. 
 Diseñar el sistema de agua potable, para mejorar el abastecimiento y calidad de agua al 
centro poblado de Shiran urbano 
 Diseñar el sistema de alcantarillado, para garantizar un funcionamiento continuo y adecuado, 
y prevenir enfermedades gastrointestinales  
 Realizar el estudio de impacto ambiental, para reducir los impactos negativos que resulten 
de la ejecución de las obras del proyecto 
 Realizar el estudio de costos y presupuestos, con sus respectivos análisis de costos unitarios 























II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
Es el estudio no experimental, descriptivo simple porque no se va modificar la variable y de 
corte transversal porque el actual trabajo se realizará en una sola medición cuyo esquema es 
el siguiente. 
M                                  O 
M: Es el lugar donde se realiza los estudios del proyecto y el conjunto de población que será 
favorecida.       
O:  Son los datos obtenidos de la referida zona del Centro poblado de Shiran y sus 
anexos, Con Con, la Tranca, Pachillar y San Antonio. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Diseño para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua  
potable y alcantarillado 
 
Definición conceptual 
Según Cobeñas y Vásquez (2016), el plano de red de agua potable consiste en detallar la 
ubicación de un lugar idóneo para la captación y diseñar la línea de conducción hasta el 
reservorio y la repartición del flujo a las instalaciones domiciliarias. Los elementos básicos 
de saneamiento se desarrollan mediante la ubicación correcta de las viviendas para que estas 
mediante una técnica de evacuación de un método de las aguas servidas que compensen las 
escaseces de los usuarios beneficiados. 
 
Definición Operacional 
El bosquejo de la conexión de agua potable se obtiene mediante la representación del terreno 
que se obtendrá mediante las mediciones conseguidas en campo, para adquirir el perfil 
longitudinal de conducción, el diseño hidráulico se elaborará mediante cálculos hidráulicos 



















y ampliación  
del sistema 














La topografía se encarga de 
realizar medidas en una  
porción de la tierra 
relativamente pequeña, 
en un plano de acuerdo 
a una escala. Según Gil y 
Zarate (2016). 
Son actividades ejecutadas 
sobre un terreno con 
instrumentos adecuados 
para confeccionar una 
correcta representación 
gráfica o plano. Para 
elaborar cualquier 
proyecto técnico 



















de muestreo del suelo y 
rocas, tales como 
plasticidad, peso unitario, 
compresibilidad, resistencia 
y gradación; y de la roca, 
El proceso consiste en 
tomar muestras del suelo 
del terreno mediante las 
excavaciones de calicatas 
que posteriormente son 
examinadas en laboratorio 
para descubrir los 















































estratigrafía, estructura y 
morfología. Para ser usado 
como material de  
construcción o como base  
de obras de ingeniería. 
Universidad Continental 
(2017). 
elementos exactos de lo 
que está formado el suelo 
para saber 
la capacidad de carga que 
tiene el suelo para realizar 
el cálculo y diseño 
estructural de la obra 
Capacidad         
















Sistema de  
agua potable 
Es el método que permite 
que llegue el agua de la 
captación al lugar de 
consumo, es establecida por 
la norma de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la cual muestra la cantidad 
de sales minerales diluidas 
que debe contener el agua 
El diseño hidráulico del 
sistema, se elaborará 
tomando en cuenta los 
datos fundamentales del 
proyecto y su 
dimensionamiento se debe 
estudiar para poder 
programar su edificación 
por etapas. 
Caudal de 















































para lograr la calidad de 
















Es un sistema de conductos 
tapados llamados desagües, 
que habitualmente se 
instalan en el centro de las 
calles, y sus componentes 
realizan el retiro de las 
aguas que ya han sido 
utilizadas en una localidad y 
también sirven para retirar 
las aguas pluviales. Según 
Jiménez (2013). 
El encauzamiento de las 
aguas residuales, requiere 
del estudio de 
lineamientos técnicos los 
cuales aprobaran la 
elaboración de proyectos 
económicos, eficientes y 
seguros, debiéndose de 
plantear las alternativas 
necesarias de acuerdo a las 
obras principales de cada 










Profundidad de  
buzones y Planta de 


















































Es el efecto que causa una 
determinada actividad 
humana contra el medio 
ambiente en sus distintos 
aspectos, provocan efectos 
colaterales sobre el medio 
natural o social. Mientras 
los efectos alcanzados 
pueden ser positivos, por los 
que promueven la obra, 
Enciclopedia conceptos 
(2018). 
Consiste en un estudio 
técnico de una actividad o 
proyecto, se realiza para 
distinguir y evaluar los 
probables impactos 
negativos en el medio 
ambiente que pueden 
resultardel proyecto, y 
para buscar una mitigación 
adecuada, como medidas 
de monitoreo. 










































El costo es la fijación previa 
de la cantidad de dinero 
necesaria para la ejecución 
de una obra, 
Esto incluye la compra de 
insumos, el pago de la mano 
de obra, los gastos en la 
producción y 
administrativos, entre otras 
actividades. Gil y Zarate 
(2016). 
El costo es el precio de un 
producto o materia prima, 
mano de obra situada en su 
producción, mano de obra 
indirecta empleada para la 









Metrado        
























2.3. Población y muestra  
Población: La población está conformada por todo el Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable que abarca el centro poblado de Shiran. 
Muestra: No se tomará una muestra debido a que el estudio abarca toda la población que 
comprende todos los lotes actuales y proyectados hasta el 2038, datos reales tomados de 
campo y demostrados en el plano topográfico que obtuvimos al hacer el estudio del proyecto 
que comprende todo el Centro poblado de Shiran. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica: Utilizamos la técnica de la observación directa al realizar los datos topográficos y 
toma de muestras, y como instrumento la ficha técnica elaborada por los autores para la 
recolección de datos de campo. Se utilizó equipos como GPS y estación total. 
 
Instrumentos 
Ficha de observación, estación total 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
El método de estudio de datos utilizado en el presente proyecto se basa a la estadística 
descriptiva. En la elaboración del Estudio se desarrollará una metodología que permitirá 
evaluar la calidad física, química y del agua potable que abastece al distrito del Centro 
poblado de Shiran. Para usar el análisis topográfico vamos usar el civil 3D, Para estimar el 
cálculo de presiones y velocidades en las tuberías de agua potable se usa el software 
WaterCad, Para hacer el análisis de costos unitarios y presupuesto usamos el S10, Para hacer 
el cronograma de programación de obra usamos el Ms Project. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 Los datos serán fiel reflejo de los datos obtenidos de acuerdo a la norma vigente y se cuenta 









III. RESULTADOS              
3.1. Levantamiento Topográfico  
El propósito del levantamiento Topográfico es recoger los datos cuantitativos horizontales y 
de elevación, esta data nos permitirá conocer la configuración del terreno, así como la 
ubicación de las diferentes estructuras naturales o artificiales que están sobre el mismo con 
la precisión necesaria para así poder desarrollar nuestro diseño. 
 
3.1.1. Generalidades  
La razón del estudio topográfico es la de hacer un modelamiento geométrico de la zona de 
estudio, siguiendo criterios mínimos indispensables, de acuerdo al proyecto a modelarse. 
Tomando en cuenta los datos obtenidos y adecuándonos a la normatividad técnica peruana 
vigente (OS.010-OS.100). El Estudio Topográfico es un conjunto de procedimientos para 
determinar de una manera lo más legítima posible, cada sitio de la superficie del terreno, así 
como la ubicación relativa de todas las estructuras naturales o artificiales que están sobre 
esta. El resultado final del Estudio Topográfico es la representación gráfica del terreno en 
aspecto de un plano conteniendo las curvas de nivel del área de interés. Este plano es la base 
sobre el cual se trazará y diseñará nuestro proyecto. 
 
3.1.2. Objetivos  
Realizar la recopilación de datos topográficos para obtener los planos de Ubicación, Perfiles 
longitudinales, curvas de nivel, etc. 
Replantear las estructuras existentes del proyecto de agua potable y saneamiento. 
Establecer los límites de la zona de influencia del proyecto de investigación. 
Situar el BM y estaciones con el fin de tener una ubicación precisa para el replanteo del 
proyecto. 
Procesar la información de datos topográficos en los programas como el Civil 3D, 
AutoCAD, Excel. 
 
3.1.3. Reconocimiento del terreno  
Se basa en reconocer la superficie que se va a intervenir, durante esta verificación se observa 
y anota de manera precisa, aunque no cuantitativa, las características del terreno, esto nos 
concede tomar algunas decisiones convenientes para el estudio topográfico. Por lo tanto, 




Terreno del Centro Poblado Menor de Shiran, este registro nos proporciona tener una idea 
general y precisa del terreno. Porque nos permitió darnos cuenta de los anexos de su 
alrededor que de alguna forma estaban integrados, en lo que se refiere a su sistema de 
alcantarillado. Los anexos La Tranca, Con Con, San Antonio, y Pachillar. Razón por la cual 
tomamos la decisión de realizar el estudio en conjunto para todos los anexos mencionados y 
Shiran Urbano, bueno conociendo este sistema y en coordinación con la JASS y el alcalde 
del Centro Poblado Menor de Shiran, hicimos un recorrido por todas las captaciones de agua 
para tener datos más precisos para el estudio. La inspección del terreno también consistió 
específicamente en recorrer todas las avenidas, calles y pasajes, incluyendo los anexos en 
mención líneas arriba y también, haciendo el recorrido del sistema de alcantarillado nos 
permitió definir donde ubicar y diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
3.1.4. Redes de apoyos  
3.1.4.1. Redes de apoyo planimétrico 
La red de planimetría proyecta el área del terreno a ser levantado hasta un plano horizontal 
imaginario, este plano ficticio está representado por la superficie media de la tierra, sin tener 
en cuenta la curvatura de la tierra. En la red de planimetría solo se estima la distribución de 
los objetos, sin tener en cuenta las alturas. 
 
3.1.4.2. Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación  
Este levantamiento altimétrico se basa en determinar las cotas, elevaciones o alturas de los 
puntos del área del terreno, con respecto a una altura en referencia, estas son mediciones 
lineales a lo largo de la vertical con relación a una superficie de referencia dada. Se llama 
cota a la elevación de la superficie de nivel que comprende al punto objeto de la medición, 
iniciando desde la superficie de nivel de referencia. Cuando las áreas de la zona a ser 
levantada no son muy considerables, se descarta la curvatura de la tierra, considerándose 
estas superficies de nivel horizontales y paralelas. El Circuito de Nivelación es el 
procedimiento de hallar la diferencia de niveles entre dos puntos, así fuera directamente o 
indirectamente. 
 
3.1.4.3. Métodos de Nivelación   
Nivelación Directa   




Nivelación geométrica:  
Nombrado también diferencial, con este tipo de nivelación se determina desniveles, para ello 
se emplea el nivel de ingeniero que mide longitudes verticales sobre un estadal graduado 
(mira), este tipo de nivelación precisa desniveles del terreno que se halla separado por 
distancias relativamente considerables. La nivelación geométrica Existen de dos tipos, la 
Nivelación simple o diferencial y la Nivelación compuesta. 
 
Nivelación Indirecta  
Se necesita de cálculos o instrumentos adicionales, mide las alturas de forma indirecta. 
 
Nivelación Trigonométrica. 
La nivelación de este tipo de determina los desniveles entre los puntos mediante los ángulos 
verticales observados y de las longitudes horizontales o inclinadas de estos. 
 
Nivelación Barométrica. 
Basado en el principio de la presión atmosférica, la cual necesita de la altura donde se ubique 
el punto a levantar. Se emplea como instrumento al barómetro, este nos da las diferencias de 
nivel midiendo la presión atmosférica en los puntos tratados. 
 
3.1.5. Metodología de trabajo  
Selección del Método Topográfico a usar 
Se optó por el método taquimétrico como sistema principal, utilizando además de los 
métodos de la Poligonal, el método de Radiación y el método Trigonométrico. Esto nos 
permitirá conseguir coordenadas espaciales de cada punto levantado. Herramientas y 
Equipos Seleccionados, Un trípode, Una Estación total, (Topcon), dos prismas, un GPS 
Garmin, una Wincha de 50 mts, y otra de 5 m, Estacas de madera, Una comba, Pintura en 
spray (esmalte), una Libreta de campo, y una Laptop. 
 
Brigada de Trabajo 
Para proceder con el levantamiento topográfico se necesitó el siguiente personal, dos 






3.1.5.1. Preparación y Organización  
La organización y preparación del trabajo consistió en escoger el método a utilizar para el 
levantamiento topográfico y según esto seleccionar el equipo indispensable para llevar a 
cabo esta tarea y luego disponer los recursos humanos (Brigada) que realizará el trabajo en 
campo.  
 
3.1.5.2. Trabajo de Campo  
El levantamiento topográfico se desarrolló de manera fluida debido a la coordinación y 
organización realizadas previamente. Este levantamiento topográfico del Centro Poblado 
Menor de Shiran, La Tranca, Con Con, San Antonio y Pachillar se realizó en tres días. 
 
3.1.5.3. Trabajo de Gabinete  
Una vez recolectados los datos del levantamiento topográfico del Centro Poblado Menor de 
Shiran Urbano, La Tranca, Con Con, San Antonio y Pachillar se procedió a realizar el trabajo 
de gabinete. Toda la información recogida en el levantamiento topográfico se transfirió a un 
archivo con extensión CSV. Este archivo guarda la lista de todos los puntos levantados, sus 
coordenadas espaciales en formato NEZ y la descripción designada en campo. El 
procesamiento de esta información se elaboró usando el programa Autocad Civil 3d, al cual 
se importó los datos contenidos en el archivo CSV. En el entorno CAD configurándose el 
sistema WGS84 así procesar los datos topográficos. Importado ya los datos se procedió a 
crear y editar la malla TIN a partir de las coordenadas UTM y las cotas de los puntos y 
teniendo en cuenta las características del terreno contempladas en campo. A partir de las 
mallas TIN se interpolaron las curvas de nivel. Finalmente, tomando en cuenta la 
información de campo y los datos recogidos, se dibujaron sobre las curvas de nivel las 
poligonales que corresponde a los lotes del Centro Poblado Menor de Shiran Urbano. 
 
3.1.6. Análisis de resultados  
El levantamiento topográfico se desarrolló en un área aproximada de 4.6 Ha. Después de 
realizar el levantamiento topográfico del Centro poblado Menor de Shiran, se consiguió la 
siguiente información. Levantamiento planimétrico, Curvas de nivel del terreno, Perfiles 
longitudinales del terreno Se precisó 9 BM, uno apoya el trazado de la línea de aducción y 




ubicación de puntos críticos como el punto de empalme del abastecimiento de agua, situado 
a 100 metros aproximadamente de la localidad y en la cota 668 msnm. 
 
3.2. Estudio de suelos  
3.2.1. Generalidades  
El análisis de mecánica de suelos nos permite determinar sus características geotécnicas del 
suelo dentro de la profundidad activa donde serán instaladas las tuberías y además obtener 
la profundidad de cimentación y las condiciones portantes del sub-suelo sobre el cual se 
fundarán las estructuras de las obras no lineales Captación, PTAR y Reservorio. Este Estudio 
de Mecánica de Suelo se realizó en el Laboratorio de la Universidad César Vallejo, Ambiente 
destinado para realizar el estudio de Mecánica de Suelos. Dirigida a la Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil. 
 
3.2.2. Objetivos  
3.2.2.1 Objetivo General 
Determinar las características geotécnicas del suelo donde serán instaladas las tuberías y se 
fundarán las estructuras de las obras no lineales, PTAR y Reservorio.  
 
3.2.2.2 Objetivos Específicos  
Realizar calicatas para extraer muestras representativas de suelo, para luego ser analizado en 
el laboratorio. 
Realizar los ensayos de acuerdo a la Norma E- 050 del RNE y las Normas Técnicas ASTM 
y/o NTP. 
Hacer el análisis de los resultados de Laboratorio de Mecánica de Suelos, para determinar el 
tipo de suelo y las condiciones en las que se ejecutara la obra. 
 
3.2.3. Sismicidad  
El territorio del Perú, está ubicado dentro Círculo Circumpacífico (cinturón del fuego del 
pacífico), que comprende las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo y por lo tanto 
se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telúricos.  Además, con el pasar de los 
años la placa de Nazca (placa tectónica) penetra cada vez más debajo de la Placa 
Sudamericana, acción que genera a nuestro país un alto índice de sismicidad, manifestándose 




catastróficos que han sucedido en la historia. Teniendo en cuenta la Norma E - 030 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, definimos los siguientes parámetros de diseño sismo 
resistente: Para la zona del proyecto de investigación, está ubicado en la Zona 3, en la zona 
3 el factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 
probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor de amplificación sísmica (C), 

















Parámetros de Zona Sísmica Zona  = 3 
Factor de zona Z(g) = 0.35 
Tipo de Suelo S - 2 
Coeficiente de Sitio S (2) = 1.15 
 
Periodo de plataforma de espectro 
 
 
Periodo de inicio de Zona del espectro con 
desplazamiento constante 
 
Fuente: Laboratorio de suelos de la UCV 
TL(s) = 1.60 




3.2.4. Trabajo de campo  
3.2.4.1. Excavación de calicatas 
Las excavaciones se realizaron en el terreno mediante medios mecánicos manuales con una 
profundidad considerada entre (1.50 - 3.0m) dependiendo del tipo de suelo. Este método nos 
permite realizar una inspección directa y confiable del suelo a estudiar sobre todo si se trata 
de un suelo con graba. (Ver Anexos N° 04 Panel Fotográfico Estudio de Suelos). Se 
realizaron 04 calicatas con la finalidad de acceder directamente al terreno permitiéndonos 
observar las variaciones del terreno “in situ”, así como obtener las muestras necesarias para 
la realización de los ensayos respectivos. 
 
3.2.4.2. Toma de Muestras  
Terminado las excavaciones, se tomaron (5 - 6) kg de muestras del suelo de cada calicata, 
con la pala e instrumentos de mano de obra manual necesaria, colocándolas en bolsas 
plásticas herméticas de doble cierre para luego ser transportados al laboratorio de suelos de 
la Universidad Cesar Vallejo. Las calicatas de realizaron de la siguiente manera: Línea de 
Conducción, Reservorio, Línea de Aducción y planta de tratamiento de aguas residuales. 
(Ver Plano de Ubicación de Calicatas) 
Cuadro 02 
N°/C 
COORDENADAS ( UTM) ALTURA 
(msnm) (z) 
DESCRIPCIÓN 
ESTE (x) NORTE (y) 
C -1 748000 9113993 726 Reservorio 
C -2 747272 9114070 668 Línea de distribución 
C -3 747115 9114214 657 Línea de distribución 
C -4 746837 9114236 639 Planta de Tratamiento 
Elaboración Propia 
3.2.5. Trabajo de laboratorio  
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad César 
Vallejo, en el cual se realizó estudios básicos de características geológicas de suelos y una 
capacidad portante para el diseño de las estructuras no lineales. 
Ensayos que se realizaron son: 
Análisis Mecánico por tamizado ASTM D-422, Contenido de humedad ASTM D- 2216, 
límites de Consistencia ASTM D-4318, Peso unitario del suelo ASTM D-2419, Capacidad 




3.2.5.1. Análisis Granulométrico  
El análisis granulométrico mecánico por tamizado se determinará la cantidad de porcentaje 
del tamaño de las diferentes partículas que constituyen la fracción gruesa del suelo. Estos 
hacen que la determinación de la granulometría de dichos suelos finos nos conduzca a 
obtener datos muy útiles sobre ellos y así poder determinar el tipo de suelos mediante el 
método SUCS Y AASHTO. En el ensayo las herramientas utilizadas son: 
Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼ “, N°4, N°6, N°8, N°10, N°16, N°20, 
N°30, N°40, N°50, N°60, N°80, N°100, N°200, cazoleta, Balanza de 2 kg, Cepillos de acero 
para limpiar los tamices, envases para lavado de material con malla 200 además para secado 
de material, espátula de punta cuadrada y horno de secado 110ºC ± 5°C.   
 
3.2.5.2. Contenido de Humedad  
El contenido de humedad de un suelo es la cantidad de agua contenida en un material, esta 
relación es expresada como porcentaje del peso de agua en masa del suelo, al peso de las 
partículas sólidas, herramientas que se utilizó en el ensayo son: 
Balanza 500 gr, horno de secado 110ºC ± 5°C, cápsulas resistentes a la construcción, 
utensilios y guantes. 
 
3.2.5.3. Límites de Atterberg  
Límite Líquido   
Límites de consistencia se basan en el concepto de que los suelos finos. El contenido de agua 
con que se produce el cambio de estado varía de un suelo a otro y en mecánica de suelos 
interesa fundamentalmente conocer el rango de humedades, para el cual el suelo presenta un 
comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones sin romperse (plasticidad), es decir, 
la propiedad que presenta los suelos hasta cierto límite sin romperse. 
Equipos utilizados en el ensayo son: Espátula, copa de Casagrande, acanalador, recipientes, 
tamiz N°40, balanza con una precisión de 0.01g, cepillos para limpiar los tamices y   horno 
de secado 110ºC ± 5°C.  
 
Límite Plástico  
Es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a agrietarse cuando es amasado 
en cilindros de 3 mm de diámetro. La plasticidad es una propiedad que tienen algunos suelos 




agua. Los estados de consistencia de una masa de suelo plástico en función del cambio de 
humedad son sólidos, semisólido líquido, y plástico, estos cambios se dan cuando la 
humedad en las masas de los suelos varia.   
Para realizar este cálculo el suelo se tamiza por la malla # 40 donde la porción de suelo que 
retiene la malla se descarta. Equipos utilizados en el ensayo son:  
Espátula, superficie de rodadura, recipientes, plato, tamiz N°40, balanza con una precisión 
de 0.01g, Cepillos para limpiar los tamices, horno de secado 110ºC ± 5°C y agua destilada   
 
3.2.5.4. Clasificación de Suelos  
Los primordiales sistemas para clasificación de suelos son: 
American Association of State Highway Officials (AASHTO). El presente Sistema clasifica 
a los suelos de acuerdo a los siguientes parámetros: 
Cuadro: Fuente manual de mecánica de suelos clasificación Aashto 









Fuente: American Association of State Highway Officials (AASHTO) 
 
Dónde: (1) = No Plástico 
(2) = El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos30 





Nº 10 (2mm) 50 máx - - -
Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín -
Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx 36 min
Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)
Indice de plasticidad NP (1) 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín
Excelente a bueno
6 máx











Clasificación Materiales granulares (35% o menos pasa por el tamiz Nº 200)
A-1-a
Materiales limoso arcilloso (más 







roca, grava y arena
Características como 
subgrado
Características de la 
fracción que pasa por 
el tamiz Nº 40




a) Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  
Este sistema clasifica a los suelos de acuerdo a los resultados granulométricos y los limes de 
Atterberg; para lo cual tenemos el cuadro N° 15 con los siguientes parámetros:  
 
Fuente manual de Mecánica de Suelos Clasificación SUCS 




























arenas con grava, pocos
finos o  sin f inos.
Arenas mal graduadas,
arenas con grava, pocos













Limos inorgánicos y arenas
muy finas, limos límpios,
arenas finas, limosas o






de arena y limo.
Limos inorgánicos, suelos 
arenosos finos o limosos
con mica o diatomeas,
limos elásticos.
OH
Limos orgánicos y arcillas 
orgánicas limosas de baja 
plasticidad.
Arcillas inorgánicas de
plasticidad baja a media,














Limos y arcillas:          
Límite líquido mayor de 50









línea A con IP>7.
Límites de
Atterberg sobre la
línea A con IP>7.
Límites de
Atterberg debajo
















/D10xD60 entre 1 y 3
Determinar porcentaje 
de grava y arena en la 
curva granulométrica. 
Según el porcentaje de 
f inos (fracción inferior al 
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NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO
Gravas, bien graduadas,
mezclas grava-arena,
pocos f inos  o sin f inos.
Gravas 
límpias 
(sin o con 
pocos 
f inos)
GRAVAS   
Más de la 
mitad de la 
fracción 
gruesa es 
retenida por el 




pocos f inos o sin f inos.
GP
GW
ARENAS     
Más de la 
mitad de la 
fracción 
gruesa pasa 
por el tamiz 




GRUESO         
Más de la mitad 
del material 












Limos y arcillas:         
Límite líquido menor de 50
SUELOS DE 
GRANO FINO 
Más de la mitad 
del material pasa 































3.2.6. Características del proyecto  
3.2.6.1 Perfil Estratigráfico  
Las calicatas presentan un perfil estratigráfico con las siguientes características: 
 
CALICATA N° 1 - RESERVORIO 
Terreno rocoso, en el cual se construirá el reservorio para el Centro Poblado Menor de Shiran 
 
CALICATA N° 02 – LÍNEA DE ADUCCIÓN 
0.00 – 0.50 m. Material de terreno fértil, con rocas pequeñas y muy grandes. 0.20 – 1.50 m. 
Este estrato está compuesto por tierra arcillosa con arena, contiene un 52.80% de material 
fino (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL”, de 
acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo A – 4 IG (2) Limo arcilloso. Consta de 
una humedad natural de 14.40%. 
 
CALICATA N° 03 – LINEA DE ADUCCIÓN 
0.00 – 0.30 m. Material de terreno fértil, con rocas pequeñas. 
0.20 – 1.90 m. Estrato compuesto por Limo tipo grava, contiene un 20.45% de material fino  
(que pasa la malla N° 200); se clasificó en el sistema SUCS, como un suelo “SM - SC”, y 
de acuerdo a su clasificación ASSHTO como un suelo A – 2 – 4 IG (0) Limo arcilloso. 
Compuesta por una humedad natural de 9.88%.  
 
CALICATA N° 04 – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
0.00 – 0.20 m. Material de terreno virgen, con rocas pequeñas. 0.20 – 0.60 m. Estrato 
compuesto por arena limosa con grava, contiene un 38.47% de material fino (que pasa la 
malla N° 200); se clasificó en el sistema SUCS, como un suelo “SC”, y de acuerdo a su 
clasificación ASSHTO como un suelo A – 6 IG (1) Material granular grava y arena arcillosa 






3.2.7. Análisis de los resultados en laboratorio  
3.2.7.1. Análisis mecánico por tamizado  
Análisis Mecánico por Tamizado, Contenido de Humedad, Limites de Atterberg y 







LÍMITES (%) C.H. 
(%) 
CLASIFICACIÓN 
L.L. L.P. I.P. SUCCS AASHTO 
Reservorio C -1 0.20 – 0.50 39.13 29 19 10 9.23 SC 




C - 2 0.20 – 0.50 52.80 29 19 10 14.40 CL 




C -3 0.20 – 0.30 20.45 27 21 6 9.88 SM - SC 




C4 0.00 – 0.20 38.47 30 18 14 13.50 sc 
A – 6 IG 
(1) 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la UCV 
 
3.2.7.2. Resumen de contenido de humedad  























C-1 SC A-4   IG (1) 9.23 
C-2 CL A-4- IG (2) 14.40 
C-3 SM - SC A-2 – 4 IG (0) 9.88 




3.2.8. Análisis y parámetros sismo resistente  
El Centro Poblado Men0or de Shiran Urbano, distrito de Poroto, provincia de Trujillo, 
departamento La Libertad se encuentra ubicado en la zona sísmica 3 del territorio peruano, 
con una aceleración máxima horizontal en el suelo de 0.35 esto se establece en la norma 
E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Capacidad de Carga Se ha determinado la Capacidad Admisible de carga en base a la fórmula 
de Terzaghi-Peck (1975): 
qu = c Nc Sc + q Nq Sq +
γ B
2 
 Nγ Sγ 
Factores de Capacidad de Carga. Utilizamos las siguientes formulas:  
 
 




Asentamiento Inicial (S). Teniendo en cuenta la teoría elástica 
S = Cs q B + (
1−𝑣2
Es
)   
Análisis de cimentaciones de las estructuras del proyecto: 
Figura 04 
 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la UCV 













































Sγ = 1 − 0.4
B
L











Se puede considerar los siguientes valores de diseño 
Cuadro 05 
 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la UCV 
 
3.2.9. Conclusiones 
 Se efectuó las respectivas calicatas en cada punto establecido en la zona de estudio y se 
extrajo las muestras, las cuales fueron depositadas en bolsas herméticas y trasladadas al 
laboratorio se suelos de la Universidad Cesar Vallejo, para su respectivo análisis y ensayos 
programados. Se determinó el contenido de humedad de las muestras extraídas de cada 
calicata realizada en la zona del proyecto, con esto se pudo obtener la cantidad de agua que 
presentaba cada muestra de suelo. Se realizó ensayo de granulometría en el juego de tamices 
formados desde la malla de 3” hasta la malla N° 200, en donde el material de la muestra fue 
quedando retenida en las mallas, dependiendo el tamaño de las partículas y se efectuó la 
clasificación según American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) y Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Se efectuó los ensayos 
y se determinó los límites de Atterberg, haciendo uso de la copa de Casagrande se determinó 
el límite líquido de las muestras de suelo y con la ayuda de una base de vidrio donde se 
colocó una parte de la muestra con agua se obtuvo el límite plástico de las mismas. Se 
determinó la capacidad portante de las muestras de suelo extraída de la zona del reservorio 
y el pase aéreo proyectado, así mismo se pudo obtener el asentamiento admisible para cada 
tipo de cimentación y la carga admisible bruta del suelo en estudio. 
  
qadmisible = 1.23 kg/cm
2 
qadmisible = 12.27 tn/m
2 
Q = 17.66 tn 





3.3. Bases de diseño  
3.3.1. Generalidades  
El Sistema de suministro de agua potable y alcantarillado está constituido por varias 
estructuras, para las cuales se necesita diferentes parámetros de diseño. Este sistema no solo 
debe solucionar la necesidad actual, sino que debe de prever una demanda que acrecienta en 
el tiempo. Como todo proyecto de ingeniería, no obstante, nos limitamos a un periodo en el 
cual el sistema será 100% operativo. Limitando a nuestro proyecto en el tiempo 
permitiéndonos proyectar la necesidad actual en el tiempo a través del diseño tanto de la 
población como de la demanda de agua. Considerando esto, en este capítulo se establecerá 
los parámetros básicos, formulas y métodos que contribuirán para diseñar la presente tesis. 
 
3.3.1.1. Área de Influencia  
El área de influencia del presente proyecto abarca todo el centro poblado meno de Shiran 
Urbano, distrito de Poroto, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, con una 
población actual de 616 habitantes y 154 viviendas.  
 
3.3.1.2. Horizonte de planeamiento  
Como proyecto de ingeniería los sistemas de agua potable y alcantarillado, deben satisfacer 
la actual necesidad de la población por un periodo de tiempo limitado. Tal periodo de tiempo 
limitado es nuestro horizonte de planeamiento, en el presente sistema estará 100% operativo. 
Se ha estimado un horizonte de planeamiento de 20 años, periodo óptimo de diseño para la 
red de agua y de alcantarillado. Más aun, se toma en cuenta el año base donde se realiza el 
estudio, así como el año 0, donde el proyecto es ejecutado, donde aún no está operativo. 
 
 Población 
La proyección para la población del Centro Poblado Menor de Shiran, se determinará 
tomando como base la información recopilada en campo, así mismos datos censales del 








 Población Actual 
En el Centro Poblado Menor de Shiran, se tiene una actual población de 616 habitantes 
aproximadamente. sumando 154 viviendas ocupadas. 
Densidad Promedio: 
La densidad promedio se está adoptando la densidad promedio de la provincia de Trujillo 
que es 4. 
Donde: 
Pob. = Número de población 
Viv. = Número de Viviendas 
Por lo tanto, la densidad promedio es: 
Densidad = 616/154 = 4 hab./Viv 
 
3.3.1.3. Periodo de diseño  
Teniendo en cuenta el período recomendable de las etapas constructivas del Sistema de Agua 
Potable, la realidad económica de la población, el tiempo que llevara la ejecución del 
proyecto y la población a servir, consideramos un período de diseño para las estructuras de 
20 años. 
El Ministerio de Salud recomienda también el mismo período. 
Por lo tanto:    Periodo de Diseño = 20 Años. 
 
3.1.4. Población actual  
 La población actual es 616 habitantes del Centro Poblado de Shiran Urbano, que están 
distribuidas en 154 viviendas de la cuales se obtiene una densidad de 4 Hab./vivienda  
Cuadro 06 
POBLACIÓN ACTUAL DATOS DE TRABAJO DE CAMPO AL 2018 
Viviendas = 154 Viviendas datos de campo 
Habitantes  = 616 Habitantes datos de campo 
Densidad  = 4 Hab./viv. 
 




3.3.1.5. Tasa de crecimiento  
Para el calcular la tasa de crecimiento aplicamos el Método Aritmético teniendo en cuenta 
los Datos de INEI de población: 
Cuadro 07 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
3.3.1.6. Población de diseño  
la Población de diseño (Pd) se obtendrá aplicando la fórmula del Método aritmético: 
               Pd = Pa (1 +   r t )         
                                      100     
Donde: 
Pa = Población actual o base (616 hab.) 
r    = Tasa de crecimiento anual (1.93%) 
t    = Período de diseño en años (20 años    
Pd = 616(1 + 1.93 x20   ) 
                             100                            





1981 1993 2005 2007 2017
970016TRUJILLO 538770 631989 765171 811979
1.61 3.01 1.79





LA LIBERTAD POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN PROVINCIA 1981, 1993, 2005, 2007, 2017





Tasa de Crecimiento   Año Población Viviendas 
      0 2018 616 154 
r = 1.93%   1 2019 628 157 
      2 2020 640 160 
Formula a emplear   3 2021 652 163 




    5 2023 676 169 
      6 2024 688 172 
      7 2025 700 175 
      8 2026 712 178 
      9 2027 723 181 
      10 2028 735 184 
      11 2029 747 187 
      12 2030 759 190 
      13 2031 771 193 
      14 2032 783 196 
      15 2033 795 199 
      16 2034 807 202 
      17 2035 819 205 
      18 2036 830 208 
      19 2037 842 211 
      20 2038 854 214 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1.7. Dotaciones  
La dotación se dará en función al promedio de litros consumidos por un habitante por día, 
esto vendría a ser la demanda de agua. Mediante este trabajo de investigación hemos creído 










PLANTELES EDUCATIVOS DE SHIRAN 
  Dotación Diaria 
(litros/persona) 
Colegio: Señor de los Milagros Nª 80059  170  alumnos no residentes 
Jardín: Vitelio Solórzano Ibáñez  40 alumnos no residentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones IS.10 Instalaciones Sanitarias para 
edificaciones, la dotación por alumno no residente es de 50 litros por persona entonces: 
210 x 50L = 10,500 L/día   Entonces 10,500L/86,400seg = 0.12 L/seg. 
Cuadro 10 
  IGLESIAS 
  Dotación Diaria 
(litros/persona) 
Iglesia Católica: Sr. De Los Milagros  50 Asientos 
Iglesia Bautista: Cristo Luz del Mundo  30 Asientos 
Iglesia Asambleas de Dios: Cristo es el Camino 20 Asientos 
Total Asientos 100 Asientos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones es 1 litro por Asiento entonces: 
100*1L/d = 100L/d = 100/86400 seg = 0.001 L/s 
Cuadro 11 
PLAZA DE ARMAS DE SHIRAN URBANO 
 Plaza de Armas de Shiran Urbano Dotación Diaria 
(litros/m2) 
Área  1300 m2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 2018 es 2 L/d por m2 de área verde 




3.3.1.8. Variaciones de consumo  
El gasto de agua potable de parte de las poblaciones tiene variaciones debido a diversos 
factores, tales como: costumbres, hábitos en higiene, condición del clima, causas diversas, 
etc. 
Durante los meses de calor el consumo de agua aumenta, existiendo días en que la demanda 
es mucho mayor que el resto de días dentro de un mismo mes. 
 
Coeficiente de Variación Diario (K1) 
Este coeficiente es la relación del día de máximo consumo para el máximo anual de demanda 
diaria entre el promedio anual de consumo diario; sus valores varían de 1,2 a 1,5. Para este 
estudio adoptamos el valor de K1= 1,3. 
 
Coeficiente de Variación horario (K2) 
Este coeficiente es la relación de la hora del máximo consumo para el máximo día de la 
demanda horaria entre el promedio diario del consumo horario; Esta relación varia de 1,8 a 
2,5. Para nuestro proyecto de estudio se adoptó el valor de K2= 2 Los coeficientes adoptados 
son los proporcionados por la Norma OS. 100 RNE 2018 “Consideraciones básicas de diseño 
de infraestructura sanitaria” 
 
Fórmulas de aplicación 
Los diferentes tipos de estructuras necesitarán para su diseño de fórmulas aplicativas que 
favorezca el desarrollo de nuestro proyecto, en el presente ítem se exponen varias fórmulas 
de aplicación que se usó para los diferentes tipos de estructuras. Densidad Promedio: 
Dónde: 
Qd = dotación*población de diseño 
                         86400 
Qd = 120*854 
          86400 
Qd = 1.186 L/S 
 






Gasto Máximo Diario (Qmd): 
Qmd = k1*Qd 
Qmd = 1.3*1.337 = 1.7381lt/s 
 
Gasto Máximo Horario (Qmh): 
Qmh = k2*Qd  
Qmh = 2*1.337 = 2.674 L/S ok 
 
CAUDAL REQUERIDO  
El Caudal de agua potable requerido para el Centro Poblado Menor de Shiran al 100 % será 
de 2.674 L/S.  
 
CAUDAL UNITARIO  
El caudal unitario requerido por cada conexión domiciliaria para vivienda seria:  
Qu = (Qd domestico x K2) / N.º Lotes  
Qu = (1.337 x 2) / 154  
Qu = 0.0174 L/S/Conex. Domic.  
Según el cálculo obtenemos un caudal unitario para diseño Qu = 0.0174 L/S/Conex. Domic. 
 
CAPTACIÓN LA CUEVA DE CAMBARRA 
Con estos resultados obtenidos no se cumple con la demanda de agua para el proyecto el 
cual se plantea cubrir el 100% de la demanda de agua potable por parte de la población 
proyectada, las 24 horas diarias. Así que buscamos otra alternativa la cual era una fuente 
nueva para la captación para esta demanda de agua. Se ubicó la fuente de agua en el pueblo 
de Cambarra con las siguientes coordenadas: 
Cuadro Nº 00: Ubicación de la Fuente de Agua 
Cuadro 12 
Nombre de la Fuente Altitud (msnm) 
COORDENADAS UTM  
E N 
La Cueva de Cambarra 925.00 751086.00   9113232.00 
 





Aforo de la fuente de abastecimiento (Captación) 
Para realizar el cálculo del aforo se hizo uso del método volumétrico, el cual consiste en 
utilizar un recipiente con un volumen conocido y tomar el tiempo que demora en ser llenado. 
Tomamos una muestra y para obtener un promedio adecuado, se repite 3 veces el mismo 
procedimiento. Posteriormente se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en 
segundos, obteniéndose el caudal en lts/seg. Como se muestra en el cuadro 
Cuadro 13 
Captación Adicional Nº 5 (METODO VOLUMETRICO) 





1 1 0.43 2.33 
2 1 0.33 3.03 
3 1 0.41 2.44 
    Q aforo = 2.60 
 
Fuente: Elaboración propia 
El caudal suministrado por la fuente de agua disponible de la Cueva de Cambarra, tiene un 
caudal de 2.60 L/S según aforo realizado en el mes de noviembre del 2018 época de estiaje. 
Con este resultado obtenido, estamos cumpliendo con las necesidades del caudal requerido 
para los pobladores de Shiran, es decir, asegurando el caudal ofertado.  
Es decir de las 4 captaciones existentes que tiene el Centro Poblado Menor de Shiran, suma 
un total de 16,714.08 m3 anuales, y haciendo un cálculo de promedio mensual lo dividimos 
entre 12 que nos da de 1,392.84 m3/mes, a este resultado lo dividimos en 30 días y 
obtenemos 46.428 m3/día, a este resultado lo multiplicamos por 1000 46,428, y luego lo 
dividimos 46,428/86400 nos da 0.537 L/S el cual no nos es suficiente y tomamos la decisión 
de buscar una 5ta captación detallada líneas arriba y su caudal es de 2.60 L/S  
Caudal ofertado 0.537+2.60 = 3.137 L/S  
 
3.4 Estudio de fuentes de Agua 
La fuente de abastecimiento que se utilizará para el diseño del proyecto serán las aguas del 
manantial denominado Quebrada Piedra Azul, que se encuentra ubicado en la parte alta del 
Centro Poblado Shiran Urbano y parte baja de Con Con, en las coordenadas UTM WGS84 






UBICACIÓN O LUGAR COTA ESTE NORTE ALTURA 
SHIRAN (PIEDRA AZUL) CAPTACIÓN Nª 01  748100 9114116 736 
SHIRAN (PIEDRA AZUL) CAPTACIÓN Nª 02 748092 9114107 734 
SHIRAN (EN VÍA CON 
CON) 
RESERVORIO 747993 9113988 726 msnm 
SHIRAN (PIEDRA AZUL) CAPTACIÓN Nª 03 748087 9114091 733 
SHIRAN (PIEDRA AZUL) CAPTACIÓN Nª 04 748132 9114089 733 
CUEVA DE CAMBARRA CAPTACIÓN Nª 05 751086 9113232 925 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.1 Antecedentes 
La fuente de Abastecimiento de agua que se está utilizando se denomina “Quebrada La 
Piedra Azul”, la cual, por la información brindada de los pobladores de la zona y la 
inspección ocular del investigador, ofrece un caudal que satisface las necesidades y 
demandas durante todas las épocas de año.  
 
3.4.2 Objetivos 
Establecer las fuentes de abastecimiento de agua, para satisfacer las demandas y necesidades 
de los pobladores del Centro Poblado de Shiran Urbano. Evaluar la oferta hídrica (caudal de 
aforo), que ofrece la fuente de abastecimiento de agua potable. Realizar el estudio de calidad 
de agua y analizar los resultados para saber si es apta para el consumo humano de los 
habitantes. 
Establecer el proceso de tratamiento de agua, para el consumo de los pobladores del lugar 
de estudio 
 
3.4.3 Evaluación Hidrológica  
3.4.3.1 Descripción General De La Fuente De Agua 
La fuente de Abastecimiento que se utilizará en el diseño del proyecto serán las aguas del 
manantial que tiene por nombre “Quebrada de La Piedra Azul”, que se encuentra ubicado en 
la parte alta del Centro Poblado Menor de Shiran Urbano, en las coordenadas UTM WGS84 




La fuente de abastecimiento Manantial Quebrada de La Piedra Azul, se encuentra 
aproximadamente a 1km del pueblo de Shiran Urbano es de fácil acceso porque se encuentra 
ubicado en la parte baja de Con Con, se puede movilizar en camioneta o las motos taxis del 
lugar. 
 
3.4.3.2 CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE MANANTIAL “PIEDRA AZUL” 
Para realizar el análisis de la calidad del agua del Manantial “Piedra Azul”, se tomaron 04 
muestras representativas, y 01 muestra del manantial Cueva de Cambarra, en 05 frascos 
esterilizados y 10 botellas de 650ml cada una para el análisis físico y químico.  
Los ensayos de calidad de agua de la fuente, se realizaron en los Laboratorios de la facultad 
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo.  
 
3.4.3.3 Oferta Hídrica (Aforo de la Fuente) 
Las áreas bajo riego, ubicadas en la cuenca alta del rio Moche, tienen como fuente de 
abastecimiento de regadío para el cultivo del Centro Poblado Menor de Shiran y sus anexos, 
los cuales su principal actividad es la agricultura Asimismo, se tiene como fuentes hídricas 
a los puquios y manantiales ubicados en las microcuencas de la Quebrada de La Piedra Azul 
y la cueva de Cambarra en donde se encuentran las captaciones 1,2,3 y 4 y la 5ta es una 
captación adicional ubicada en La Cueva de Cambarra que se adiciono para cumplir con el 
caudal requerido para el estudio. 
 
3.4.4 Tratamiento del Agua (Cloración) 
De acuerdo a los ensayos de las propiedades físicas y químicas del agua, se concluye que el 
agua es apta para consumo humano y se hará un tratamiento final de cloración del agua: La 
cloración en muy importante ya que garantiza la eliminación de microorganismos patógenos 
que son responsables de un gran número de enfermedades (tifus, cólera, hepatitis, 
gastroenteritis, salmonelosis, etc.). En algunos casos de plantas de potabilización muy 
sencillas, la desinfección es la única etapa del proceso. Se utilizará hipoclorito sódico como 
agente desinfectante. La concentración de hipoclorito suele ser del 5%, lo que equivale a 
añadir una gota por cada litro de agua. Un clorador de solución mezcla el cloro líquido de 
un cilindro con el agua, y entonces alimenta la solución al agua a tratar. Este es el mejor 
método de aplicación porque es el método de aplicación más preciso y el más barato. La 




el material en el agua consume. La ley requiere un cloro residual de 0.2 mg/L en las lejanías 
del sistema. 
 
3.4.5 Conclusiones  
La fuente de abastecimiento será el manantial “Quebrada de La Piedra Azul”, que se 
encuentra ubicado en la parte alta del Centro Poblado Menor de Shiran, y en la parte baja de 
Con Con ahí se encuentran ubicadas las 04 captaciones más una 5ta captación ubicada en La 
Cueva de Cambarra. De acuerdo a los resultados de ensayos de calidad de agua de la fuente, 
de los Laboratorios de la facultad de Ingeniería Química de la UNT, se define como agua 
apta para consumo humano y un tratamiento simple de cloración. La oferta hídrica que ofrece 
para fuente es de 3.14 L/S, que será utilizada para consumo humano del Centro Poblado 
Menor de Shiran Urbano.  
 
3.4.6 Sistema proyectado de agua potable  
El Sistema de Abastecimiento de Agua Potable está constituido por estructuras que tienen 
una función importante para su funcionamiento como la captación, planta de tratamiento de 
agua, reservorio, cámaras rompe presión, etc. Para la elaboración de este proyecto se plantea 
teniendo en cuenta varias alternativas, definiendo para cada una de ellas, las obras que las 
integran realizando un análisis y selección de la más conveniente en función de los aspectos 
de eficiencia técnica y económica. 
Los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo 
humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio adecuadas y en cantidad 
necesaria que permita compensar las variaciones de la demanda. Así mismo deberán contar 
con un volumen adicional para suministro en casos de emergencia como incendio, 
suspensión temporal de la fuente de abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de 
tratamiento. Según Reglamento Nacional de Edificaciones. OS.030. 
 
3.4.7 Datos y Parámetros de Diseño  
El sistema adoptado para el desarrollo del presente proyecto y teniendo en cuenta la 
topografía existente en la zona, es el sistema por gravedad sin tratamiento. Asimismo, se 
tuvo en cuenta los siguientes parámetros de diseño: Topografía, tipo de suelo, caudales, 





3.5. Diseño del sistema de agua potable  
3.5.1. Captaciones  
Manantial de tipo ladera 
Un manantial de ladera consta de tres partes: la primera, corresponde a la protección del 
afloramiento; la segunda, a una cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; 
y la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control, como se muestra 













 Fuente Elaboración propia Captación tipo ladera (planta y elevación) 
 
Se desarrollará el diseño de la captación 1 y sus dimensiones se parte de base de los caudales: 
 
Captación 1: 
Caudal máximo de la fuente: 0.031 l/s 
Caudal máximo diario: 1.75 l/s 
Cálculo del ancho de la pantalla: 
  Caudal máximo de la fuente (Qaf):      0.031 l/s 
Coeficiente de descarga (Cd):               0.80      (0.6 – 0.8) 
Gravedad (g):                                         9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio (h):   0.40 m    (0.4-0.5) 










Por lo tanto 
Velocidad de paso teórica (V):          2.24 m/s        (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida (V2):       0.6 m/s         (valor máximo) 




A= 0.0001 m2 
Además, se sabe que: 
Diámetro de tubería de ingreso: 𝐷 = √
4𝐴
𝜋
   
Dc = 0.009 m   <>   0.36 pulg 
Asumimos un Diámetro comercial: 
                                     Da= 1 pulg. (< ó = a 2”) 
 
Para determinar el número de orificios en pantalla:    
     
 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Área del diametro asumido
)2 + 1  
 
Número de orificios:        2 orificios 
Usaremos N º de orif = 3 orificios (mínimo recomendado 3) 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de 
la pantalla (b), mediante la siguiente expresión: 
 
Ancho de Pantalla 
𝑏 =  2(6𝐷) + 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 − 1) 




b = 1.07 m 
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida. 
Sabemos que:                   
𝐻𝑓 =  𝐻 − ℎ𝑜       
Donde:  
Carga sobre el centro del orificio:        H = 0.40 m 






Pérdida de carga en el orificio:                   
                                        𝒉𝒐 = 0.028 m 
 
Hallamos Pérdida de carga afloramiento - captación            
Hf= 0.37 m 
 






Distancia afloramiento - Captación                
 L = 1.24 m  
Altura de la cámara húmeda 







A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación 
A=10.00 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.  
    B= 2.54 cm  
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de 
la cámara húmeda (mínima 3cm).  
D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Hallamos la altura total: 
Ht=78.08 cm 
Ht= 0.79 m 
Altura asumida H = 1.00 m 
 
Calculo de la Canastilla:  
       
  
     
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción: 
D canastilla = 2 x 2 pulg.  
D canastilla = 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 




L= 6 2.0  = 12 pulg 30.48 cm 
L= 20.00 cm 
 
Siendo las medidas de las ranuras: 
  
ancho de la 




largo de la 
ranura= 7 mm 
(medida 
recomendada) 
Siendo el área de la ranura: 
Ar = 5 x 7 = 35 mm2   <>   0.0000350 m2 
Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo:    Atotal = 2 x A  





A = 0.002 m2 
Atotal = 0.004 m2 
 
El valor de Área total debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag) 
Diámetro de la granada:   
Dg= 10.2 cm 
L= 20.00 cm 
Ag = 0.5 x Dg x L 
Ag= 0.0032 m2 
Por consiguiente:   0.0038 < 0.010           
Determinando el número de ranuras =  𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =




  N° ranuras = 115 ranuras 
 
Cálculo de Rebose y Limpia 
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%.  




La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente 
ecuación:         




Tubería de Rebose       
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:     
 Qmax = 0.031 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m:   
 hf = 0.015 m/m       (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:      Dr = 0.46 pulg 
   
Asumimos un diámetro comercial:  Dr = 2 pulg    
 
Se desarrollará el diseño de la captación 2 y sus dimensiones se parte de base de los 
caudales: 
Captación 2: 
Caudal máximo de la fuente: 0.028 l/s 
Caudal máximo diario: 1.75 l/s 
Cálculo del ancho de pantalla:   
Coeficiente de descarga (Cd):               0.80          (0.6 – 0.8) 
Gravedad (g):                                         9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio (h):   0.40 m       (0.4-0.5) 







Por lo tanto 
Velocidad de paso teórica (V):          2.24 m/s     (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida (V2):       0.6 m/s      (valor máximo) 




A= 0.00010 m2  




Diámetro de tubería de ingreso: 𝐷 = √
4𝐴
𝜋
   
Dc = 0.009 m   <>   0.34 pulg 
Asumimos un Diámetro comercial: 
                                     Da= 2 pulg.  
Para determinar el número de orificios en pantalla:        
 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Área del diametro asumido
)2 + 1  
Número de orificios:        3 orificios 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de 
la pantalla (b), mediante la siguiente expresión: 
 
 Ancho de Pantalla 
𝑏 =  2(6𝐷) + 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 − 1) 
Ancho de la pantalla:    
b = 1.07 m 
 
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida. 
Sabemos que:                   
𝐻𝑓 =  𝐻 − ℎ𝑜       
Donde:  
Carga sobre el centro del orificio:        H = 0.40 m 










                                        𝒉𝒐 = 0.030 m 
 
Hallamos Pérdida de carga afloramiento - captación            
Hf= 0.37 m 
 





Distancia afloramiento - Captación                
 L = 1.24 m  
 
Altura de la cámara húmeda 




A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación 
A=10.00 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.  
B= 5.08 cm  
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de 




D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Hallamos la altura total: 
Ht= 78.08 cm 
Ht= 0.78 m 
Altura asumida Ht = 1.00 m 
 
Calculo de la Canastilla:  
       
     
  
   
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción:  
Dcanastilla = 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 
L= 3 2.0 =   6 pulg 15.2 cm 
L= 6 2.0  = 12 pulg 30.5 cm 
 
L= 20.00 cm 
Siendo las medidas de las ranuras: 
    ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada) 
  largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada) 
Siendo el área de la ranura: 
Ar = 5 x 7 = 35 mm2   <>   0.0000350 m2 
Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo:    Atotal = 2 x A  








A = 0.002 m2 
Atotal = 0.004 m2 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag) 
Diámetro de la granada:   
Dg= 10.2 cm 
L= 20.00 cm 
Ag = 0.5 x Dg x L 
Ag= 0.032 m2 
Por consiguiente:   0.0020 < 0.032         
Determinando el número de ranuras =  𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 
  N° ranuras = 115 ranuras 
Cálculo de Rebose y Limpia 
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%.  
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente 
ecuación:         




Tubería de Rebose       
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:     
                               Qmax = 0.028 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m:   
                               hf = 0.015 m/m      (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:          Dr = 0.44pulg     
Asumimos un diámetro comercial:                 Dr = 2 pulg      
 
Se desarrollará el diseño de la captación 3 y sus dimensiones se parte de base de los caudales: 
 
Captación 3: 
Caudal máximo de la fuente: 0.083 l/s 




Cálculo del ancho de pantalla: 
Coeficiente de descarga (Cd):               0.80           (0.6 – 0.8) 
Gravedad (g):                                         9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio (h):   0.40 m        (0.4-0.5) 







Por lo tanto 
Velocidad de paso teórica (V):          2.24 m/s        (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida (V2):       0.6 m/s         (valor máximo) 




A= 0.00020 m2  
Además, se sabe que: 
Diámetro de tubería de ingreso: 𝐷 = √
4𝐴
𝜋
   
Dc = 0.0150 m   <>   0.58 pulg 
 
Asumimos un Diámetro comercial: 
                                     Da= 2 pulg.  
 
Para determinar el número de orificios en pantalla:        
 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Área del diametro asumido
)2 + 1  
Número de orificios:        3 orificios 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de 







Ancho de Pantalla 
𝑏 =  2(6𝐷) + 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 − 1) 
Ancho de la pantalla:    
b = 1.07 m 
 
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida. 
Sabemos que:                   
𝐻𝑓 =  𝐻 − ℎ𝑜       
Donde:  
Carga sobre el centro del orificio:        H = 0.40 m 






Pérdida de carga en el orificio:                   
                                        𝒉𝒐 = 0.030 m 
Hallamos Pérdida de carga afloramiento - captación            
Hf= 0.37 m 





Distancia afloramiento - Captación                
 L = 1.24 m  
Altura de la cámara húmeda 







A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación 
A=10.00 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.  
B= 5.08 cm  
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de 
la cámara húmeda (mínima 3cm).  
D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Hallamos la altura total: 
Ht= 78.08 cm 
Ht= 0.78 m 
Altura asumida Ht= 1.00 m 




     
    
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción:  
Dcanastilla= 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 
L= 3 2.0 =   6 pulg 15.2 cm 
L= 6 2.0  = 12 pulg 30.5 cm 
L= 20.00 cm 
Siendo las medidas de las ranuras: 
 ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada) 
 largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada) 
 
Siendo el área de la ranura: 
Ar = 5 x 7 = 35 mm2   <>   0.0000350 m2 
Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo:    Atotal = 2 x A  





A = 0.002 m2 
Atotal = 0.004 m2 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag) 
Diámetro de la granada:   
Dg= 10.2 cm 
L= 20.00 cm 
Ag = 0.5 x Dg x L 
Ag= 0.032 m2 
Por consiguiente:   0.0040 < 0.032           
Determinando el número de ranuras =  𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =







  N° ranuras = 115 ranuras 
 
Cálculo de Rebose y Limpia 
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%.  
       
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente 
ecuación:         





Tubería de Rebose       
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:     
                               Qmax = 0.083 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m:   
                               hf = 0.015 m/m        (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:       Dr = 0.67 pulg 
   
Asumimos un diámetro comercial:    Dr = 2 pulg    
Se desarrollará el diseño de la captación 4 y sus dimensiones se parte de base de los caudales: 
 
Captación 4: 
Caudal máximo de la fuente: 0.395 l/s 
Caudal máximo diario: 1.75 l/s 
Cálculo del ancho de la pantalla: 
Coeficiente de descarga (Cd):               0.80           (0.6 – 0.8) 
Gravedad (g):                                         9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio (h):   0.40 m       (0.4-0.5) 











Velocidad de paso teórica (V):          2.24 m/s        (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida (V2):       0.6 m/s         (valor máximo) 




A= 0.0010 m2 
Además, se sabe que: 
Diámetro de tubería de ingreso: 𝐷 = √
4𝐴
𝜋
   
Dc = 0.032 m   <>   1.27 pulg 
Asumimos un Diámetro comercial: 
                                     Da= 2 pulg. 
 
Para determinar el número de orificios en pantalla:        
 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Área del diametro asumido
)2 + 1  
Número de orificios:   3 orificios 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de 




 Ancho de Pantalla 
𝑏 =  2(6𝐷) + 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 − 1) 
Ancho de la pantalla:    
b = 1.07 m 
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida. 
Sabemos que:                   





Carga sobre el centro del orificio:        H = 0.40 m 






Pérdida de carga en el orificio:                   
                                        𝒉𝒐 = 0.030 m 
 
Hallamos Pérdida de carga afloramiento - captación            
Hf= 0.37 m 





Distancia afloramiento - Captación                
 L = 1.24 m  
Altura de la cámara húmeda 






A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación 
A=10.00 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.  




C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de 
la cámara húmeda (mínima 3cm).  
D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Hallamos la altura total: 
Ht= 78.08 cm 
Ht= 0.78 m 
Altura asumida Ht= 1.00 m 
Calculo de la Canastilla:  
       
     
   
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción:  
Dcanastilla= 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 
L= 3 2.0 =   6 pulg 15.2 cm 
L= 6 2.0  = 12 pulg 30.5 cm 
 
L= 20.00 cm 
Siendo las medidas de las ranuras: 
    ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada) 
  largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada) 
Siendo el área de la ranura: 




Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo:    Atotal = 2 x A  





A = 0.002 m2 
Atotal = 0.004 m2 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag) 
Diámetro de la granada:   
Dg= 10.2 cm 
L= 20.00 cm 
Ag = 0.5 x Dg x L 
Ag= 0.0320 m2 
Por consiguiente:   0.0040 < 0.032        
Determinando el número de ranuras =  𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 
  N° ranuras = 115 ranuras 
Cálculo de Rebose y Limpia         
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente 
ecuación:         




Tubería de Rebose       
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:     
                               Qmax = 0.395 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m:   
                               hf = 0.015 m/m        (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:                     Dr = 1.20 pulg 
   
Asumimos un diámetro comercial:                              Dr = 2 
pulg    






Caudal máximo de la fuente: 2.60 l/s 
Caudal máximo diario: 1.75 l/s 
Cálculo del ancho de la pantalla: 
Coeficiente de descarga (Cd):               0.80            (0.6 – 0.8) 
Gravedad (g):                                         9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio (h):   0.40 m        (0.4-0.5) 







Por lo tanto 
Velocidad de paso teórica (V):          2.24 m/s        (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida (V2):       0.6 m/s        (valor máximo) 




A= 0.0050 m2 
Además, se sabe que: 
Diámetro de tubería de ingreso: 𝐷 = √
4𝐴
𝜋
   
Dc = 0.083 m   <>   3.2 pulg 
Asumimos un Diámetro comercial: 
 Da= 3 pulg.  
Para determinar el número de orificios en pantalla:        
 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
Área del diametro asumido
)2 + 1  
Número de orificios:        3 orificios 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de 






 Ancho de Pantalla 
𝑏 =  2(6𝐷) + 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓 − 1) 
Ancho de la pantalla:    
b = 160 cm 
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida. 
Sabemos que:                   
𝐻𝑓 =  𝐻 − ℎ𝑜       
Donde:  
Carga sobre el centro del orificio:        H = 0.40 m 





Pérdida de carga en el orificio:                   
                                        𝒉𝒐 = 0.030 m 
Hallamos Pérdida de carga afloramiento - captación            
Hf= 0.37 m 





Distancia afloramiento - Captación                
 L = 1.24 m  
Altura de la cámara húmeda 






A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación 
A=10.00 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.  
B= 7.62 cm  
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción se recomienda una altura mínima de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de 
la cámara húmeda (mínima 3cm).  
D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Hallamos la altura total: 
Ht= 80.62 cm 
Altura asumida Ht= 1.00 m 




      
     
   
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de conducción: 
Dcanastilla= 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 
L= 3 3.0 =   9 pulg 22.5 cm 
L= 6 3.0  = 18 pulg 45 cm 
L= 35.00 cm 
Siendo las medidas de las ranuras: 
  ancho de la ranura = 5 mm (medida recomendada) 
  largo de la ranura = 7 mm (medida recomendada) 
Siendo el área de la ranura: 
Ar = 5 x 7 = 35 mm2   <>   0.0000350 m2 
Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo:    Atotal = 2 x A  





A = 0.005 m2 
Atotal = 0.01 m2 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag) 
Diámetro de la granada:   
Dg= 10.2 cm 
L= 35.00 cm 
Ag = 0.5 x Dg x L 
Ag= 0.055 m2 
Por consiguiente:   0.0020 < 0.010           
Determinando el número de ranuras =  𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =






  N° ranuras = 260 ranuras 
Cálculo de Rebose y Limpia 
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%.   
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente 
ecuación:         




Tubería de Rebose       
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:     
                               Qmax = 2.6 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m:   
                               hf = 0.015 m/m       (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:                     Dr = 1.60 pulg 
Asumimos un diámetro comercial:                             Dr = 3 pulg 
    
3.5.2. Línea de conducción  
Esta línea es un sistema para el abastecimiento de agua potable por gravedad, está 
conformado por un conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte 
encargados de conducir el agua desde la captación Nº 5 ubicado en La Cueva de Cambarra, 
hasta el reservorio, aprovechando la carga estática existente.  Para conseguir un mejor 
funcionamiento en el sistema, a lo largo de la línea de conducción se colocó 3 cámaras rompe 











CALCULOS PARA REDES DE AGUA POTABLE 
              
1.- NOMBRE DEL PROYECTO 
 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
     FORMULAS UTILIZADAS      
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)            
 Qmd = 1.30 * Q  2.600   
D = (Q/(0,0004264*C*S^0,54))^(1/2,63) 
     
          
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) 
  
V = Q/(3141,6*0,25*(Dc*0,0254)^2 
     
 Qmh = 2 * Qmd = 2.60 Q 4.000        
     
Hf = (1,72*10^6*L*Q^1,85/140^1,85/Dc^4,87) 
     
          
              
     D Diametro según calculo  PULG.      
     Dc Diametro comercial  PULG.      
     Q Caudal en el tramo  l/s      
     C Coeficinte Hazen  ---      
     S Pendiente  m/km      
     L Longitud del tramo  km      
              




























CAPTACION 924.80                  924.80  0.00  924.80  
PVC 





CRP - 2 904.36  0.376 2.600  35.40  140  2.02  2 1/2 0.82 4.68 904.36 8.63 904.36  
PVC 
CRP - 3 854.36  0.650 2.600  76.92  140  1.72  2     1.28 23.98 854.36 26.02 854.36  
PVC 
CRP - 4 809.91  0.970 2.600  45.82  140  1.91  2     1.28 35.78 809.91 8.67 809.91  
PVC 
CRP - 5 759.91  0.869 2.600  57.54  140  1.83  2     1.28 32.06 759.91 17.94 759.91  
PVC 
RESERVORIO 726.50  0.810 2.600  41.25  140  1.96  2     1.28 29.88 726.50 3.53 726.50  
PVC 
TOTAL 3.882            
              
 








3.5.2.1. Criterios de Diseño  
Una vez definido el perfil de la línea de conducción, será necesario considerar criterios de 
diseño que permitan el planteamiento final teniendo en cuenta a las siguientes 
consideraciones:  
Carga Disponible  
Esta carga disponible está representada por la diferencia de elevación entre la estructura de 
captación y el reservorio.  
Figura 06 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gasto de Diseño  
Se refiere al gasto máximo diario (Qmd) donde se estima considerando el caudal medio de 
la población para el periodo del diseño seleccionado (Qm) y el factor K1 del día del consumo 
máximo. Para el cálculo hidráulico de las tuberías se utilizarán formulas racionales. Para la 
Ecuación de Hazen-Williams se utilizarán los coeficientes de fricción de la tabla. Según 
Reglamento Nacional de Edificaciones. OS. 050. 
Cuadro 16 
COEFICIENTE DE HAZEN WILLIAMS  (C) 
Acero sin costura  C = 120 
Acero soldado en espiral  C = 100 
Hierro fundido dúctil con revestimiento  C = 140 
Hierro galvanizado  C = 100 
Polietileno  C = 140 
PVC  C = 150 





Clases de Tuberías  
La selección del tipo de tuberías estará definida por las presiones máximas que ocurran en 
la línea representada por la línea de carga estática. En la elección se considerará una tubería 
que resista la presión más elevada que pueda ocasionarse, ya que la presión máxima no 
ocurre bajo condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión estática, ósea 
cuando se cierra la válvula de control en la tubería.  
El uso de tuberías de PVC.  En la gran mayoría de los proyectos de abastecimiento de agua 
potable para zonas rurales es porque       este material tiene ventajas comparativas en relación 
a otros tipos de tuberías: este material es económico, flexible, durable, liviano y de fácil 
transporte, para instalación son las tuberías que se presentan en diámetros comerciales 
menores de 2 pulgadas y que fácilmente se puede encontrar en el mercado. 
Diámetros  
Tomando en cuenta el máximo desnivel a lo largo del tramo el diámetro seleccionado deberá 
contar con la capacidad de conducir el gasto de diseño con velocidades comprendidas entre 
0.6 y 3 m/s; y las pérdidas de carga por el tramo calculado deben ser menores e iguales a las 
cargas disponibles.  
Estructuras Complementarias  
Válvulas de Purga  
La acumulación de los sedimentos en los puntos bajos de la línea de conducción con 
topografía accidentada, provocan la disminución del área de flujo del agua, siendo 
indispensable instalar válvulas de purga que permitan la limpieza periódica en los tramos de 
tuberías.  
Válvulas Rompe Presión  
La existencia de mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 
conducción, pueden producir presiones superiores a la máxima que una tubería podría 
soportar.  Ante esta condición, es necesaria la construcción de cámaras rompe-presión estos 
permitirán disipar la energía y reducir la presión relativa a cero (presión atmosférica), con el 







3.5.2.2. Diseño de Línea de Conducción – Captación N° 01  
La línea de conducción Nº 01, tiene un recorrido de 167.13 metros desde la captación Nº 01 
hasta el reservorio y está ubicado en La Quebrada de la Piedra Azul en la parte baja de Con 
Con, esta línea de conducción y captación es existente  
3.5.2.3. Diseño de Línea de Conducción – Captación N° 02  
La línea de conducción Nº 02, tiene un recorrido de 155.02 metros desde la captación Nº 02 
hasta el reservorio y está ubicado en La Quebrada de la Piedra Azul en la parte baja de Con 
Con, esta línea de conducción y captación es existente 
 
3.5.2.4 Diseño de Línea de Conducción – Captación N° 03 
La línea de conducción Nº 03, tiene un recorrido de 139.02 metros desde la captación Nº 03 
hasta el reservorio y está ubicado en La Quebrada de la Piedra Azul en la parte baja de Con 
Con, esta línea de conducción y captación es existente 
 
3.5.2.5 Diseño de Línea de Conducción – Captación N° 04 
La línea de conducción Nº 04, tiene un recorrido de 171.81 metros desde la captación Nº 04 
hasta el reservorio y está ubicado en La Quebrada de la Piedra Azul en la parte baja de Con 
Con, esta línea de conducción y captación es existente 
 
3.5.2.6 Diseño de Línea de Conducción – Captación N° 05 
La línea de conducción Nº 05 tiene un recorrido de 3,818 m desde la captación Nº 05 hasta 
el reservorio, que está ubicado en la Cueva de Cambarra, esta captación se buscó como 
alternativa para satisfacer la demanda de la población ya que las 04 captaciones existentes 
no cumplen con el caudal requerido para la población del Centro poblado Menor de Shiran 
 
3.5.3. Reservorio de almacenamiento  
El reservorio es de mucha importancia porque en el vamos a garantizar el funcionamiento 
hidráulico del sistema, y su mantenimiento de un servicio eficaz, en uso a las necesidades de 
agua proyectadas y el beneficio aceptable de la fuente. Este reservorio es alimentado por 04 
captaciones de la Piedra Azul y una captación Nº 05 que se buscó para satisfacer la demanda 





3.5.3.1. Consideraciones Básicas  
Los aspectos más elementales a considerar para el diseño son la capacidad, ubicación y tipo 
de reservorio.  
Deberá realizarse inspección y limpieza periódica a fin de localizar defectos, grietas u otros 
desperfectos que pudieran causar fugas o ser foco de posible contaminación. De encontrarse, 
deberán ser reportadas para que se realice las reparaciones necesarias. Deberá realizarse 
periódicamente muestreo y control de la calidad del agua a fin de prevenir o localizar focos 
de contaminación y tomar las medidas correctivas del caso. Periódicamente, por lo menos 2 
veces al año deberá realizarse lavado y desinfección del reservorio, utilizando cloro en 
solución con una dosificación de 50 ppm u otro producto similar que garantice las 
condiciones de potabilidad del agua. Según Reglamento Nacional de Edificaciones. OS.100. 
 
3.5.3.2. Cálculo de Capacidad del Reservorio  
En las poblaciones rurales en su mayoría no se cuenta con información necesaria que nos 
permita utilizar los métodos gráficos y analíticos, pero si podemos evaluar el consumo medio 
diario anual.   
Esta información nos sirve como base para calcular el volumen de reserva de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS. 030, 2018: “El volumen de regulación 
será calculado con el diagrama masa conveniente a las variaciones horarias de la demanda. 
Cuando no se cuenta con esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del 
promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el suministro de 
la fuente de dotación sea calculado para 24 horas de funcionamiento.  
 
3.5.3.3. Diseño Estructural del Reservorio  
Para el diseño estructural de reservorios de medianas y pequeñas capacidades se recomienda 
utilizar el procedimiento de Portland Cement Association, que establece momentos fuerzas 
cortantes como resultado de experiencias sobre tipos de reservorios fundamentados en la 
teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes deben ser 
empotradas entre sí.   
 De acuerdo a las condiciones de borde que se fijen existen tres condiciones de selección, 
que son:  Tapa articulada y fondo articulado.   





En los reservorios superficiales o apoyados típicos para poblaciones rurales, se utiliza la 
condición que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa 
solo el empuje del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima se da en la base.  
 
3.5.3.4. Diseño de Reservorio Apoyado   
3.5.4. Red de distribución  
Es el conjunto de tuberías de diámetros diferentes, grifos válvulas y demás accesorios cuyo 
origen está en el punto de ingreso al pueblo (final de la línea de aducción) y que se extiende 
por todas las calles de la población. Las cantidades de agua se han precisado en base a las 
dotaciones y en el diseño se contempla las condiciones más desfavorables, para lo cual se 
analizaron las variaciones de gasto considerando en el diseño de la red el consumo máximo 
horario (Qmh). 
 
3.5.4.1. Consideraciones Básicas  
La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad y presión del agua en las 
tuberías.  Se pide valores de velocidad mínima de 0.6 m/s y máxima de 3.0 m/s. Si las 
velocidades son menores que la mínima, se mostraran fenómenos de sedimentación, y con 
velocidades muy altas, causara el deterioro de los accesorios y tuberías.  La presión mínima 
pende de las necesidades domésticas, y la máxima para el mantenimiento de la red, porque 
con presiones elevadas causan perdidas por fugas. La Norma OS. 050, pide que la presión 
mínima de servicio en cualquier tramo de la red no sea menor de 10 m. y la presión estática 
no supere los 50 m.  Se crea conveniente que el diámetro mínimo que se debe utilizarse en 
una red de agua será de 75 mm. La ubicación de las válvulas debe ser para aislar tramos no 
mayores de 500 m. o en lugares que avalen el buen funcionamiento del sistema. 
 
3.5.4.2. Tipos de Redes de Distribución  
Existen dos tipos de sistemas de distribución: el sistema abierto o de ramales abiertos y el 
sistema de circuito cerrado, conocido como malla, parrilla, etc. 
  
Sistema Abierto o Ramificado  
Son redes de distribución que están compuestas por un ramal matriz y una serie de ramales. 
Es usado cuando la topografía dificulta o no admite la interconexión entre ramales y cuando 





Sistema Cerrado  
Son aquellas redes formadas por tuberías interconectadas formando mallas.  Esta red es la 
más útil y tratara de lograrse mediante la interconexión de tuberías, a fin de formar un 
circuito cerrado que admita un servicio más eficaz y permanente.   
Con este sistema los puntos muertos se eliminan si se tiene que ejecutar reparaciones en los 
tubos, el sitio que se queda sin agua se logra reducir a una cuadra, dependiendo del lugar de 
las válvulas.  Otra ventaja es que resulta más económico, los tramos son alimentados por 
ambos extremos obteniendo menores perdidas de carga y también menores diámetros, 
proporciona más seguridad en caso de incendios, ya que se pudría cerrar las válvulas que se 
necesiten para transportar el agua hacia el lugar del siniestro. 
 
3.5.4.3. Diseño de Red de Distribución  
Tipo de Sistema de Red Distribución  
Por la topografía del terreno de estudio y de la dispersión de las viviendas, nuestro sistema 
de agua potable obtendrá un Sistema de Redes cerrado, como indicamos el sistema de agua 
potable solo es para el Centro Poblado Menor de Shiran.  
 
Método de Distribución  
Para calcular la repartición del afluente de agua, se utilizó el Método Repartición Media.  
 
Cálculo de Caudal Unitario  
Para el cálculo del Caudal Unitario se utiliza el Caudal Máximo Horario.  
QRed.Dist. = Qmh 
 
Cálculo de Velocidades  
El cálculo de velocidades varía según el diámetro de las tuberías a usar. Se usó el programa 
WaterCAD.  
 
Cálculo de Presiones  





















 (L / s) 
Velocidad 
 (m / s) 
Gradiente 





34 TUBERÍA 12 N-52 N-53 22.9 PVC 150 0.34 0.83 0.037 N-52 11 
37 TUBERÍA 12 N-51 N-52 22.9 PVC 150 0.343 0.83 0.037 N-53 12 
39 TUBERÍA 13 N-53 N-55 22.9 PVC 150 0.27 0.66 0.024 N-51 11 
42 TUBERÍA 14 N-53 N-53 22.9 PVC 150 0.29 0.70 0.027 N-53 13 
43 TUBERÍA 17 N-42 N-43 29.4 PVC 150 0.849 1.25 0.059 N-55 13 
46 TUBERÍA 17 N-23 N-22 22.9 PVC 150 -0.25 0.61 0.021 N-42 13 
49 TUBERÍA 17 N-9 N-10 80.1 PVC 150 4.624 0.92 0.01 N-43 12 
52 TUBERÍA 18 N-49 N-50 22.9 PVC 150 0.355 0.86 0.04 N-23 18 
55 TUBERÍA 19 N-48 N-49 22.9 PVC 150 0.375 0.91 0.044 N-22 19 
57 TUBERÍA 19 N-43 N-44 29.4 PVC 150 0.749 1.10 0.047 N-9 26 
59 TUBERÍA 20 N-55 N-56 22.9 PVC 150 0.25 0.61 0.021 N-10 28 
61 TUBERÍA 20 N-3 N-4 80.1 PVC 150 4.703 0.93 0.011 N-49 10 
64 TUBERÍA 21 N-4 N-5 80.1 PVC 150 4.696 0.93 0.011 N-50 10 
66 TUBERÍA 21 N-2 N-3 80.1 PVC 150 4.709 0.93 0.011 N-48 10 
68 TUBERÍA 21 N-6 N-7 80.1 PVC 150 4.676 0.93 0.011 N-44 12 
71 TUBERÍA 22 N-7 N-8 80.1 PVC 150 4.666 0.93 0.01 N-56 15 
73 TUBERÍA 22 R-1 N-1 80.1 PVC 150 4.798 0.95 0.011 N-3 11 
76 TUBERÍA 25 N-50 N-51 22.9 PVC 150 0.348 0.85 0.038 N-4 12 
77 TUBERÍA 25 N-41 N-42 29.4 PVC 150 1.149 1.69 0.103 N-5 13 
79 TUBERÍA 26 N-44 N-45 29.4 PVC 150 0.649 0.96 0.036 N-2 10 
81 TUBERÍA 26 N-28 N-30 29.4 PVC 150 0.613 0.90 0.032 N-6 16 
84 TUBERÍA 27 N-30 N-35 29.4 PVC 150 0.413 0.61 0.016 N-7 18 
86 TUBERÍA 27 N-1 N-2 80.1 PVC 150 4.718 0.94 0.011 N-8 20 
87 TUBERÍA 28 N-5 N-6 80.1 PVC 150 4.687 0.93 0.011 N-1 10 






91 TUBERÍA 34 N-40 N-41 29.4 PVC 150 1.549 2.28 0.18 N-45 12 
93 TUBERÍA 34 C.R.P.-1 N-18 80.1 PVC 150 4.511 0.90 0.01 N-28 25 
96 TUBERÍA 35 N-46 N-47 29.4 PVC 150 0.469 0.69 0.02 N-30 24 
99 TUBERÍA 35 N-45 N-46 29.4 PVC 150 0.549 0.81 0.026 N-35 24 
100 TUBERÍA 36 N-13 N-14 80.1 PVC 150 4.568 0.91 0.01 N-12 35 
102 TUBERÍA 40 N-14 N-15 80.1 PVC 150 4.554 0.90 0.01 N-13 37 
104 TUBERÍA 40 N-19 N-20 80.1 PVC 150 4.475 0.89 0.01 N-40 20 
107 TUBERÍA 41 N-11 N-12 80.1 PVC 150 4.594 0.91 0.01 N-46 12 
109 TUBERÍA 41 N-18 N-19 80.1 PVC 150 4.491 0.89 0.01 N-47 12 
110 TUBERÍA 43 N-10 N-11 80.1 PVC 150 4.612 0.92 0.01 N-14 41 
111 TUBERÍA 45 N-16 C.R.P.-1 54.2 PVC 150 4.511 1.96 0.066 N-15 44 
113 TUBERÍA 49 N-47 N-48 22.9 PVC 150 0.389 0.94 0.047 N-19 21 
114 TUBERÍA 49 N-22 N-21 54.2 PVC 150 -1.422 0.62 0.008 N-20 22 
116 TUBERÍA 50 N-21 N-31 66 PVC 150 2.182 0.64 0.007 N-11 32 
118 TUBERÍA 51 N-33 N-34 22.9 PVC 150 0.683 1.66 0.133 N-16 47 
121 TUBERÍA 51 N-22 N-24 43.4 PVC 150 1.072 0.72 0.014 N-21 20 
123 TUBERÍA 51 N-36 N-37 29.4 PVC 150 0.554 0.82 0.027 N-31 21 
126 TUBERÍA 51 N-20 N-36 29.4 PVC 150 0.672 0.99 0.038 N-33 30 
127 TUBERÍA 52 N-27 N-28 29.4 PVC 150 0.993 1.46 0.079 N-34 26 
129 TUBERÍA 53 N-38 N-39 29.4 PVC 150 1.203 1.77 0.112 N-24 21 
132 TUBERÍA 55 N-28 N-29 22.9 PVC 150 0.25 0.61 0.021 N-36 22 
134 TUBERÍA 55 N-25 N-32 22.9 PVC 150 -0.247 0.60 0.02 N-37 25 
137 TUBERÍA 57 N-34 N-35 22.9 PVC 150 0.603 1.46 0.106 N-27 25 
138 TUBERÍA 58 N-35 N-40 29.4 PVC 150 0.846 1.25 0.059 N-38 26 
139 TUBERÍA 58 N-39 N-40 29.4 PVC 150 1.003 1.48 0.08 N-39 23 
140 TUBERÍA 60 N-31 N-32 66 PVC 150 2.102 0.61 0.006 N-29 23 





143 TUBERÍA 61 N-26 N-27 29.4 PVC 150 1.123 1.65 0.099 N-32 24 
144 TUBERÍA 63 N-24 N-25 43.4 PVC 150 0.992 0.67 0.012 N-26 27 
145 TUBERÍA 63 N-15 N-16 80.1 PVC 150 4.534 0.9 0.01 N-18 18 
146 TUBERÍA 69 N-21 N-20 80.1 PVC 150 -3.718 0.74 0.007   
147 TUBERÍA 71 N-32 N-37 22.9 PVC 150 0.306 0.74 0.03   
148 TUBERÍA 74 N-33 N-38 22.9 PVC 150 0.503 1.22 0.076   
149 TUBERÍA 78 N-25 N-26 43.4 PVC 150 0.99 0.67 0.012   
150 TUBERÍA 78 N-32 N-33 54.2 PVC 150 1.479 0.64 0.008   
151 TUBERÍA 81 N-37 N-38 29.4 PVC 150 0.78 1.15 0.05   
152 TUBERÍA 96 N-8 N-9 80.1 PVC 150 4.643 0.92 0.01   
 







3.6. Sistema de saneamiento  
3.6.1. Generalidades  
El sistema de alcantarillado es el conjunto de tuberías y construcciones que se usa para la 
evacuación y transporte de aguas residuales, industriales y pluviales de una determinada 
población, desde la zona donde se generan hasta el lugar en que se echan al medio natural o 
a un centro de tratamiento de aguas servidas.  
Para el Centro Poblado Menor de Shiran, La Tranca, Con Con, Pachillar y San Antonio se 
tomó en consideración que todas las redes de alcantarillado se evacue a la planta de 
tratamiento de aguas servidas ubicada al costado del rio Moche en la parte baja de Shiran 
 
Alcantarillado 
La red de alcantarillado consiste de una cadena de conductos subterráneos con el propósito 
de eliminar a través del transporte las diferentes sustancias producidas por la población que 
pueden ser evacuadas o conducidas por el agua a través de las tuberías de esta red de 
alcantarillado.  
 
3.6.2. Tipos de Alcantarillado 
   Alcantarillado Sanitario 
 Tiene por objetivo eliminar las descargas domesticas (aguas servidas domesticas), fluviales e 
industriales, y pueden ser determinados de la siguiente manera: 
 
Aguas negras domésticas: son las que proceden de la higiene personal, lavado de ropa, cocina, 
excretas, y limpieza de casas y comercio. 
 
Aguas residuales industriales: son las producidas de desperdicios de cualquier actividad y/o 
proceso industrial. 
 
Aguas servidas: son las que proceden del uso doméstico e industrial a la vez. 
 
3.6.2.1. Alcantarillados Pluviales 







3.6.2.2. Redes de Alcantarillado  
En nuestro proyecto hemos tomado en cuenta el área de influencia y diversos factores, así 
como: topográficos y urbanísticos que pudrían influir en nuestro proyecto materia de estudio. 
Debemos tener en cuenta que la idea de minimización de costos y optimización de marcha 
del sistema, a través de soluciones prácticas como lograr un flujo gravitatorio en el mayor 
desarrollo posible. Podemos conseguir esto al obviar colectores paralelos a las curvas de 
nivel, por lo tanto, esto requeriría ahondar el sistema de tuberías. Hacia las distribuciones de 
las diferentes redes es preciso identificar las vías o puntos destinados para instalar los 
colectores principales. 
 
La Red General: Es formada por colectores de arranque, interceptores, colectores generales 
y emisores, estos están unidos mediante embocaduras de vida llamados buzones. 
 
Colectores de Arranque: Estos son los tramos iniciales que salen o inician de las viviendas 
y que no precisamente son los más alejados, es que pueden situar en cualquier puente, por 
razones de topografía. Se les nombra como colectores domiciliarios. 
 
Interceptores: son tramos en donde el colector recibe la descarga de los colectores de 
arranque, logrando aéreas de drenaje definidas por la conformación topográfica. 
 
Colector general: Es el tramo del colector que recepta la descarga de los interceptores, 
concentrándose en uno o más puntos desde en donde se inician los emisores, es necesario 
hacer las verificaciones de las situaciones hidráulicas del flujo en cada tramo. 
 
Emisores: son las tuberías que trasladan el desagüe hacia el recorrido receptor o planta de 
tratamiento, sin tomar aportes adicionales en su trayecto. 
 
Buzones: Son estructuras de concreto armado en forma cilíndrica y diámetro variable en 
función al diámetro y hondura de la tubería, material o pendiente de los colectores, cambio 
de diámetro, su separación esta normada en base a las disposiciones de limpieza de los 







Separación máxima de los Buzones 
La separación máxima entre las cámaras de inspección será:  
Para tuberías de 150 mm: 80 m.  
Para tuberías de 200 a 250 mm: 100 m.  
Para tuberías de 300 a 600 mm: 150 m.  
Para tuberías de mayores diámetros: 250 m.  
 
3.6.2.3. Alcantarillado de Servicio Local 
 Es aquel que está formado por las tuberías que recogen conexiones prediales. La tubería a 
usar es de 200 mm (8”) de diámetro. 
 
 Colectores 
Son aquellos conformados por tuberías que recogen las descargas de aguas servidas a través 
del alcantarillado de servicio local. En los colectores no se realizará conexiones prediales.  
 
Tipos de Colectores 
Sistema perpendicular con interceptor, sistema perpendicular sin interceptor, sistema 
perpendicular con interceptor y aliviadero, sistema en bayoneta y sistema en abanico. 
 
 Emisores 
Estarán conformados por las líneas conductoras de las aguas servidas, hasta la dispersión 
final o hasta la instalación de tratamiento. 
 
Cálculo Hidráulico 
Para nuestro cálculo hidráulico es preciso iniciar conociendo el caudal que conducirá la 
tubería, a fin de establecer las dimensiones y pendiente más conveniente para nuestra red 
colectora. Existen muchos métodos para la distribución de caudales, en función a las 
particularidades de la habilitación urbana o rural y sus diferentes actividades 
socioeconómicas, el presente trabajo se realizará teniendo en cuenta el número de viviendas 
que comprende cada uno de los tramos del sector y teniendo en consideración en promedio 
4 habitantes por vivienda. Se calculó los caudales del sistema teniendo en cuenta que el 80% 
del caudal de agua potable consumida por los ciudadanos ingresa al sistema de 





Para establecer la red de alcantarillado tomamos los pasos siguientes: Precisar el flujo que 
debe seguir la red de alcantarillado en el plano de manzaneo, principiando de las cotas más 
altas a las más bajas a fin de que la gravedad haga su trabajo. Definido el flujo se situará los 
buzones preferentemente en cada esquina con tramos no mayores a 90 metros entre buzones, 
para la posterior inspección respectiva. Establecer la longitud del tramo y el total de lotes 
que aportan al sistema. Calcular el gasto por cada tramo del sistema. 
 
3.6.3. Consideraciones Básicas de Diseño 
Caudal mínimo: En todos los tramos se debe calcular el caudal inicial y final (Qi, Qf) el 
caudal a ser considerado debe ser como mínimo 1,5 l/s, lo dice la norma OS. 070 del RNE 
2018 
 
Diámetro Mínimo: Se debe utilizar un diámetro mínimo no menor a 100 mm, en este 
proyecto, las tuberías de desagüe son de y 200 mm (8”) de diámetro. 
 
Pendiente Mínima: Para nuestro proyecto se consideró una pendiente mínima de 0.50%. 
 
3.6.4 Ubicación de la Red de Alcantarillado 
Se ubica en función al ancho de vía, para calles de 20 m., se recomienda la proyección de 
una sola línea de alcantarillado en el eje de está. En el caso de calles de más de 20 metros de 
ancho se proyectará dos troncales a cada lado de la calle o avenida, salvo que se justifique 
la instalación de una sola línea. Debe existir una distancian mínima entre la línea de 
propiedad y el plano vertical tangente al tubo debe ser de 1,50 metros. La distancia entre 
cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones debe ser de un metro como mínimo, 
medido entre planos verticales tangentes. En vías de tránsito vehicular, la tubería deberá 
tener un relleno mínimo de un metro, y si no existe paso de unidades vehiculares, el relleno 
será de 0,60 metros sobre la parte de la clave de tubo. 
 
Conexiones Domiciliarias. 
Viene a ser todos aquellos elementos que fueron instalados con el objetivo de permitir el 
flujo e ingreso de los desagües domésticos hacia la red matriz, este comprende desde la caja 
de ingreso de desagüe que pasa por la tubería de PVC UF de DN 110 mm y 160 mm, hasta 





al momento de efectuar el empalme a la tubería matriz a fin de impedir rajaduras y fugas 
posteriores. Debe haber una pendiente mínima de 15 por mil en la tubería de conducción, así 
mismo se ubicará a un rango de distancia de 1.20m y 3.80 m del tramo que es el ingreso al 
distrito de Poroto. 
 
 Diseño de Colectores 
Se deberá tener en cuenta en nuestro diseño, el caudal total que se prevé evacuar, el cual se 
halla constituido por lo siguiente: 
 
 Agua de Origen Domestico 
Tendrá una equivalencia de un 80% del caudal máximo horario, el cual estará repartido de 
modo proporcional a la cantidad de pobladores que habitan en las áreas de influencia que 
accede al sistema. 
 
Caudal por Filtración 
La habilitación rural en la costa, no cuenta con lluvias frecuentes, pero en determinadas 
estaciones del año se presentan lluvias, por lo cual es necesario tener en cuenta este punto. 
 
Población por Área de Influencia 
Es preciso determinar en primer lugar el valor de la densidad poblacional futura en base a la 
fórmula siguiente: Densidad Futura = población de diseño área de influencia. Este cálculo 
poblacional se realizará para cada tramo, multiplicando el área de influencia respectiva por 
la densidad futura.  
 
3.6.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
Conexión domiciliaria  
La conexión domiciliaria deberá tener los siguientes componentes:  
El elemento de reunión constituido por una caja de registro.  
El elemento de empalme o empotramiento constituido por un accesorio de empalme que 









Para efectuar el diseño del trazo definitivo de las tuberías, previamente se fijarán las 
secciones transversales de todas las calles del proyecto, con la ubicación acotada y a escala 
de todos los servicios públicos de electricidad, teléfonos, agua, desagüe, canales de regadío, 
etc., tanto existente como proyectado. A continuación, se describen los criterios más 
importantes para la ubicación de las tuberías:  
En las calles de 20 m de ancho o menos se proyectará una línea de alcantarillado de 
preferencia en el eje de la calle.  
En las calles o avenidas de más de 20 m. de ancho, se proyectarán dos líneas de 
alcantarillado, una a cada lado de la vía, salvo el caso de que se justifique la instalación de 
una sola línea.  
La distancia mínima a cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones, será de 1,0 m. 
medido entre planos verticales tangentes.  
 
Profundidad mínima  
Los colectores se proyectarán a una profundidad tal, que asegure satisfacer la más 
desfavorable de las siguientes condiciones:  
La profundidad requerida para prever el drenaje de todas las áreas vecinas.  
La profundidad necesaria para no interferir con otros servicios públicos existentes /o 
proyectados, ubicados principalmente en las calles transversales a la línea del colector.  
Un recubrimiento mínimo de 1 m. sobre la clave del colector en relación con el nivel de la 
calzada; salvo vías peatonales en que el recubrimiento podrá ser menor.  
 
Profundidad máxima  
La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas, de acuerdo 
al tipo de suelo y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. La profundidad 








Cámaras de Inspección  
Las cámaras de inspección serán ubicadas en la línea de alcantarillado para facilitar la 
limpieza y mantenimiento de las redes y evitar que se obstruyan debido a una acumulación 
excesiva de sedimentos.  
 
Ubicación  
Se proyectarán cámaras de inspección en los siguientes casos:  
En el inicio de todo colector. en todos los empalmes de los colectores, en los cambios de 
dirección,  en los cambios de pendiente,  en los cambios de diámetro, con un diseño tal que 
las tuberías coincidan en la clave cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro, y en el 
fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro, en los cambios de material, en los 
puntos donde se diseñan caídas en los colectores,  en todo lugar que sea necesario por razones 
de inspección y limpieza,  en cada cámara de inspección se admite solamente una salida de 
colector. 
 
3.6.6 Criterio de la Tensión Tractiva  
Se considera que este método es el más práctico para calcular alcantarillas que tiene en 
cuenta la configuración y la sección mojada del conducto. Su aplicación permite el control 
de la erosión, la sedimentación y la producción de sulfuros, principalmente, en zonas de 
topografía plana, donde la aplicación del criterio de velocidad mínima arroja resultados 
menos ventajosos en términos de diámetro, pendiente y profundidad de tuberías.  
Las normas de alcantarillado de países como Bolivia y Brasil incluyen este criterio para el 
diseño de colectores.  
 
Tensión Tractiva  
La tensión tractiva (𝜏), es el esfuerzo tangencial unitario, asociado al escurrimiento por 
gravedad en las tuberías del sistema de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el 
material depositado. 
Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de autolimpieza utilizando el 
criterio de tensión tractiva. En cada tramo debe ser verificado por el criterio de Tensión 





valor correspondiente para un coeficiente de Manning n = 0,013. La pendiente mínima que 
satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente expresión aproximada:  
So min = 0.0055Qi - 0.47 
Donde: 
So min. = Pendiente mínima (m/m) 
Qi = Caudal inicial (L/s) 
La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 m/s, las 
situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista. Cuando la velocidad final (Vf) es 
superior a la velocidad crítica (Vc), la mayor altura de lámina de agua admisible debe ser 
50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica es 
definida por la siguiente expresión: 
𝑉𝑐 = 6 √g ∗ Rh 
Donde: 
Vc = Velocidad crítica (m/s) 
g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
Rh = Radio hidráulico (m) 
La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de flujo 
uniforme y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final (Qf), igual o inferior a 
75% del diámetro del colector. Los diámetros nominales de las tuberías no deben ser 
menores de 100 mm. Las tuberías principales que recolectan aguas residuales de un ramal 
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 Subida (%) 
30 TUBERÍA Bz-114 740.8 Bz-115 739.6 11 0.11 200 0.013 1.5 1.23 0.02 108.56 1.4 12.1 
56 TUBERÍA Bz-115 739.4 Bz-116 737.5 13.4 0.142 200 0.013 1.55 1.36 0.02 123.64 1.3 12 
33 TUBERÍA Bz-82 640.05 Bz-83 639.15 12.2 0.074 200 0.013 26.16 2.47 0.14 89.11 29.4 69.8 
41 TUBERÍA Bz-83 639.15 Bz-84 637.9 11.7 0.107 200 0.013 26.18 2.82 0.14 107.25 24.4 69.8 
36 TUBERÍA Bz-87 648.2 Bz-76 644.46 19.1 0.196 200 0.013 3.84 1.99 0.1 145.26 2.6 48.1 
170 TUBERÍA Bz-76 644.46 Bz-77 644.15 35 0.009 200 0.013 26.04 1.1 0.14 30.85 84.4 70 
64 TUBERÍA Bz-84 637.9 Bz-85 636.62 14.1 0.091 200 0.013 26.2 2.66 0.11 98.99 26.5 52.5 
43 TUBERÍA Bz-86 635.9 O-1 633.7 19.6 0.112 200 0.013 26.24 2.87 0.1 109.9 23.9 51.6 
46 TUBERÍA Bz-90 655.61 Bz-89 653.24 22.2 0.107 200 0.013 3.78 1.6 0.05 107.13 3.5 25.6 
60 TUBERÍA Bz-89 653.24 Bz-88 651.77 16.7 0.088 200 0.013 3.8 1.5 0.05 97.26 3.9 25.7 
49 TUBERÍA Bz-107 701.35 Bz-108 701 12.5 0.028 200 0.013 1.59 0.77 0.03 54.94 2.9 16.5 
206 TUBERÍA Bz-108 701 Bz-109 700.7 43.1 0.007 200 0.013 1.61 0.48 0.03 27.37 5.9 16.6 
54 TUBERÍA Bz-85 636.62 Bz-86 635.9 13.3 0.054 200 0.013 26.22 2.21 0.11 76.28 34.4 55.1 
88 TUBERÍA Bz-116 735.7 Bz-117 732.3 18.4 0.184 200 0.013 1.57 1.48 0.03 140.81 1.1 16.4 
312 TUBERÍA Bz-88 651.77 Bz-87 648.2 18.2 0.196 200 0.013 3.82 1.99 0.05 145.23 2.6 25.7 
313 TUBERÍA Bz-91 657.83 Bz-90 655.61 20 0.111 200 0.013 3.76 1.62 0.05 109.35 3.4 25.5 
65 TUBERÍA Bz-27 729.8 Bz-30 729.98 15.6 0.012 200 0.013 1.54 0.56 0.04 35.26 4.4 20.3 
180 TUBERÍA Bz-27 729.8 Bz-31 728.41 39 0.036 200 0.013 3.47 1.06 0.05 61.96 5.6 24.5 
308 TUBERÍA Bz-75 645.8 Bz-76 644.46 25.5 0.053 200 0.013 22.18 2.08 0.13 75.17 29.5 67.3 
70 TUBERÍA Bz-73 646.96 Bz-74 646.12 16.8 0.05 200 0.013 22.14 2.05 0.13 73.38 30.2 64.1 
92 TUBERÍA Bz-74 646.12 Bz-75 645.8 19 0.017 200 0.013 22.16 1.37 0.13 42.54 52.1 64.1 
73 TUBERÍA Bz-52 666.91 Bz-53 666.3 17.4 0.035 200 0.013 1.5 0.82 0.03 61.48 2.4 16 
236 TUBERÍA Bz-53 666.3 Bz-54 663.97 50.8 0.046 200 0.013 1.52 0.91 0.03 70.26 2.2 16.1 
76 TUBERÍA Bz-95 669.8 Bz-94 666.87 17.5 0.168 200 0.013 3.68 1.86 0.05 134.35 2.7 25.2 
126 TUBERÍA Bz-94 666.87 Bz-93 664.63 24.8 0.09 200 0.013 3.7 1.5 0.05 98.48 3.8 25.3 
79 TUBERÍA Bz-104 702.6 Bz-105 702.25 17.6 0.02 200 0.013 1.5 0.67 0.03 46.21 3.2 16 
107 TUBERÍA Bz-105 702.25 Bz-106 701.75 21.4 0.023 200 0.013 1.52 0.72 0.03 50.09 3 16.2 
82 TUBERÍA Bz-103 697.9 Bz-102 697.32 18 0.032 200 0.013 3.52 1.03 0.05 58.92 6 24.7 
158 TUBERÍA Bz-102 697.32 Bz-101 694.34 33.3 0.089 200 0.013 3.54 1.48 0.05 98.05 3.6 24.7 






141 TUBERÍA Bz-81 641.08 Bz-82 640.05 24.5 0.042 200 0.013 26.14 2.01 0.14 67.22 38.9 69.8 
189 TUBERÍA Bz-117 732.3 Bz-118 727.67 39.9 0.116 200 0.013 1.59 1.27 0.03 111.69 1.4 16.5 
90 TUBERÍA Bz-79 642.81 Bz-80 641.87 18.6 0.051 200 0.013 26.1 2.15 0.14 73.82 35.4 69.7 
93 TUBERÍA Bz-93 664.63 Bz-92 660.84 19.3 0.196 200 0.013 3.72 1.97 0.05 145.21 2.6 25.4 
112 TUBERÍA Bz-92 660.84 Bz-91 657.83 19.3 0.156 200 0.013 3.74 1.82 0.05 129.37 2.9 25.5 
96 TUBERÍA Bz-35 719.98 Bz-36 718.45 19.8 0.077 200 0.013 3.57 1.41 0.05 91.1 3.9 24.9 
103 TUBERÍA Bz-36 718.45 Bz-37 717.68 20.6 0.037 200 0.013 3.59 1.09 0.04 63.35 5.7 20.5 
100 TUBERÍA Bz-14 710.8 Bz-11 710.63 21.1 0.008 200 0.013 1.54 0.49 0.04 29.41 5.2 22.4 
204 TUBERÍA Bz-11 710.63 Bz-15 710.4 35.8 0.006 200 0.013 4.72 0.63 0.06 26.27 18 28.7 
145 TUBERÍA Bz-37 717.68 Bz-38 715.09 28.4 0.091 200 0.013 3.61 1.5 0.05 99.04 3.6 25 
105 TUBERÍA Bz-34 721.34 Bz-35 719.98 21.3 0.064 200 0.013 3.55 1.32 0.05 82.9 4.3 24.8 
176 TUBERÍA Bz-106 701.75 Bz-107 701.35 35.9 0.011 200 0.013 1.56 0.56 0.03 34.63 4.5 16.3 
109 TUBERÍA Bz-38 715.09 Bz-39 711.71 21.4 0.158 200 0.013 3.63 1.81 0.05 130.21 2.8 25.1 
113 TUBERÍA Bz-39 711.71 Bz-40 709.12 22.2 0.117 200 0.013 3.65 1.64 0.05 112.1 3.3 25.2 
283 TUBERÍA Bz-40 709.12 Bz-21 702.8 96.5 0.065 200 0.013 3.67 1.34 0.07 83.94 4.4 33.7 
115 TUBERÍA Bz-99 687.4 Bz-98 683.7 22.2 0.167 200 0.013 3.6 1.84 0.05 133.95 2.7 25 
154 TUBERÍA Bz-98 683.7 Bz-97 678.7 31.5 0.159 200 0.013 3.62 1.82 0.05 130.68 2.8 25 
118 TUBERÍA Bz-119 721.6 Bz-120 717 23.5 0.196 200 0.013 1.64 1.53 0.03 145.03 1.1 16.7 
177 TUBERÍA Bz-120 717 Bz-121 712.6 37.5 0.117 200 0.013 1.66 1.3 0.03 112.42 1.5 16.9 
121 TUBERÍA Bz-23 732.89 Bz-24 732.38 23.9 0.021 200 0.013 1.83 0.73 0.04 47.93 3.8 17.7 
131 TUBERÍA Bz-24 732.38 Bz-25 731.92 25.7 0.018 200 0.013 1.87 0.69 0.04 43.9 4.3 17.9 
124 TUBERÍA Bz-26 730.55 Bz-27 729.8 24.5 0.031 200 0.013 1.91 0.84 0.04 57.44 3.3 21.2 
127 TUBERÍA Bz-72 647.26 Bz-73 646.96 25.5 0.012 200 0.013 22.12 1.19 0.13 35.61 62.1 64 
129 TUBERÍA Bz-29 731.05 Bz-30 729.98 25.5 0.042 200 0.013 1.52 0.88 0.03 67.18 2.3 16.1 
250 TUBERÍA Bz-25 731.92 Bz-26 730.55 55.7 0.025 200 0.013 1.89 0.78 0.04 51.44 3.7 18 
133 TUBERÍA Bz-110 699.8 Bz-111 699.6 25.7 0.008 200 0.013 1.65 0.5 0.03 28.92 5.7 16.9 
266 TUBERÍA Bz-111 699.6 Bz-112 699 64.6 0.009 200 0.013 1.69 0.53 0.03 31.6 5.3 17.4 
136 TUBERÍA Bz-60 648.52 Bz-61 648.14 27.2 0.014 200 0.013 3.16 0.74 0.06 38.75 8.2 28.7 
255 TUBERÍA Bz-61 648.14 Bz-71 647.66 57.6 0.008 200 0.013 6.61 0.76 0.1 29.94 22.1 49 
139 TUBERÍA Bz-33 722.61 Bz-34 721.34 27.5 0.046 200 0.013 3.53 1.17 0.05 70.49 5 24.7 
142 TUBERÍA Bz-121 712.6 Bz-122 707.5 28.1 0.181 200 0.013 1.68 1.5 0.02 139.65 1.2 12.3 
202 TUBERÍA Bz-122 707.44 Bz-123 702.62 41.9 0.115 200 0.013 1.7 1.3 0.03 111.25 1.5 17.1 
146 TUBERÍA Bz-43 692.98 Bz-44 690.25 29.9 0.091 200 0.013 10.07 2.03 0.08 99.11 10.2 42.4 





149 TUBERÍA Bz-19 707.69 Bz-17 707.34 30.5 0.011 200 0.013 1.52 0.56 0.05 35.13 4.3 24.6 
238 TUBERÍA Bz-17 707.34 Bz-20 705.32 50.8 0.04 200 0.013 6.3 1.32 0.07 65.4 9.6 33.3 
152 TUBERÍA Bz-58 648.68 Bz-60 648.52 26.4 0.006 200 0.013 3.14 0.55 0.05 25.56 12.3 23.5 
221 TUBERÍA Bz-58 648.68 Bz-59 649.3 54.9 0.011 200 0.013 1.5 0.55 0.04 34.84 4.3 19.8 
210 TUBERÍA Bz-97 678.7 Bz-96 675.3 43.6 0.078 200 0.013 3.64 1.42 0.05 91.56 4 25.1 
156 TUBERÍA Bz-96 675.3 Bz-95 670 31.9 0.166 200 0.013 3.66 1.85 0.04 133.7 2.7 18.3 
178 TUBERÍA Bz-101 694.34 Bz-100 691.48 38.3 0.075 200 0.013 3.56 1.39 0.05 89.66 4 24.8 
160 TUBERÍA Bz-28 731.84 Bz-29 731.05 33.4 0.024 200 0.013 1.5 0.72 0.03 50.45 3 16 
162 TUBERÍA Bz-71 647.66 Bz-72 647.26 33.7 0.012 200 0.013 22.1 1.2 0.13 35.76 61.8 64 
164 TUBERÍA Bz-48 672.43 Bz-49 669.31 34.3 0.091 200 0.013 10.17 2.03 0.09 98.94 10.3 42.7 
201 TUBERÍA Bz-49 669.31 Bz-50 665.84 41.2 0.084 200 0.013 10.19 1.98 0.09 95.19 10.7 42.7 
167 TUBERÍA Bz-77 644.15 Bz-78 643.8 35 0.01 200 0.013 26.06 1.16 0.14 32.8 79.5 69.7 
213 TUBERÍA Bz-78 643.8 Bz-79 642.81 48.8 0.02 200 0.013 26.08 1.53 0.14 46.73 55.8 69.7 
171 TUBERÍA Bz-9 716.87 Bz-10 716.57 35.6 0.008 200 0.013 3.14 0.62 0.05 30.1 10.4 23.3 
249 TUBERÍA Bz-10 716.57 Bz-11 712.27 60.2 0.071 200 0.013 3.16 1.32 0.04 87.65 3.6 18.2 
184 TUBERÍA Bz-45 685.74 Bz-46 682.97 39.7 0.07 200 0.013 10.11 1.85 0.09 86.65 11.7 42.5 
198 TUBERÍA Bz-100 691.48 Bz-99 687.4 40.7 0.1 200 0.013 3.58 1.54 0.05 103.87 3.4 24.9 
208 TUBERÍA Bz-31 728.41 Bz-32 725.2 43.4 0.074 200 0.013 3.49 1.38 0.05 89.24 3.9 24.6 
182 TUBERÍA Bz-118 727.67 Bz-119 722.6 39.4 0.129 200 0.013 1.62 1.33 0.02 117.69 1.4 12.4 
264 TUBERÍA Bz-46 682.97 Bz-47 678.83 63.2 0.066 200 0.013 10.13 1.81 0.09 83.97 12.1 42.6 
186 TUBERÍA Bz-50 665.84 Bz-51 664.66 39.8 0.03 200 0.013 10.21 1.37 0.09 56.49 18.1 45.3 
310 TUBERÍA Bz-51 664.66 Bz-67 661.48 50.9 0.062 200 0.013 12.73 1.9 0.1 81.95 15.5 48.1 
306 TUBERÍA Bz-20 705.32 Bz-21 702.8 22.8 0.11 200 0.013 6.32 1.89 0.08 108.89 5.8 37.8 
205 TUBERÍA Bz-41 700.88 Bz-42 696.61 42.8 0.1 200 0.013 10.03 2.09 0.08 103.56 9.7 42.4 
193 TUBERÍA Bz-18 707.98 Bz-19 707.69 40.3 0.007 200 0.013 1.5 0.47 0.03 27.81 5.4 16 
195 TUBERÍA Bz-15 710.4 Bz-16 709.86 40.7 0.013 200 0.013 4.74 0.82 0.06 37.79 12.5 28.7 
243 TUBERÍA Bz-16 709.86 Bz-17 707.34 52.2 0.048 200 0.013 4.76 1.3 0.06 72.05 6.6 31 
199 TUBERÍA Bz-42 696.61 Bz-43 692.98 40.8 0.089 200 0.013 10.05 2.01 0.08 97.86 10.3 42.4 
223 TUBERÍA Bz-123 702.62 Bz-103 697.9 50.2 0.094 200 0.013 1.72 1.21 0.04 100.54 1.7 20.9 
269 TUBERÍA Bz-109 700.7 Bz-110 699.8 66.8 0.013 200 0.013 1.63 0.61 0.03 38.07 4.3 16.7 
263 TUBERÍA Bz-32 725.2 Bz-33 722.61 62.8 0.041 200 0.013 3.51 1.12 0.05 66.59 5.3 24.6 
211 TUBERÍA Bz-47 678.83 Bz-48 672.43 44.8 0.143 200 0.013 10.15 2.37 0.09 123.92 8.2 42.6 
270 TUBERÍA Bz-62 665.37 Bz-51 664.66 68.7 0.01 200 0.013 2.5 0.63 0.07 33.35 7.5 34.3 





218 TUBERÍA Bz-2 729.9 Bz-3 727.74 49.9 0.043 200 0.013 1.52 0.89 0.03 68.27 2.2 16.1 
282 TUBERÍA Bz-3 727.74 Bz-4 724.83 89.4 0.033 200 0.013 1.54 0.81 0.03 59.17 2.6 16.2 
257 TUBERÍA Bz-63 664.09 Bz-64 661.05 60 0.051 200 0.013 1.02 0.84 0.03 73.83 1.4 16.6 
226 TUBERÍA Bz-4 724.83 Bz-5 723.54 50.4 0.026 200 0.013 1.56 0.74 0.03 52.47 3 16.3 
239 TUBERÍA Bz-5 723.54 Bz-6 722.12 51 0.028 200 0.013 1.58 0.77 0.03 54.71 2.9 16.4 
229 TUBERÍA Bz-22 733.7 Bz-23 732.89 50.5 0.016 200 0.013 1.8 0.66 0.04 41.56 4.3 17.6 
231 TUBERÍA Bz-1 732.28 Bz-2 729.9 50.7 0.047 200 0.013 1.5 0.91 0.03 71.08 2.1 16 
233 TUBERÍA Bz-65 654.33 Bz-66 651.42 50.7 0.057 200 0.013 3.41 1.25 0.05 78.57 4.3 24.3 
251 TUBERÍA Bz-66 651.42 Bz-61 648.14 56.8 0.058 200 0.013 3.43 1.26 0.06 78.85 4.4 29.2 
265 TUBERÍA Bz-54 663.97 Bz-55 661.97 62.9 0.032 200 0.013 1.54 0.8 0.03 58.48 2.6 16.2 
241 TUBERÍA Bz-6 722.12 Bz-7 720.61 52 0.029 200 0.013 1.6 0.78 0.03 55.91 2.9 16.5 
271 TUBERÍA Bz-7 720.61 Bz-8 718.4 70.2 0.032 200 0.013 1.62 0.81 0.03 58.21 2.8 16.6 
244 TUBERÍA Bz-69 653.26 Bz-70 650.33 52.6 0.056 200 0.013 14.97 1.9 0.11 77.39 19.3 52.6 
256 TUBERÍA Bz-70 650.33 Bz-71 647.66 58 0.046 200 0.013 15.47 1.79 0.12 70.35 22 58.6 
247 TUBERÍA Bz-57 651.97 Bz-58 648.68 51.8 0.063 200 0.013 1.6 1.03 0.04 82.63 1.9 20.1 
276 TUBERÍA Bz-55 661.97 Bz-56 655.64 77.5 0.082 200 0.013 1.56 1.12 0.03 93.73 1.7 16.3 
277 TUBERÍA Bz-64 661.05 Bz-65 654.33 78 0.086 200 0.013 2.39 1.29 0.04 96.29 2.5 22.2 
260 TUBERÍA Bz-56 655.64 Bz-57 651.97 60.8 0.06 200 0.013 1.58 1.01 0.03 80.59 2 16.4 
261 TUBERÍA Bz-13 711.55 Bz-14 710.8 62.5 0.012 200 0.013 1.52 0.57 0.03 35.92 4.2 16.1 
268 TUBERÍA Bz-112 699 Bz-113 698.6 66.4 0.006 200 0.013 1.75 0.46 0.04 25.46 6.9 17.6 
279 TUBERÍA Bz-8 718.4 Bz-9 716.87 83.5 0.018 200 0.013 1.64 0.67 0.04 44.39 3.7 20 
278 TUBERÍA Bz-68 658.3 Bz-69 653.26 80.7 0.062 200 0.013 13.95 1.95 0.1 81.97 17 51.2 
280 TUBERÍA Bz-12 712.3 Bz-13 711.55 85.2 0.009 200 0.013 1.5 0.51 0.03 30.77 4.9 16 
307 TUBERÍA Bz-21 702.8 Bz-41 700.88 17.4 0.11 200 0.013 10.01 2.16 0.08 108.89 9.2 42.3 
311 TUBERÍA Bz-67 661.48 Bz-68 658.3 50.9 0.062 200 0.013 12.93 1.9 0.1 81.97 15.8 49.3 
 





3.6.7 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
DEFINICIÓN  
El tratamiento de aguas residuales consiste de una cadena de procesos biológicos, físicos y 
químicos que tienen como objetivo eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el agua efluente del uso humano.  
 
OBJETIVO DEL TRATAMIENTO  
El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir con 
las normas de calidad del cuerpo receptor o las normas de reutilización.  
 
OBRAS DE LLEGADA  
Definición  
Al conjunto de estructuras ubicadas entre el punto de entrega del emisor y los procesos de 
tratamiento preliminar se le denomina estructuras de llegada.  
 
TRATAMIENTO PRELIMINAR  
Destinados a la preparación de las aguas residuales para su disposición o tratamiento 
subsecuente.  
Las unidades de tratamiento preliminar que se puede utilizar en el tratamiento de aguas 
residuales son las cribas y los desarenadores.  
 
3.6.7.1 Desarenadores  
Definición  
En un sistema de saneamiento, el desarenador es una estructura diseñada para detener la 
arena que trasladan las aguas servidas a fin de impedir que ingresen al proceso de tratamiento 
y obstaculice, formando serios problemas al sistema.  
 
Consideraciones  
a) La instalación de desarenadores es necesaria en las plantas que tienen sedimentadores y 
digestores. Para sistemas de lagunas de estabilización el uso de desarenadores es obligatorio.  






c) Los desarenadores de flujo horizontal estarán diseñados para remover arenas de diámetro 
medio igual o superior a 0,20 mm.  
d) Se deben suministrar dos unidades de operación alterna como mínimo.  
 
3.6.7.2 Tanque Imhoff  
Definición  
El tanque imhoff es una unidad de tratamiento primario cuyo objetivo es la remoción de 
sólidos suspendidos.  
Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques imhoff brindan ventajas para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y a 
digestión de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese motivo también se les llama 
tanques de doble cámara.  
Los tanques imhoff tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas, sin 
embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos 
de tratamiento preliminar de cribado y remoción de arena.  
 
Componentes  
El tanque imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos:  
Cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos, y área de ventilación y acumulación 
de natas.  
 
Ventajas  
Ayuda a la digestión de lodo, mejor que el de un tanque séptico, originando un líquido 
residual de excelentes características.  
No descargan lodo en el líquido efluente, salvo en casos excepcionales.  
El lodo es secado y evacuado con más facilidad que el proveniente de los tanques sépticos, 
esto se debe a que contiene de 90 a 95% de humedad.  
Las aguas servidas que ingresan a los tanques imhoff, no necesitan tratamiento preliminar, 
salvo el paso por el desarenador y la separación de las arenillas.  
El tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación con las lagunas.  





Para su construcción se necesita poca área de terreno en comparación con las lagunas de 
estabilización.  
Son apropiados para ciudades pequeñas y para comunidades donde no se necesite una 
atención constante y cuidadosa.  
 
Desventajas  
Son estructuras profundas mayores a 6m. Es muy dificultoso su construcción en arena fluida 
o en roca y se debe tomar precauciones cuando el nivel freático sea alto, para evitar que el 
tanque pueda flotar o ser desplazado cuando esté vació.  
El efluente que sale del tanque Imhoff es de muy mala calidad orgánica y microbiológica.  
En ocasiones puede producir malos olores, aun cuando su funcionamiento sea correcto.  
 
Figura 6                                                                                     
 
 






3.6.7.3 LECHO DE SECADO 
El lecho de secado de lodos es en general el último componente de una planta de tratamiento 
de aguas servidas, aunque algunas veces se incluye también en plantas potabilizadoras, 
principalmente cuando el agua a potabilizar es derivada de un rio o arroyo.  
 
Secado del lodo 
Consiste en retirar el agua del lodo disminuyendo su contenido de humedad hasta obtener 
un aproximado de 85% de humedad. Son habituales las técnicas de secado sobre lechos, 
filtración al vacío, centrifugación, filtración a presión, vibración sónica o mecánica. tiene 
como objetivo el proceso de secado de lodos, disminuir los precios de transporte hasta el 
lugar de disposición final, manejar fácilmente el lodo incrementar el valor calórico para su 
incineración 
 
Lechos de secados 
Se utilizan para deshidratar lodo extendiéndolo sobre una capa de arena de espesor 20 a 25 
cm, dejándolo secar. una vez perdida la humedad, se puede utilizar como material de relleno 
o fertilizante. para comunidades pequeñas, es decir para aquellas plantas de tratamiento que 
manejan caudales menores a 100 L/S, esta opción de deshidratación se considera óptima, 
entre tanto para poblaciones superiores a 20000 habitantes debe optarse por técnicas más 
avanzadas. Se identifican como ventajas de los lechos de secado de lodos los siguientes: En 
la medida que haya terreno disponible, el costo es bajo no requiere operación especial, bajo 
consumo de energía, bajo consumo de químicos. Como desventajas de este tipo de reducción 
de contenido de humedad es el utilizar grandes áreas, requiere lodos estables sensible a los 
cambios de clima 
Figura 07 
 





3.6.7.4 FILTRO BIOLÓGICO:  
Es el encargado de efectuar el trabajo de desintoxicación del agua.       Estas relaciones que 
hay entre el filtro biológico y el aspecto que presenta el estado del agua, están asociadas 
porque es necesario el tratado del agua antes de ser suministrada para el consumo individual. 
En su relación con el medio, el filtro biológico vive comunicándose con el saneamiento del 
agua a menudo ya que es un método muy utilizado actualmente mientras se busca depurar 
las aguas contaminadas. A través de la experiencia se llegó a determinar que en ciertas 
ocasiones la filtración con filtros comunes no es suficiente y es por estas razones que el éxito 
de los filtros biológicos se mantiene en ascenso.  La utilidad del filtro biológico se siente en 
los procesos industriales, en el tratamiento de aguas residuales y en proyectos que implican 
limpiezas de aguas marinas, entre otras actividades. Así, por ejemplo, en los tratamientos de 
aguas naturales se pretende llevar adelante trabajos de depuración a través de filtraciones 
que posibilitan retener el material sólido que se encuentra en ellas. Aunque se pueden indicar 
muchas ventajas que provee el uso del filtro biológico, una de las prioridades por lo cual se 
emplea en proyectos especiales es su característica distintiva de poder trabajar con el filtro 
en forma integrada con el aire y el agua que por él circula. Esta circulación es producto de 
las distintas temperaturas a las que se llevan los filtros biológicos generando la inherente 
filtración y posterior depuración para cristalizar una mejora en la calidad del agua. 
Seguramente que todos conocemos algunos de los tratamientos en los cuáles se indica 
recomendable la utilización de los filtros biológicos, sin embargo, no sería apropiado dejar 
de lado y no mencionar la utilidad que se le puede atribuir a estos elementos en la 
potabilización de aguas sucias. Utilizar el filtro biológico es cada vez más habitual en los 
sectores rurales como en comunidades urbanas.       Aquí aparecen entonces los aspectos que 
representan una conexión entre el uso del filtro biológico y el aspecto en la calidad que 
presenta el recurso de agua. En definitiva, los responsables de funciones vinculadas al tratado 













Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.7.5 CÁMARA DE CONTACTO O AIREACIÓN 
La cámara de contacto ha sido diseñada especialmente para la desinfección de aguas 
residuales de plantas de tratamiento y cámaras filtrantes. La cámara de cloración decolación 
en su interior se encuentran un dorador y un declorador que contienen dos tubos ranurados 
cada uno, en los cuales se introducen tabletas cloradoras (hipoclorito de calcio) y tabletas de 
cloradoras (sulfito de sodio). En cámara de cloración - decoloración al pasar las aguas 
residuales por el dorador las tabletas en su interior liberan una cantidad de cloro activo (70%) 
proporcional al flujo. Luego las aguas son retenidas por un período de 30 minutos durante 
los cuales el cloro cumple su función bactericida, eliminando toda clase de bacterias. 
Posteriormente el líquido ya desinfectado sale por el declorador donde las tabletas en su 
interior remueven el cloro residual que es dañino para el medio ambiente. En la medida que 
el efluente de la planta de tratamiento fluye a través de la cámara de contacto, las tabletas se 
disuelven lenta y gradualmente dispersando ya sea cloro activo (dorador) o sulfito de sodio 
(declorador) en el líquido. Si el flujo aumenta, el líquido en los tubos sube y un mayor 
número de tabletas entran en contacto con él. Si el flujo disminuye, el líquido desciende y 
un menor número de tabletas quedan inmersas. De esta manera la dosificación de cloro o de 
sulfito de sodio se produce automáticamente, puesto que es proporcional al flujo de entrada 



























3.7 Especificaciones Técnicas 
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la Elaboración 
del proyecto “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO 
POROTO, TRUJILLO, 2018” y conlleva a estipular, tomar y disponer criterios dirigidos al 
aspecto netamente constructivo a nivel de indicación de materiales, calidad de mano de obra, 
equipo y/o herramientas, método de dosificación, procedimientos constructivos y otros que 
requieran la buena ejecución del proyecto. 
Las especificaciones técnicas se complementan en los planos, metrados y aspectos técnicos, 
y Normas Técnicas: 
NORMA A.S.T.M. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
Para las partidas, se deberá tener en cuenta que las unidades de medición y metrados son las 
que se indican en el presupuesto del proyecto respectivo. 
 
01 OBRAS PROVISIONALES 
CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80 M 
Descripción: 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra cuyas 
dimensiones serán de 4.80 x 3.60 m. Las piezas deberán ser acopladas en forma perfecta, de 
tal manera que mantenga una rigidez capaz de soportar las fuerzas que actúan sobre él. 
 La estructura será de madera tornillo y el panel medirá 3.60 m de alto x 4.80 m de ancho, 
donde descansará la gigantografía digital según el diseño y color proporcionado por la 
Entidad; éste será soportado por elementos verticales de madera tornillo. Los parantes irán 
empotrados en dados concreto simple de 0.40 x 0.40 m. y una profundidad de 0.90 m., dichos 
parantes se apoyarán temporalmente. 
 
Método de medición:  
El trabajo se medirá por Unidad de Cartel de Obra ejecutado. 
Base de Pago:  
El pago de este trabajo será por Unidad según precios unitarios del presupuesto de la obra 






01.01 ALQUILER DE ALMACEN Y RESIDENCIA 
Descripción: 
Se alquilará un local en la misma zona de trabajo que cumpla las condiciones de uso y 
cercano a la obra y servirá para dar comodidad, privacidad adecuada y protección de la 
intemperie del personal, equipos y de trabajos. El supervisor determinará la mejor ubicación 
del almacén de Obra. 
Método de Medición: 
La medición de la partida será por mes de alquiler del local a satisfacción de la supervisión 
incluyendo cualquier actividad y beneficios sociales por el trabajo. 
Base de Pago:  
El pago de esta partida es por precio unitario el cual incluye todo los componentes y tareas 
será por cada mes. 
 
02 AGUA POTABLE   
02.01 LINEA DE CONDUCCION  
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
Estos trabajos se realizarán para verificar materiales ya no serán útiles y para ser eliminados 
o reciclados según el ingeniero supervisor. La basura que se acumule será eliminada en 
botaderos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago de esta partida será por metro cuadrado incluyendo cualquier actividad. 
 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  
Descripción: 
Comprende en trazar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo 
se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos 
durante el proceso. 
Método de Medición: 





Base de Pago:  
Según precios unitarios el pago de esta partida será por metro cuadrado incluyendo cualquier 
actividad. 
 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ.  
 
Descripción: 
Para esta partida constituido por terreno con roca se necesita de procedimientos especiales 
como equipos mecánicos, el uso de la retroexcavadora y cargador frontal serian apropiados 
según la zona proyectada ya que cuenta con viviendas cercanas. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico incluyendo el total del precio de toda la mano de obra y 
beneficios sociales. 
 
02.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ.  
Descripción: 
Las excavaciones se realizarán por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos 
a motor, en aquellos sitios donde el terreno es normal, para las construcciones a realizar. El 
material excavado deberá eliminarse en volquetes para ser transportado y botado en un sitio 
autorizado. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
La valorización de esta partida será por metro cubico incluyendo leyes sociales. 
 









El refine y nivelación del terreno será en la zona donde se ubicarán las estructuras y se 
ejecutara después de la excavación para facilitar los trabajos siguientes los cuales deberán 
ser aprobados por el Supervisor.   
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
La valorización de esta partida será por metro cubico incluyendo mano de obra y leyes 
sociales. 
 
02.01.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M  
Descripción: 
La cama de apoyo será de acuerdo al terreno y de buena calidad ya que es la que soportara 
la tubería y lograr una instalación sin problemas. El fondo de la zanja debe ser plano y limpio, 
con material adecuado y compactado, considerando la pendiente prevista. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado incluyendo mano de obra y leyes sociales. 
 
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  
Descripción: 
Se colocará material del mismo terreno por capas considerado su espesor para compactar 
dándole un soporte firme para las cargas externas y empuje del terreno. 
 Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico y compensará los materiales y mano de obra. 
 
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 
Se removerá el material excedente la obra y se dejará el terreno completamente limpio de 





ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra sin causar daño a los pueblos 
colindantes, salvo lo que se vaya a usar en los rellenos.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su valorización de este trabajo será por metro cubico, compensando toda la mano de obra y 
leyes sociales. 
 
02.01.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 
02.01.03.01TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM 
02.01.03.02 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM  
02.01.03.03 TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM  
02.01.03.04 TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM 
02.01.03.05 TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM  
Descripción: 
Se usarán los tubos de PVC para conducción de agua a presión deben fabricarse de acuerdo 
a la norma y se utiliza la tubería de PVC por su fácil transporte, almacenaje, instalación y 
por su alta resistencia a la abrasión y a los agentes corrosivos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro según costo del presupuesto 
 
02.01.03.06 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM  
02.01.03.07 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM  
02.01.03.08 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM 
02.01.03.09 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM  
Descripción: 
Se usarán los accesorios de PVC para soportar la conducción a presión del agua de acuerdo 
a la norma técnica y por su fácil transporte, almacenaje, instalación y por su alta resistencia 
a los agentes corrosivos.  
Método de Medición: 





Base de Pago:  
Su valorización será por unidad según presupuesto. 
 
02.01.04 OTROS 
02.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 
Descripción: 
La finalidad de la prueba hidráulica es someter a presión hidrostática las tuberías una vez 
instaladas y verificar si todas las operaciones realizadas están correctamente instaladas 
durante el trabajo ejecutado, verificando que no haya fugas, y estén listas para brindar el 
servicio. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Global (Glb) 
Base de Pago:  
Su valorización será global según costo presupuesto y mano de obra. 
 
02.02 RED DISTRIBUCION  
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
202.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01  
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ.  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.01   
 
02.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. 
Descripción: 






02.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ZANJAS 
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.03   
 
02.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.04   
 
02.02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.05   
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.06 
 
02.02.03 TUBERIA Y ACCESORIOS  
02.02.03.01 TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM  
02.02.03.02 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM    
02.02.03.03   TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM    
02.02.03.04   TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM      
02.02.03.05   TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.05 
  
02.02.03.06 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM     
02.02.03.07 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM    
02.02.03.08 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM      
02.02.03.09 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM       
02.02.03.10 REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM      
02.02.03.11 TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM     
02.02.03.12 TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM  
02.02.03.13 TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM  





02.02.03.15 TEE PVC DE Ø 29.40 MM    
02.02.03.16 TEE PVC DE Ø 22.90 MM 
02.02.03.17 CODO PVC 90° Ø 29.40 MM  
02.02.03.18 CODO PVC 45° Ø 80.10 MM  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.09 
 
02.02.04 OTROS 
02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA  
Descripción: 
Leer partida 02.01.04.01      
 
02.03 RESERVORIO APOYADO 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
 Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01  
 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.03.01.03 TRANSPORTE DE MAT, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO 
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRAULICAS DE RESERV. 65 M3  
Descripción: 
Consiste en el transporte de equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los 
trabajos a realizar en el lugar y para avance de la obra cumpliendo con el cronograma.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Global (glb) 
Base de Pago:  






02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.01   
 
02.03.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos 
mecánicos a motor, en aquellos lugares sin interferencias como rocas. El material excavado 
deberá cargarse en volquetes para ser transportado y botado en un sitio autorizado. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico incluyendo mano de obra y leyes sociales. 
 
02.03.02.03 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS  
 
Descripción: 
El refine y compactación será después de las excavaciones realizando el perfil de las paredes 
del fondo de la zanja y luego compactarlo adecuadamente para evitar que haya 
protuberancias que hagan contacto con la estructura a construir. El material excavado deberá 
cargarse en volquetes para ser transportado y botado en un sitio autorizado. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago de esta partida será por metro cuadrado según costo de presupuesto. 
       
02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M  
Descripción: 
El material sobrante que no será empleado será eliminado mediante el uso de carretillas a 
una distancia de 30 metros después de haber realizado las excavaciones nivelación y relleno 





Método de Medición: 
La unidad de medida será metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cubico que compensará la mano de obra y herramientas. 
 
02.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM  
Descripción: 
Leer partida 02.01.02.06      
 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
02.03.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM  
Descripción: 
El término de concreto simple, éste se refiere a una mezcla de cemento Portland, agregados 
y agua, la cual es diseñada por el contratista a fin de obtener las características  
especificadas del concreto de acuerdo a las condiciones necesarias de la estructura.  
El supervisor verificara en cualquier momento la calidad de la  




El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser potable y no deberá 
contener minerales nocivos o materias orgánicas.   
CEMENTO  
El cemento deberá ser fresco, distribuidos y envasados en sacos o bolsas selladas de marca 
de fábrica, pero debidamente transportado. 
El cemento deberá ser de buena calidad e indicadas en las especificaciones y aceptación y 
aprobación del Ingeniero Supervisor.  
Se almacenará en lugares fresco, seco y en forma apropiada, quedando protegido de la 
humedad y el medio ambiente. Para su empleo será de acuerdo a su recepción de llegada.  
AGREGADOS  
AGREGADO FINO  
La arena será limpia, libre de impurezas y de granulometría adecuada, natural o procedente 






AGREGADO GRUESO  
El agregado grueso será de piedras trituradas, con una resistencia mayor que la del concreto 
en que se va a emplear, durable, sin materias extrañas y orgánicas adheridas a su superficie. 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y rugosa de manera que asegure una buena 
adherencia con el mortero. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder los 2/3 del espacio libre entre 
barras de refuerzo o del recubrimiento de las armaduras o 1/5 de la menor dimensión del 
elemento estructural.  
ADITIVOS  
El uso de aditivos será aprobado por el Ingeniero Supervisor. Se rechazará aditivos que 
tengan cloruros, que afecten el acero corrugado.  
Se usará el aditivo después de haberse evaluado apropiadamente sus efectos.  
DOSIFICACIÓN  
Con anticipación y aprobación del Supervisor, el diseño de mezcla de cada clase de concreto 
deberá presentar la información siguiente:  
Certificados de calidad del cemento.  
Proporciones de la mezcla. 
PREPARACIÓN DEL CONCRETO  
Para el proceso de preparación y colocación del concreto, el Contratista solicitará al 
Supervisor el cuaderno de obra con la autorización para la colocación del concreto en sus 
encofrados, para lo cual el Supervisor deberá verificar que:  
Las dimensiones de los encofrados y estructuras que correspondan a lo indicado en los 
planos.  
La superficie interna de los encofrados, debe estar limpia y libre de impurezas que 
perjudiquen el concreto. 
Se cuente en obra con el suficiente equipo a ser utilizado en el proceso de colocación del 
concreto  
Tener en obra los materiales necesarios en cantidad y calidad.  
COLOCACIÓN DEL CONCRETO  
El concreto será colocado antes de que haya iniciado su fraguado y dentro de 30 minutos 






CURADO DEL CONCRETO  
El concreto deberá protegerse de la pérdida de humedad por un periodo mínimo de siete (07) 
días.  
La protección deberá efectuarse de las siguientes maneras:  
Dejando las superficies en contacto con sus encofrados.  
En las superficies horizontales, deberá eliminarse el agua exudada que pudiera existir.  
Cubrir las superficies con arena, y mantenerla constantemente húmeda.  
Tener especial cuidado con las superficies de concreto con alto contenido de cemento, dada 
a las altas temperaturas se puede agrietar el concreto superficialmente.  
El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y mientras 
permanezca húmeda la superficie de concreto.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado según costo de presupuesto. 
 
02.03.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/VEREDAS PERIMETRALES E=10 CM 
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA RESERVORIO APOYADO  
Descripción: 
Las especificaciones de este rubro corresponden a la mezcla de cemento Portland, agregados, 
agua y la colocación de acero, de acuerdo al diseño de planos del proyecto. 
CONCRETO  
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en una maquina 
mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en proporciones necesarias, capaz de 










Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del concreto, 
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a las cantidades que debe 
ser mezclado. 
El Contratista propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que debe ser 
certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes 
de acuerdo a las normas prescritas por la ASMT, dicha dosificación debe ser en peso. 
CONSISTENCIA  
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe de 
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los 
ángulos, no debiéndose producir segregación de sus componentes. En la preparación de la 
mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporción de sus componentes sean estos: 
arena, piedra, cemento y agua siendo este último de primordial importancia. 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma relación 
agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada  
Tipo de concreto a usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia 
que se obtiene del concreto. 
ESFUERZO  
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f´c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de conformidad de cada 
mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a 
las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando 
la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas den valores 
inferiores a dicha resistencia. 
 
MEZCLADO 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades definidas 
deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales, esta operación debe 
realizarse en mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar 





La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será colocada en el tambor 
de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, 
el resto se colocará en el transcurso de los 25% de tiempo de mezclado. Debe de tenerse 
adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado, 
verificar la cantidad de agua vertida en tambor. 
En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados como solución y empleando 
sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado 
a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. Así mismo, se eliminará todo 
concreto al que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado sin aprobación 
específica del Ingeniero. 
 
DISEÑO DE MEZCLA  
El Ejecutante hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por los ensayos 
efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las proporciones, tipo de 
granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento, los gastos de estos 
ensayos son por cuenta del Ejecutante. 
El Ejecutante deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y 




El cemento a utilizarse será el Tipo I y Tipo MS en aquellas estructuras de concreto simple 
y/o armado que estén, debiendo cumplir ambos, con las Normas del ASTM y del ITINTEC. 
Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg. el que podrá tener una 
variación de +- 1% del peso indicado; también se usa cemento a granel para el cual debe 
contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su 
composición y características físicas 
Agregados: 
Los agregados que se usarán son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso (piedra 






Las especificaciones concretas están dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para los 
agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las Normas 
ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos. 
Agregados Finos (Arena de Río o de Cantera) 
Debe ser limpia y lavada de granos duros resistente a la abrasión, lustrosa; libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, álcalis, 
materias orgánicas. 
Agregado Grueso 
Deberá ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra deberá 
estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter etéreo. 
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá que 
ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores requeridos sean 
obtenidos. 
Hormigón: 
Será procedente de río o de cantera; compuesto de partículas fuertes, duras, limpias, libres 
de cantidades perjudiciales de polvo, películas de ácidos, materias orgánicas, escamas, 
terrones u otras sustancias perjudiciales. 
De granulometría uniforme, usándose el material que pasa por la malla 100 como mínimo y 
la malla de 2” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que entre en contacto 
con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente. 
Agua: 
El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Aditivos: 
El Contratista deberá usar los implementos de medida adecuados para la dosificación de 
aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 
controlándose la fecha de expiración de los mismos, no pudiendo usarse los que hayan 
vencido la fecha. 
En caso de emplearse aditivos, éstos serán almacenados de manera que se evite la 





En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las 
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar prueba de esta 
conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto. 
Curado del concreto: 
El concreto deberá protegerse de la pérdida de humedad por un periodo mínimo de siete (07) 
días.  
La protección deberá efectuarse de las siguientes maneras:  
Dejando las superficies en contacto con sus encofrados.  
En las superficies horizontales, deberá eliminarse el agua exudada que pudiera existir.  
Cubrir las superficies con arena, y mantenerla constantemente húmeda.  
Tener especial cuidado con las superficies de concreto con alto contenido de cemento, dada 
a las altas temperaturas se puede agrietar el concreto superficialmente.  
El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y mientras 
permanezca húmeda la superficie de concreto.  
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3). 
Base de Pago:  
En esta partida será el pago por metro cubico incluyendo materiales, mano de obra y leyes 
sociales. 
    
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RESERVORIO APOYADO  
Descripción: 
El encofrado es un armazón de madera u otro material como molde, de medidas específicas 
para cada obra en un determinado tiempo y para darle forma al concreto, para 
en esta oportunidad al encofrado será usando madera. Entiéndase por desencofrado es el 
retiro del molde de madera después que el concreto se endurece y puede mantenerse en 
su posición original. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2)  
Base de Pago:  






02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
El acero corrugado cumplirá con las especificaciones de los planos, se cuidará en especial 
su diámetro, la forma y posición de las barras para que correspondan exactamente a los 
diseños estructurales. Las armaduras serán amarradas entre sí con alambre de amarre para 
fierro n° 16 y sujetándolas en posición y luego ser cubiertas por el concreto.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Kilogramo (kg). 
 
Base de Pago:  
El pago será por kilogramo ya que dicho precio compensará la mano de obra y beneficios 
sociales. 
 
02.03.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
Descripción: Se utilizará aditivo para curar el concreto del reservorio, aplicando con 
pulverizador una capa homogénea de aditivo sobre la superficie del concreto desencofrado. 
Método de medición: 
Estos trabajos se computarán en metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  




02.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
P/RESERVORIO 
Descripción: 
El mortero será de cemento y arena fina en proporción de acuerdo al plano con aditivo 
impermeabilizante según las proporciones indicadas por el fabricante.   
Se limpiarán y humedecerán las superficies del reservorio antes de proceder a su tarrajeo.  
El tarrajeo será vertical y plano.  
La arena para el tarrajeo fino, estará comprendida entre la malla N° 40 y N° 200 (granos 






Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado según costo en el presupuesto. 
 
02.03.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
02.03.06.01 ESCALINES F°G° Ø 3/4''  
Descripción: 
Los escalines de metal a utilizarse en la obra deberán cumplir con los planos y normas 
técnicas y serán vigilados y aprobados por el supervisor. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro (m). 
Base de Pago:  
El pago será por metro según costo en el presupuesto. 
 
02.03.06.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO 
E=3/16'' (0.80 X 0.80 M)  
Descripción 
Las tapas deberán ser metálicas y con sus accesorios del mismo material, las mismas que 
estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra 
al fondo del reservorio. Las dimensiones deberán ser de 0.80 x 0.80 tal como se indica en 
los planos. 
La tapa metálica sanitaria será pintada con 2 manos de pintura de base más 2 manos de 
pintura anticorrosiva, entre mano y mano de pintura esperar secar mínimo 6 horas. 
Método de Medición:  
La medida en esta partida es por unidad (und). 
Base de Pago:  
El pago será por unidad incluyendo costo de mano de obra y materiales. 
 
02.03.07 PINTURA 





Descripción: Para el pintado la superficie a pintar debe estar libre de contaminantes y para 
su preparación se diluirá con agua, esto servirá de protección y cubierta a la estructura contra 
corrosión ambiental. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro (m). 
Base de Pago:  
El pago será por metro según costo en el presupuesto mano de obra. 
 
02.03.08 ADITAMIENTOS VARIOS     
02.03.08.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6'' 
 
Descripción: 
Waterstop son juntas flexibles basada en PVC plastificado, elaborado para sellar juntas de 
construcción y de expansión cuando se realiza el vaciado del concreto.  
Waterstop pueden aplicarse en estructuras de concreto contenedoras de agua, incluyendo 
reservorios, canales, plantas de tratamiento de agua, presas, diques y centrales 
hidroeléctricas, canales de riego, piletas de natación, tanques de agua potable, ríos 
subterráneos, etc. ya se trate de juntas de dilatación o de trabajo, con altas presiones de agua. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por Metro (m) 
Base de Pago:  
El pago será por metro según costo de material en presupuesto. 
 
02.03.08.02 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO   
Descripción: 
El sellador elastomérico de juntas se usará para sellar e impermeabilizar las juntas sujetas a 
contracción y expansión formando un sello de caucho elástico  
Aplicación en frío. Excelente adherencia con el uso de imprimador EPOTEX MV. 
Adherencia en húmedo, ideal para obras donde exista dificultad de secar la superficie.    Es 
un material con características elásticas y propiedades plásticas típicas de los selladores 
plásticos, por lo tanto, se utiliza en estructuras civiles en general. 
Método de Medición: 





Base de Pago:  
El pago será por metro según costo de presupuesto. 
 
02.03.09 PRUEBAS DE CALIDAD 
02.03.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION)  
Descripción: 
Se tomarán muestras de concreto de los trabajos realizados para verificar su resistencia a la 
compresión. Para este procedimiento, se toma las muestras de concreto fresco se realizan en 
probetas de ensayos (cilindros de 6 x 12 pulgadas) para luego ser analizadas en laboratorio 
por medio de rotura y verificar su resistencia de acuerdo a los diseños y especificaciones de 
los planos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Global (glb)  
Base de Pago:  
El pago será global según el presupuesto. 
 
02.03.09.02 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE 
BOMBEO PARA EL LLENADO   
Descripción: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de la 
línea, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas 
para prestar servicio. Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y 
verificadas por la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro 
elemento que se requiere para las pruebas. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será global. 
Base de Pago:  
El pago será por global según costo de presupuesto. 
02.03.10 TUBERIA Y ACCESORIOS 
02.03.10.01 TUBERIA PVC - SAP Ø 2''    





02.03.10.03 TUBERIA PVC - SAP Ø 4''  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.05 
02.03.10.04 CODO PVC 90° Ø 2''  
02.03.10.05 CODO PVC 90° Ø 3''  
02.03.10.06 CODO PVC 90° Ø 4''  
02.03.10.07 VALVULA COMPUERTA Ø 2''     
02.03.10.08 VALVULA COMPUERTA Ø 3''    
02.03.10.09 VALVULA COMPUERTA Ø 4''  
02.03.10.10 TEE PVC Ø 2'' 
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.09 
 
02.04 VÁLVULA DE DISTRIBUCIÓN  
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01  
 
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
 Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.  
Descripción: 
Este trabajo comprende la excavación manual del terreno, después de ubicar el área 
destinada a la estructura en ejecución, siendo señalizada, estacada y nivelada, los trabajos se 
realizan de acuerdo a las medidas y dimensiones indicadas en los planos y los trabajos serán 
aprobados por el supervisor.  
Método de Medición: 






Base de Pago:  
El pago será por metro cubico incluyendo mano de obra y herramientas. 
 
02.04.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03 
02.04.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M   
Descripción: 
Es la eliminación del material sobrante mediante el uso manual será a una distancia de 30 
metros después de realizar las excavaciones de nivelación. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cubico que compensará costo de la mano de obra y herramientas. 
 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO   
02.04.03.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 
02.04.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS 
 Descripción: 
Leer partida 02.03.04.01 
 
02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción:  
Leer partida 02.03.04.03 
 
02.04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción:  
Leer partida 02.03.04.02 
 





Descripción:  Estará constituida por piedra partida de rocas duras y compactas y obtener un 
agregado que será de ½”. La grava estará limpia, libre de materiales orgánicos para su 
mezclado del concreto. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cubico que compensará costo según presupuesto. 
 
02.04.04 ACABADOS 
02.04.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Se harán los trabajos de acabados exteriores, de proporción C:A 1:4 y un espesor de 1.50 cm 
de acuerdo a lo indicado a los planos y procurar que las áreas que van a ser tarrajeadas tengan 
la superficie áspera y húmedas para que exista buena adherencia del mortero. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto y materiales. 
 
02.04.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50  
Descripción: 
El mortero será de cemento y arena fina en proporción C:A 1:2, E=1.50 cm de espesor y con 
aditivo impermeabilizante según las proporciones indicadas por el fabricante.   
Se limpiarán y humedecerán las superficies del reservorio antes de proceder a su tarrajeo.  
La arena para el tarrajeo fino, estará comprendida entre la malla N° 40 y N° 200. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo en el presupuesto. 
 








Se usará pintura latex, el color será definido por las especificaciones y con la aprobación del 
supervisor y antes del pintado se lijará el muro y se colocará una base de imprimante y luego 
las dos manos de pintura.   
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo en el presupuesto y materiales. 
 
02.04.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
02.04.05.01 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"  
Descripción: 
La tapa metálica será de 0.60x0.50m con plancha de espesor 1/8”, se ejecutada de acuerdo a 
contrato con todos los materiales necesarios para su construcción y montaje, que incluye 
todos los accesorios fijos al momento de la colocación del elemento en la obra. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por Unidad (und). 
Base de Pago:  
Su valorización de costo unitario será por unidad incluyendo mano de obra, materiales según 
contrato.  
 
02.04.05.02 UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2''  
02.04.05.03 NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4''  
02.04.05.04 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2''  
Descripción: 
Todos los accesorios necesarios para el equipamiento, serán revisados antes de ser 
instalados, estarán libre de cuerpos extraños, polvo, etc. Y el supervisor aprobará todos los 
accesorios instalados.  
Método de Medición: 






Base de Pago:  
Su valorización de costo unitario será por unidad incluyendo mano de obra, materiales según 
contrato.  
 
02.05 VÁLVULA DE PURGA 
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01 
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02  
 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
02.05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.  
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.01 
 
02.05.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03 
 
02.05.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M  
Descripción: 
El terreno de la obra se deberá dejar completamente limpio de desmonte u otros materiales 
que interfieran en la obra. La eliminación de desmonte será manualmente hasta una distancia 
de 30 metros y deberá ser periódicamente sin que permanezca en la obra más de una semana, 
salvo lo que se utilice como relleno.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  






02.05.03 OBRAS DE CONCRETO 
02.05.03.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS  
 
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 
02.05.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.01 
02.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.03 
 
02.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.02 
  
02.05.03.05 GRAVA DMAX=1/2"  
Descripción: 
Leer partida 02.04.03.05 
 
02.05.04 ACABADOS 
02.05.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.01 
 
02.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.02 
 








Leer partida 02.04.04.03 
 
02.05.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS      
02.05.05.01 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"  
Descripción: 
Leer partida 02.04.05.01   
02.05.05.02 UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2''  
02.05.05.03 NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4''  
02.05.05.04 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2''  
Descripción: 
Leer partida 02.04.05.04 
 
02.06 VALVULA DE AIRE 
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01  
 
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. 
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.01 
     
02.06.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03  
     






Leer partida 02.05.02.03 
 
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO     
02.06.03.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
02.06.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS 
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.01 
 
02.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.03 
 
02.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.02 
 
02.06.03.05 GRAVA DMAX=1/2"  
Descripción: 
Leer partida 02.04.03.05 
 
02.06.04 ACABADOS 
02.06.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.01 
 
02.06.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.02 
 






Leer partida 02.04.04.03 
 
02.06.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
02.06.05.01 TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8'' 
 
Descripción: 
La tapa metálica será de 0.40x0.40 m. con plancha de espesor 1/8”, se ejecutada de acuerdo 
a contrato con todos los materiales necesarios para su construcción y montaje, que incluye 
todos los accesorios fijos al momento de la colocación del elemento en la obra. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por Unidad (und). 
Base de Pago:  
Su costo unitario será por unidad incluyendo mano de obra, materiales según contrato.  
 
02.06.05.02 TEE PVC - SAP Ø 1 1/2''  
02.06.05.03 REDUCCION PVC DE Ø 1 1/2'' A Ø 1/2''  
02.06.05.04 CODO PVC - SAP Ø 1/2''  
02.06.05.05 VALVULA GLOBO Ø 1/2''  
02.06.05.06 TAPON PVC - SAP 1/2'' PERFORADO  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.09 
 
02.07 CAMARA DE REUNION 
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01 
 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS  
Descripción: 





02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.  
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.01 
 
02.07.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03 
 
02.07.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M 
Descripción: 
Leer partida 02.05.02.03 
 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO 
02.07.03.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 
02.07.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.01 
 
02.07.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  
 
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.03 
 
02.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción: 








02.07.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.01 
 
02.07.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.02 
 
02.07.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS  
 
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.03 
 
02.07.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
02.07.05.01 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"  
Descripción: 
Leer partida 02.04.05.01   
 
02.07.05.02 VALVULA FLOTADOR Ø 2''  
02.07.05.03 VALVULA GLOBO Ø 2'' 
02.07.05.04 NIPLE F°G° L=4''  
02.07.05.05 CODO F°G° 90°  
Descripción: 
Leer partida 02.04.05.04 
 
02.07.05.06 ADAPTADOR UPR PVC  
02.07.05.07 CODO PVC - SAP 90°  
02.07.05.08 CANASTILLA PVC  
02.07.05.09 CONO DE REBOSE  
02.07.05.10 TAPON PVC  
Descripción: 





02.08 CAMARA ROMPE PRESION 
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
 
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01 
 
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. 
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.01 
 
02.08.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS  
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03 
 
02.08.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M 
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.03 
 
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO 
02.08.03.01 CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS  
 
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 
02.08.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS  
Descripción: 





02.08.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.03 
02.08.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.02 
 
02.08.04 ACABADOS 
02.08.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.01 
 
02.08.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.02 
 
02.08.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 
  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.03 
 
02.08.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
02.08.05.01 TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8''  
Descripción: 
La tapa metálica será de 0.60x0.60m con plancha de espesor 1/8”, se ejecutada de acuerdo a 
contrato con todos los materiales necesarios para su construcción y montaje, que incluye 
todos los accesorios fijos al momento de la colocación del elemento en la obra. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por Unidad (und). 
Base de Pago:  







02.08.05.02 VALVULA FLOTADOR Ø 1 1/2''  
02.08.05.03 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2''  
02.08.05.04 NIPLE F°G° L=4'' 
02.08.05.05 CODO F°G° 90° Ø 1 1/2''  
02.08.05.06 ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' 
02.08.05.07 CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' 
02.08.05.08 CODO PVC - SAP Ø 1 1/2''  
02.08.05.09 CODO PVC - SAP Ø 1''  
02.08.05.10 CONO DE REBOSE  
02.08.05.11 TAPON PVC Ø 1 1/2''  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.09 
 
02.09 CAPTACION DE LADERA 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.01 
  
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Leer partida 02.01.01.02 
 
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.  
Descripción: 
Leer partida 02.04.02.01 
 
02.09.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 
Descripción: 
Leer partida 02.03.02.03 
 






El material granular triturada solo provendrán de canteras autorizadas y será obligatorio el 
empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica. 
En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 
exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica. 
Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos 
granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 
Método de Medida:  
La medida en esta partida es en metro cubico (m3). 
Base de Pago:  
Su costo unitario será por metro cubico incluyendo presupuesto y materiales según contrato.  
 
02.09.02.04 GRAVA PARA FILTROS  
Descripción: 
Se empleará grava seleccionada, este filtro será colocado adecuadamente que no interrumpa 
el flujo de agua de la vertiente. 
Método de Medida: 
 La medida en esta partida es en metro cúbico (m3). 
Base de Pago:  
Su valorización de costo unitario será por metro cubico incluyendo mano de obra, materiales 
según contrato.  
 
02.09.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M 
 
 Descripción: 
Leer partida 02.04.02.03 
 
02.09.03 CONCRETO SIMPLE 
02.09.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.03.03.01 
 





Descripción: Comprende de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. 
Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras 
grandes en volúmenes determinados al concreto simple. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3). 
Base de Pago:  
El pago de esta partida se efectuará por metro cubico incluyendo cualquier actividad y leyes 
sociales. 
 
02.09.04 CONCRETO ARMADO 
02.09.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.01 
 
02.09.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.03 
 
02.09.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
Descripción: 
Leer partida 02.03.04.02 
 
02.09.05 ACABADOS 
02.09.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM  
Descripción: 
Leer partida 02.04.04.01 
 
02.09.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM  
Descripción:  
Leer partida 02.04.04.02 
 







Leer partida 02.04.04.03 
 
02.09.06 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
02.09.06.01 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"  
 
Descripción: 
Leer partida 02.04.05.01   
 
02.09.06.02 NIPLE PVC L=4''  
02.09.06.03 CANASTILLA PVC  
02.09.06.04 VALVULA ESFERICA  
02.09.06.05 ADAPTADOR UPR PVC  
02.09.06.06 UNION UNIVERSAL  
02.09.06.07 CONO DE REBOSE  
02.09.06.08 CODO PVC - SAL 90°  
02.09.06.09 TAPON PVC - SAL PERFORADO  
Descripción: 
Leer partida 02.01.03.09 
 
03 ALCANTARILLADO 
03.01 RED DE ALCANTARILLADO  
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PRELIMINAR 
Descripción: 
Esto se refiere a realizar el trazo de los ejes y niveles establecidos al terreno de la obra de 
acuerdo a los planos. El replanteo se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos 
que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. 
Método de Medición: 








Base de Pago:  
Según precios unitarios el pago de esta partida será por metro cuadrado incluyendo cualquier 
actividad y beneficios sociales por el trabajo. 
03.01.01.02 CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA 
Descripción: 
Esta partida corresponde a los elementos indispensables para controlar el paso de los 
peatones principalmente. La cinta ira sujeta a dos parantes y serán colocados alrededor de 
las zanjas abiertas. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será metro (m) 
Base de Pago:  
La forma de pago de esta partida será por metro según precios unitarios. 
 
03.01.01.03 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO 
VEHICULAR 
Descripción: 
Bajo esta partida se considera toda la mano de obra, que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras de madera 
de 1.20 x 1.10m, dichas tranqueras serán de madera y tendrán un acabado con pintura de 
tráfico. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Unidad (und) 
Base de Pago:  
El pago se realizará por unidad según presupuesto. 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. 
Descripción: 
Para esta partida constituido por roca se necesita de procedimientos especiales para su 
extracción como equipos mecánicos, el uso de la retroexcavadora y cargador frontal serian 
apropiados según la zona de trabajo ya que cuenta con viviendas cercanas. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 





El pago será efectuado por metro cubico incluyendo el total del precio de toda la mano de 
obra y beneficios sociales.  
 
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ.  
Descripción: 
Las excavaciones se realizarán por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos 
a motor, en aquellos sitios donde el terreno es normal para avanzar las construcciones a 
realizar. El material excavado deberá eliminarse en volquetes para ser transportado y botado 
en un sitio autorizado. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
La valorización de esta partida será por metro cubico incluyendo leyes sociales. 
 
03.01.02.03 EXCAVACION DE BUZONES C/MAQ. 
Descripción: 
La partida comprende la excavación con maquinaria para hoyos donde estarán los buzones 
donde se realizará el trabajo de alcanzar las profundidades y dimensiones indicados en los 
planos y se refinará manualmente para dimensiones más exactas de la excavación. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico incluyendo el total del precio de toda la mano de obra y 
beneficios sociales. 
 
03.01.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS EN TERRENO 
ROCOSO C/EQ. 
Descripción: 
Esta partida comprende la excavación con maquinaria para zanjas a domicilio donde se 
realizará el trabajo de alcanzar las dimensiones indicados en los planos y especificaciones. 
Método de Medición: 






Base de Pago:  
Esta partida se pagará por metro cubico de todo el trabajo incluyendo mano de obra y leyes 
sociales. 
03.01.02.05 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARAS EN TERRENO 
SUELTO C/EQ. 
Descripción: 
Este tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente con la utilización 
de equipos o maquinaria para su avance y precaución cerca de las viviendas. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus posibles 
variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Supervisor es quien 
resolverá convenientemente. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cúbico (m3). 
Base de Pago:  
Para estos trabajos se pagarán por metro cubico constituyendo toda la mano de obra. 
 
03.01.02.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 
Descripción: 
La ejecución de trabajos de refine y nivelación son trabajos de corte y relleno con 
herramientas manuales necesarios para cumplir con las dimensiones y niveles indicados en 
los planos. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro (m). 
Base de Pago:  
El pago de los trabajos será por metro constituyendo mano de obra y herramientas. 
 
03.01.02.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 
Descripción: 
El material a colocar al fondo de zanja, será el proveniente de la propia excavación de zanjas, 
material que, en el proceso de colocado, será progresivamente seleccionado, evitando que 
dentro de este haya presencia de piedras con aristas filuda o cualquier otro material que 






Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2). 
 
 
Base de Pago:  
El pago de este trabajo es por metro cuadrado según presupuesto en esta partida. 
 
03.01.02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción: 
Esta partida comprende los trabajos de rellenos a ejecutarse utilizando el material 
proveniente de las excavaciones de la misma obra. 
Si el material de la excavación no fuera apropiado, se reemplazará por material de préstamo, 
previamente aprobado por la supervisión, con relación a características y procedencia. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cúbico (m3). 
Base de Pago:  
El pago será por metro cúbico según precios unitarios del presupuesto que incluye materiales 
y leyes sociales. 
 
03.01.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ.  
Descripción: 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, nivelaciones y materiales 
inutilizados, deberán ser alojados en lugares permitidos a una distancia especifica según 
acuerdo por las autoridades y sin causar daño al medio ambiente. 
Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes etapas 
constructivas, complementando los movimientos de tierra descritos en forma específica. 
Método de Medición: 
 La unidad de medida será Metro cúbico (m3). 
 
Base de Pago:  
Los trabajos realizados se pagarán por metro cúbico constituyendo mano de obra e 






03.01.03 TUBERIA PVC 
03.01.03.01 ENTIBADO CON MADERA CUADRADA 
 
Descripción: 
El proceso de entibación depende del tipo de terreno y su profundidad.  La entibación se 
realiza apuntalando de lado a lado de las tablas, hasta alcanzar la profundidad de la zanja 
excavada (ver estudio de suelos), para contrarrestar y/o contener deslizamientos de terreno 
de relativa inestabilidad y/o que estén afectados a vibraciones, que puedan originar 
deslizamientos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado en base a precio unitario del presupuesto incluyendo 
materiales y mano de obra. 
 
03.01.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' 
Descripción: 
Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se a especificado y como se 
indica a continuación. 
Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su 
entrega hasta el lugar de la obra. 
Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería y sus accesorios. 
Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería o su 
acoplamiento, reemplazar o reparar la tubería. 
En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo apropiado, 
instalando estacas para evitar que la tubería ruede. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro (m). 
Base de Pago:  
El pago de este trabajo será por metro debidamente realizado por el avance de la obra. 
 






Se habilitarán los tubos con las medidas que estipulan los planos correspondientes. Toda 
tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente antes de ser instaladas, a fin de 
descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras. Se tendrán en cuenta las siguientes 
instrucciones: 
 Limpiar la campana y el anillo. 
 Colocar el anillo en el interior de la campana y asegurar que quede en contacto con todo el 
canal de alojamiento de la campana. 
Alinear y empujar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm a fin de darle 
espacio para que trabaje como junta de dilatación. 
Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, chaflanando al mismo tiempo el filo 
exterior.  
Procédase en igual forma con la campana del tubo, pero achaflanando el filo interior. 
Estriar la parte exterior de la espiga y el interior de la campana, cubriéndose luego con 
pegamento. 
Introducir la espiga dentro de la campana. 
Después de 24 horas puede someterse a presión. 
La tubería pvc será de la clase que se indica en cada partida y los planos correspondientes y 
sus especificaciones técnicas de fabricación corresponderán a la norma técnica para 
abastecimiento de agua 
Método de Medición:  
La unidad de medida será la Unidad. (und) 
Base de Pago:  
El pago se realizará conforme se indica en el presupuesto por unidad constituyendo la mano 
de obra, y materiales para la obra. 
 
03.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 
Descripción: 
Una vez instalada la tubería será sometida presión hidrostática igual a 1.5 veces de la presión 
de trabajo, indicada por la clase de tubería instalada. 
Antes de efectuarse la prueba debe llenarse la tubería con agua, todo el aire debe ser 





Todos los tubos expuestos, accesorios y llaves serán examinados cuidadosamente durante la 
prueba. Sí muestra filtraciones visibles o si resultan defectuosos o rajadas a consecuencia de 
la prueba, deberán ser removidas y reemplazadas. 
La prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria la prueba, 
debiendo mantenerse la presión de prueba durante 20 minutos. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Global (Gbl) 
Base de Pago:  
El pago será por medida global entendiéndose que dicho precio constituirá mano de obra, 
leyes sociales y cualquier actividad respecto a la obra. 
 
03.01.04 BUZONES 
03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PLANCHA METALICA  
Descripción: 
Para el encofrado y desencofrado de los buzones se usarán planchas metálicas, debidamente 
arqueadas al diámetro del buzón no deberán tener agujeros ni golpes y se  
encofrarán, las planchas serán lisas y serán las uniones ajustadas y unidas con pernos para 
su fácil desencofrado una vez que este solido el concreto. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2). 
Base de Pago:  
Se efectuará el pago por metro cuadrado incluyendo mano de obra y leyes sociales. 
 
03.01.04.02 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 
Descripción:  
Comprende de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra 
también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes en 
volúmenes determinados al concreto simple. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3). 
Base de Pago:  






03.01.04.03 CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 
Descripción: 
Las especificaciones de este rubro corresponden a la mezcla de cemento Portland, agregados, 
agua y la colocación de acero, de acuerdo al diseño y alcanzando su resistencia 210 Kg/cm2 
según planos del proyecto. 
 
CONCRETO  
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en una maquina 
mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en proporciones necesarias, capaz de 
ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las resistencias especificadas una vez 
endurecido. 
DOSIFICACIÓN  
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del concreto, 
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a las cantidades que debe 
ser mezclado. 
El Contratista propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que debe ser 
certificado por un laboratorio competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes 
de acuerdo a las normas prescritas por la ASMT, dicha dosificación debe ser en peso. 
CONSISTENCIA  
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe de 
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los 
ángulos, no debiéndose producir segregación de sus componentes. En la preparación de la 
mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporción de sus componentes sean estos: 
arena, piedra, cemento y agua siendo este último de primordial importancia. 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma relación 
agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada  
Tipo de concreto a usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia 
que se obtiene del concreto. 
 
ESFUERZO  
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f´c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a 





Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de conformidad de cada 
mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a 
las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando 
la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas den valores 
inferiores a dicha resistencia. 
 
MEZCLADO 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades definidas 
deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales, esta operación debe 
realizarse en mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar 
la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será colocada en el tambor 
de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, 
el resto se colocará en el transcurso de los 25% de tiempo de mezclado. Debe de tenerse 
adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado, 
verificar la cantidad de agua vertida en tambor. 
En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados como solución y empleando 
sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado 
a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. Así mismo, se eliminará todo 
concreto al que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado sin aprobación 
específica del Ingeniero. 
 
DISEÑO DE MEZCLA  
El Ejecutante hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por los ensayos 
efectuados en laboratorios competentes, en estos deben indicar las proporciones, tipo de 
granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento, los gastos de estos 
ensayos son por cuenta del Ejecutante. 
El Ejecutante deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y 









El cemento a utilizarse será el Tipo I y Tipo MS en aquellas estructuras de concreto simple 
y/o armado que estén, debiendo cumplir ambos, con las Normas del ASTM y del ITINTEC. 
Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg. el que podrá tener una 
variación de +- 1% del peso indicado, también se usa cemento a granel para el cual debe 
contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su 
composición y características físicas. 
Agregados: 
Los agregados que se usarán son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso (piedra 
chancada y/o grava de río). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 
del concreto. 
Las especificaciones concretas están dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para los 
agregados finos, como para los agregados gruesos, además se tendrá en cuenta las Normas 
ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos. 
Agregados Finos (Arena de Río o de Cantera) 
Debe ser limpia y lavada de granos duros resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades 




Deberá ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra deberá 
estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter etéreo. 
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá que 




Será procedente de río o de cantera, compuesto de partículas fuertes, duras, limpias, libres 
de cantidades perjudiciales de polvo, películas de ácidos, materias orgánicas, escamas, 





De granulometría uniforme, usándose el material que pasa por la malla 100 como mínimo y 
la malla de 2” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que entre en contacto 
con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente. 
 
Agua: 
El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
 
Aditivos: 
El Contratista deberá usar los implementos de medida adecuados para la dosificación de 
aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 
controlándose la fecha de expiración de los mismos, no pudiendo usarse los que hayan 
vencido la fecha. 
En caso de emplearse aditivos, éstos serán almacenados de manera que se evite la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 
En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las 
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar prueba de esta 
conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3). 
 
Base de Pago:  
En este trabajo será el pago por metro cubico incluyendo materiales, mano de obra y leyes 
sociales para la ejecución de la obra. 
 
03.01.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
 
Descripción: 
Esta partida hace referencia al acero de construcción corrugadas de acuerdo a normas 
técnicas y de grado 6, se cuidará en especial la forma y posición de las barras para que 





sí con alambre de amarre para fierro n° 16 y sujetándolas en posición y rodeadas por la masa 
de concreto.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Kilogramo (kg). 
Base de Pago:  
El pago será por kilogramo ya que dicho precio compensará la mano de obra y beneficios 
sociales. 
 
03.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01.05.01 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 
Leer partida 03.01.02.06 
 
03.01.05.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Leer partida 03.01.02.08 
 
03.01.05.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M 
 
Descripción: 
Comprende la eliminación del material sobrante mediante el uso de carretillas, después de 
haber realizado las excavaciones nivelación y relleno de la obra, así como desperdicios de 
obra producidos durante la construcción. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Los trabajos realizados se pagarán por metro cubico que compensará la mano de obra 
herramientas e imprevistos en la obra. 
 
03.01.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 
Una vez terminada la obra se deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte u 
otros materiales que interfieran en la obra. La eliminación de desmonte deberá ser periódica, 
no permitiendo que permanezca en la obra más de una semana, salvo lo que se vaya como 





Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago de este trabajo será por metro cubico, compensando toda la mano de obra y leyes 
sociales. 
 
03.01.05.05 CAJA DE REGISTRO SANITARIO PREFABRICADA 
Descripción: 
La caja será prefabricada de concreto, de 0.60 m x 0.30 m de dimensiones interiores, deberá 
instalarse en la vereda sobre la tubería de salida de la vivienda. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Unidad (Und) 
Base de Pago:  
El pago de esa partida a precio unitario por unidad incluyendo materiales y mano de obra. 
 
03.01.05.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC D=6'' 
Descripción: 
Se acoplará la tubería de descarga con la caja de registro, se hará el montaje de la tubería de 
descarga y los accesorios para empotrar al colector. Una vez instalados en su posición final 
todos los accesorios que llevará la conexión domiciliaria de alcantarillado se hará la 
inspección y prueba hidráulica del colector. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  
El trabajo realizado será por metro según precio unitario del presupuesto de la obra. 
 
03.01.06 OTROS 
03.01.06.01 BASE DE AFIRMADO H=0.20 
Descripción: 
El afirmado se presenta como capa de material selecto procesado de acuerdo a diseño, que 
se coloca sobre la sub base. Funciona como capa de rodadura y de soporte al tráfico en vías 






Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico de acuerdo a precio unitario del presupuesto. 
 
03.01.06.02 IMPRIMACION ASFALTICA 
Descripción: 
Es un material bituminoso que se aplica a una base granular, preparada anteriormente, según 
las Especificaciones y de conformidad como indique el Supervisor. Es la incorporación de 
asfalto a la superficie de una base, para que reciba una capa de pavimento asfáltico. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago de esta partida será por metro cuadrado a precio unitario del presupuesto y beneficios 
sociales. 
 
03.01.06.03 CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2'' 
Descripción: 
El asfalto en frío es un agregado negro, formulado con aglomerantes bituminosos especiales 
en emulsión, agregados seleccionados y adecuadamente calibrados para tamaño de grano y 
aditivos específicos que mejoran la adhesión, fluidez y trabajabilidad del producto. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
La unidad de pago será por metro cuadrado incluyendo mano de obra y beneficios sociales. 
 
04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
04.01 CAMARA DE REJAS 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 






04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. 
 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.01 
 
04.01.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos 
mecánicos a motor, en aquellos sitios donde no hay interferencias como rocas o 
construcciones existentes. El material excavado deberá cargarse en volquetes para ser 
transportado y botado en un sitio autorizado. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago de esta partida será por metro cubico incluyendo leyes sociales. 
  
04.01.02.03 REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES 
Descripción: 
Concluidos los trabajos de excavación de tierra, se procederá a la nivelación y compactación 
acuerdo a los planos, en zonas que la topografía quede en talud, el grado de compactación 
mínimo será el indicado en el estudio de suelos para el caso respectivo. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
 
Base de Pago:  
Esta partida se pagará por metro cuadrado y de acuerdo a lo especificado en planos del 
proyecto. 
 
04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 






04.01.03 CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS 
Descripción: 
El encofrado es un armazón de madera u otro material utilizado como molde para 
dar una forma a estructuras de concreto, nosotros nos referimos en esta oportunidad 
al encofrado usando madera. Entiéndase por desencofrado es el retiro del molde de 
madera después que el concreto puede mantenerse en su posición original. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2)  
Base de Pago:  
El hará el pago por metro cuadrado y constituirá toda la mano de obra incluyendo las leyes 
sociales. 
 
04.01.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM  
Descripción: 
El término de concreto simple, éste se refiere a una mezcla de cemento Portland, agregados 
y agua, la cual es diseñada por el contratista a fin de obtener las características  
especificadas del concreto de acuerdo a las condiciones necesarias de la estructura.  




El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser potable y no deberá 
contener minerales nocivos o materias orgánicas.   
 
CEMENTO  
El cemento deberá ser fresco, distribuidos y envasados en sacos o bolsas selladas de marca 
de fábrica, pero debidamente transportado. 
El cemento deberá ser de buena calidad e indicadas en las especificaciones y aceptación y 
aprobación del Ingeniero Supervisor.  
Se almacenará en lugares fresco, seco y en forma apropiada, quedando protegido de la 







AGREGADO FINO  
La arena será limpia, libre de impurezas y de granulometría adecuada, natural o procedente 
de la trituración del agregado grueso u otro material inerte con características  
Similares. 
 
AGREGADO GRUESO  
El agregado grueso será de piedras trituradas, con una resistencia mayor que la del concreto 
en que se va a emplear, durable, sin materias extrañas y orgánicas adheridas a su superficie. 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y rugosa de manera que asegure una buena 
adherencia con el mortero. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder los 2/3 del espacio libre entre 
barras de refuerzo o del recubrimiento de las armaduras o 1/5 de la menor dimensión del 
elemento estructural.   
ADITIVOS  
El uso de aditivos será aprobado por el Ingeniero Supervisor. Se rechazará aditivos que 
tengan cloruros, que afecten el acero corrugado.  
Se usará el aditivo después de haberse evaluado apropiadamente sus efectos.  
DOSIFICACIÓN  
Con anticipación y aprobación del Supervisor, el diseño de mezcla de cada clase de concreto 
deberá presentar la información siguiente:  
Certificados de calidad del cemento.  
Proporciones de la mezcla. 
 
PREPARACIÓN DEL CONCRETO  
Para el proceso de preparación y colocación del concreto, el Contratista solicitará al 
Supervisor el cuaderno de obra con la autorización para la colocación del concreto en sus 
encofrados, para lo cual el Supervisor deberá verificar que:  
Las dimensiones de los encofrados y estructuras que correspondan a lo indicado en los 
planos.  
La superficie interna de los encofrados, debe estar limpia y libre de impurezas que 





Se cuente en obra con el suficiente equipo a ser utilizado en el proceso de colocación del 
concreto. Tener en obra los materiales necesarios en cantidad y calidad.  
 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO  
El concreto será colocado antes de que haya iniciado su fraguado y dentro de 30 minutos 
después de añadida el agua a la mezcla. 
 
CURADO DEL CONCRETO  
El concreto deberá protegerse de la pérdida de humedad por un periodo mínimo de siete (07) 
días.  
La protección deberá efectuarse de las siguientes maneras:  
Dejando las superficies en contacto con sus encofrados.  
En las superficies horizontales, deberá eliminarse el agua exudada que pudiera existir.  
Cubrir las superficies con arena, y mantenerla constantemente húmeda.  
Tener especial cuidado con las superficies de concreto con alto contenido de cemento, dada 
a las altas temperaturas se puede agrietar el concreto superficialmente.  
El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y mientras 
permanezca húmeda la superficie de concreto.  
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado según costo de presupuesto. 
 
04.01.03.03 CONCRETO F'C=210 PARA CAMARA DE REJAS 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
  
04.01.04 REVESTIMIENTOS 
04.01.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
Descripción: 
Esta partida comprende trabajos de acabados sobre superficies en interiores que llevan un 
acabado perfecto y si se trata de depósitos que se va almacenar agua se deberá 





especificaciones del producto. El tarrajeo será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento 
de las superficies donde debe ser aplicado.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
El pago será efectuado por metro cuadrado incluyendo mano de obra, materiales y leyes 
sociales. 
04.01.05 CARPINTERIA METALICA 
 04.01.05.01 REJILLA METALICA P/CANAL DE DRENAJE 
Descripción: 
La rejilla metálica cumplirá las dimensiones y ubicación de acuerdo a los diferentes 
componentes de la estructura. El fabricante de la rejilla metálica deberá presentar a la 
Supervisión el detalle suficiente, para ser aprobados. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Unidad (und) 
Base de Pago:  
El pago será por unidad de acuerdo al presupuesto y trabajos realizados. 
  
04.02 CAMARA SEDIMENTADORA 
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Leer partida 03.01.01.01 
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.01 
 
04.02.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.02 
  






Leer partida 03.01.02.03 
 
04.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 
Leer partida 03.01.05.04 
04.02.03 CONCRETO SIMPLE 
04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA SEDIMENTADORA  
Descripción: 
El encofrado es un armazón de madera u otro material como molde, de medidas específicas 
para cada obra en un determinado tiempo y para darle forma al concreto, para 
en esta oportunidad al encofrado será usando madera. Entiéndase por desencofrado es el 
retiro del molde de madera después que el concreto se endurece y puede mantenerse en 
su posición original. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2)  
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado y constituirá toda la mano de obra incluyendo las leyes 
sociales. 
 
04.02.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM 
Descripción: 
Leer partida 04.01.03.02 
03.02.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA SEDIMENTADORA 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.02.04 REVESTIMIENTOS 
04.02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
Descripción: 







04.02.05 CARPINTERIA METALICA 
04.02.05.01 SUM/INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 
0.30X0.35X1/8'' 
Descripción: 
Se fabricará la compuerta metálica de la manera más conveniente para lograr la 
funcionalidad arquitectónica, y de acuerdo a las especificaciones, formas, dimensiones  
y ubicación de acuerdo a los diferentes componentes de la estructura. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Unidad (und) 
Base de Pago:  
El pago será por unidad de acuerdo al presupuesto mano de obra materiales y trabajos 
realizados. 
  
04.02.06 TUBERIA Y ACCESORIOS 
04.02.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' 
Descripción: 
Los tubos serán de PVC y tendrán en cuenta las especificaciones técnicas, para su colocación 
se debe tener en cuenta que el manipuleo de las tuberías lo debe hacer el personal 
especializado. 
Los tubos serán aislados de la radiación solar y una adecuada ventilación. Se almacenarán 
por diámetro y clase. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro de acuerdo al presupuesto, materiales y trabajos realizados. 
04.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FF PVC D=8'' 45° 
04.02.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE FF PVC D=8'' 
Descripción: 
Los accesorios son complementarios de toda instalación de tubería de PVC, consiste en hacer 
un buen uso de su instalación y comprobar la calidad de los mismos. 
Método de Medición:  






Base de Pago:  
Su pago será por unidad e incluyendo, materiales y trabajos realizados. 
 
04.03 TANQUE IMHOFF 
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Leer partida 03.01.01.01 
 
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
04.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.01 
 
04.03.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos 
mecánicos a motor, en aquellos lugares sin interferencias como rocas. El material excavado 
deberá cargarse en volquetes para ser transportado y botado en un sitio autorizado. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cubico incluyendo mano de obra y leyes sociales. 
 
04.03.02.03 REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.03 
 
04.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 






04.03.03 CONCRETO ARMADO 
04.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE IMHOFF 
Descripción: 
Para el encofrado se usará madera u otro material que permitirá el vaciado de concreto para 
darle forma a la estructura, nosotros nos referimos en esta oportunidad al encofrado usando 
madera. Entiéndase por desencofrado es el retiro del molde de madera después que el 
concreto esta seco y puede mantenerse en su posición original. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2)  
Base de Pago:  
El pago será por metro cuadrado y constituirá toda la mano de obra incluyendo las leyes 
sociales. 
 
04.03.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA TANQUE IMHOFF 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.03.04 CONCRETO SIMPLE 
04.03.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA TAPA 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
04.03.05 REVESTIMIENTOS 
04.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
Descripción: 
Leer partida 04.01.04.01 
 
04.03.06 CARPINTERIA METALICA 






Los materiales utilizados en la fabricación de barandas metálicas deben ser nuevos y de 
buena calidad, este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de barandas 
metálicas, de acuerdo a los detalles definidos en los planos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro según presupuesto e incluyendo leyes sociales. 
 
04.03.06.02 ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", ESCALINES DE 3/4" 
Descripción: 
Para las estructuras metálicas serán materiales de calidad que cumplirán las medidas 
correspondientes para realizar este trabajo de acuerdo a los planos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  
Para esta partida su pago será por metro según mano de obra e incluyendo leyes sociales. 
 
04.03.07 TUBERIA Y ACCESORIOS 
04.03.07.01 TUBERIA PVC 8'' 
04.03.07.02 TUBERIA PVC 3'' 
Descripción: 
Leer partida 04.02.06.01 
 
04.03.07.03 UNION UNIVERSAL 8'' 
04.03.07.04 VALVULA COMPUERTA 8'' 
04.03.07.05 YEE PVC 8'' 
04.03.07.06 CODO 8'' X 45° 
Descripción: 








04.03.08 PINTURA ANTICORROSIVA 
04.03.08.01 PINTURA ANTICORROSIVA PARA BARANDA DE SEGURIDAD TUB. 
F°G° 1 1/2'' 
04.03.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 
1 1/2'', ESCALINES DE 3/4'' 
Descripción: 
Se usará pintura de calidad y color definido y normas que cumplan las medidas 
correspondientes y aprobado por el supervisor de acuerdo a las especificaciones. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro según precio en el presupuesto. 
  
04.04 LECHO DE SECADO 
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Leer partida 03.01.01.01 
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.01 
 
04.04.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 04.01.02.02 
04.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D=1KM 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.09 
 
04.04.03 FILTROS 
04.04.03.01 CAPA DE ARCILLA PARA FONDO 





04.04.03.03 FILTRO DE ARENA GRUESA 
04.04.03.04 FILTRO DE ARENA FINA 
 
Descripción: 
Se usará materiales para cada trabajo, que consiste en el relleno de un material clasificado 
para otro tipo de función tal como se indica en los planos correspondientes y aprobados por 
el supervisor. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cúbico según precio en el presupuesto. 
 
04.04.04 CONCRETO SIMPLE 
04.04.04.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM 
Descripción: 
Leer partida 04.01.03.02 
 
04.04.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% 
P.M. 
Descripción: 
Para este concreto ciclópeo lo constituye el hormigón y el cemento como base de fundación 
para muros y estructuras que soportan las cargas, por lo general su vaciado es continuo y en 
grandes tramos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
 
Base de Pago:  
El pago se efectuará por metro cúbico y su precio compensará según el presupuesto. 
 
04.04.04.02 APOYO DE TUBERIA 








Los encofrados que se construyen con piezas de madera, metálicas o de otro material 
resistente para que soporten la forma prevista. Desencofrado se refiere a aquellas actividades 
mediante las cuales se retira los encofrados, luego de que ha transcurrido un tiempo de 
término del encofrado.  
 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2)  
 
Base de Pago:  
El hará el pago por metro cuadrado y constituirá toda la mano de obra incluyendo las leyes 
sociales. 
 
04.04.04.02.02 CONCRETO F'C=210 PARA DADO CONCRETO DE APOYO DE 
TUBERIA 
Descripción:  
Esta partida comprende la ejecución y forma necesaria para el vaciado del concreto para los 
dados según los planos. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
El pago será por metro cúbico y constituirá mano de obra y leyes sociales. 
 
04.04.05 CONCRETO ARMADO 
04.04.05.01 CIMIENTOS CORRIDOS 
04.04.05.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS CORRIDOS 
Descripción:  
Leer partida 04.04.04.02 
04.04.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 







04.04.05.02 CIMIENTO EN COLUMNAS 
04.04.05.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS COLUMNAS 
Descripción: 
Leer partida 04.04.04.02 
 
04.04.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 
04.04.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO ARMADO 
Descripción: 
Es una estructura construida temporalmente para contener y dar forma al concreto en su 
etapa de endurecimiento del sobrecimiento que sirve como protección de la parte inferior 
del muro de la humedad y otros agentes que dañan la estructura. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cubico y constituye mano de obra y leyes sociales. 
 
04.04.05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO ARMADO 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.04.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.05.04 COLUMNAS 
04.04.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
Descripción: 
Esta partida comprende la colocación de madera necesaria para dar forma el vaciado del 





cuales no deberán de atravesar las caras del concreto de manera que no existan deflexiones 
que causen desalineamientos, ni peligro en el momento del vaciado del concreto. Para el 
desencofrado se hará el retiro de la madera, sin golpear o causar daño a la estructura.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto. 
 
04.04.05.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/COLUMNAS 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
04.04.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.05.05 VIGAS 
04.04.05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Descripción: 
Se empleará la madera necesaria para dar forma el vaciado del concreto de las vigas, 
empleando alambres para amarrar los encofrados, asegurando que no existan deflexiones 
que causen desalineamientos, ni peligro en el momento del vaciado del concreto. Para el 
desencofrado se hará el retiro de la madera, sin golpear o causar daño a la estructura.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto. 
 
04.04.05.05.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/VIGAS 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 







Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.05.06 SALPICADORES 
04.04.05.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SALPICADORES 
Descripción: 
Para el encofrado se empleará la madera necesaria para dar forma el vaciado del concreto de 
las salpicaduras, quedando seguro se procederá al vaciado del concreto. Para el desencofrado 
se hará el retiro de la madera, sin golpear o causar daño a la estructura.  
 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto. 
 
04.04.05.06.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SALPICADORES 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.04.05.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.05.07 CANALETA 
04.04.05.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA 
Descripción: 
Para el encofrado se empleará la madera necesaria evitando su deformación en el momento 
del vaciado del concreto de la canaleta, quedando seguro se procederá al vaciado del 
concreto. Para el desencofrado se hará el retiro de la madera, sin golpear o causar daño a la 
estructura.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 





Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto. 
 
04.04.05.07.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CANALETA 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.04.05.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.04.07 REVESTIMIENTOS 
04.04.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
Descripción: 
Leer partida 04.01.04.01 
 
04.04.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO M:1:5 
Descripción: 
Se harán los trabajos de acabados de muros exteriores, de acuerdo a lo indicado a los planos 
de arquitectura y procurar que las áreas que van a ser tarrajeadas tengan la superficie áspera 
para que exista buena adherencia del mortero. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto, mano de obra y 
materiales. 
 
04.04.08 TUBERIA Y ACCESORIOS 
04.04.08.01 CODO PVC 6'' X 90° 
04.04.08.02 CODO PVC 8'' X 90° 
04.04.08.03 TEE PVC 8'' 
04.04.08.04 TEE PVC 6'' 







Leer partida 04.02.06.03 
 
04.04.08.06 TUBERIA PVC 6'' 
Descripción: 
Leer partida 04.02.06.01 
 
04.05 CAMARA DE CLORIFICACION 
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Descripción: 
Leer partida 03.01.01.01 
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.01 
 
04.05.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. 
Descripción: 
Leer partida 03.01.02.02 
 
04.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M 
Descripción: 
Leer partida 03.01.05.03 
 
04.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 
Leer partida 03.01.05.04 
04.05.03 CONCRETO SIMPLE 
04.05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM 
Descripción: 





04.05.04 CONCRETO ARMADO 
04.05.04.01 BUZONETA DE RECOLECCION 
04.05.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONETA DE 
RECOLECCION 
Descripción: 
En el encofrado de la buzoneta se empleará la madera para dar forma al vaciado del concreto. 
Después de endurecer el concreto se hará el desencofrado, donde se hará el retiro de la 
madera, sin golpear o causar daño a la estructura.  
 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cuadrado según costo unitario del presupuesto. 
 
04.05.04.01.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/BUZONETA RECOLECCION 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.05.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.05.04.02 CAMARA DE CONTACTO  
04.05.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CONTACTO  
Descripción: 
Para el encofrado de la cámara de cloración se usará la madera necesaria y precisa para evitar 
problemas durante el vaciado del concreto de la canaleta. Su desencofrado se hará después 
de endurar el concreto, con el retiro de la madera, sin causar daño a la estructura.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  






04.05.04.02.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA DE CONTACTO 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.05.04.03 CONTENEDOR 
04.05.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONTENEDOR 
Descripción: 
Para el encofrado del contenedor se usará la madera de medidas precisas para evitar 
problemas durante el vaciado del concreto. Su desencofrado se hará después de endurar el 
concreto, con el retiro de la madera, sin causar daño a la estructura.  
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  
Su pago será por metro cuadrado según presupuesto y mano de obra. 
 
04.05.04.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CONTENEDOR 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.03 
 
04.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: 
Leer partida 03.01.04.04 
 
04.05.05 REVESTIMIENTOS 
04.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/BUZONETA 
RECOLECCION 
 






04.05.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM 
P/CONTENEDOR 
Descripción: 
Leer partida 04.01.04.01 
 
04.05.06 TUBERIA Y ACCESORIOS 
04.05.06.01 VALVULA COMPUERTA Ø 1'' 
04.05.06.02 CONEXION UNIVERSAL 1'' 
04.05.06.03 CODO PVC Ø 1'' X 90° 
 
Descripción: 
Leer partida 04.02.06.03 
 
04.05.06.04 TUBERIA PVC Ø 1'' 
Descripción: 
Leer partida 04.02.06.01 
 
04.06 CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.06.01.01 TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO 
PERIMETRICO 
Descripción: 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno de la obra, fijando los ejes en balizas 
como referencias y las estacas de nivelación.  Esta labor se ejecutará en la zona donde se 
ubicará la obra estructural y deberá ser aprobado por el supervisor de obras. 
 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro (m) 
Base de Pago:  








04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.06.02.01 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 M 
PROF. 
Descripción:  
Se realizará la excavación en el terreno normal a pulso para las cimentaciones de estas 
estructuras que tienen una profundidad de 1.00 m y dejándolo completamente descubierto 
para su siguiente labor. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  
Su valorización será por metro cubico según costo unitario del presupuesto y leyes sociales. 
 
04.06.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M 
Descripción: 
Leer partida 03.01.05.03   
 
04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM 
Descripción: 
Leer partida 03.01.05.04 
 
04.06.03 CONCRETO SIMPLE 
04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM 
Descripción: 
Leer partida 04.01.03.02 
 
04.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/CIMENTACIONES 
Descripción:  
Es la preparación y vaciado concreto con una proporción de cemento, arena y grava de 1:3:5. 
El cemento a utilizar será según especificaciones e indicaciones del supervisor. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cubico (m3) 
Base de Pago:  





04.06.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
04.06.04.01 PORTON METALICO DE TUBO F°G° Ø4'' CON MALLA OLIMPICA N°10 
DE 2''X2'' 
Descripción:  
La estructura se ejecutará siguiendo lo establecido en planos y conforme a las indicaciones 
del supervisor de obras, entregándose con dos manos de pintura sintética, color a elección.   
Método de Medición: 
La unidad de medida será Unidad (und) 
 
Base de Pago:  
Su valorización será por unidad según mano de obra. 
 
04.06.04.04 CERCO PERIMETRICO, ALAMBRE DE PUAS  
Descripción:  
El alambre de púa está formado por dos (2) alambres (hilos) de acero galvanizado del mismo 
diámetro, y se han enrollado unas salientes fijas y agudas denominadas púas, que pueden 
tener el mismo diámetro, o diferente. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será Metro (m) 
 
Base de Pago:  
Su pago será por metro. 
 
04.06.04.05 CERCO PERIMETRICO, MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' 
Descripción:  
Se ejecutará con tubos y con malla olímpica de fierro galvanizado tal como se especifica en 
los planos. El cerco perimétrico es una barrera que demarca los límites de la obra. 
 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro cuadrado (m2) 
Base de Pago:  






04.06.05 PINTURA ANTICORROSIVA 
04.06.05.01 PINTURA DE CERCO PERIMETRICO (BASE + ACABADO ESMALTE 
SINTETICO SATINADO) 
Descripción:  
La pintura anticorrosiva es una base se aplicará en la superficie de la estructura de metal 
limpia de grasas, y la pintura de acabado será de dos manos al terminar su construcción, y la 
otra mano después de colocada en su respectivo lugar. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será Metro (m) 
 
Base de Pago:  
Su pago será por metro según costo del presupuesto 
 
3.8. Estudio de impacto ambiental  
3.8.1. Aspectos generales  
La presente Tesis resume las vistas más importantes del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto: “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO 
POROTO, TRUJILLO, 2018”, conteniendo la descripción del proyecto, la identificación, 
descripción y evaluación de impactos ambientales que ocasionaran las diferentes obras de 
construcción y maniobra en los medios físicos, biológicos, y poder minimizar los impactos 
negativos y aumentar los impactos positivos.  
El Centro Poblado de Shiran tiene servicio de agua potable, que es administrado por una 
junta directiva del agua compuesta por sus representantes, requiere ser mejorada y ampliada 
beneficiando al crecimiento de la población de la zona.  
 
3.8.2. Descripción del proyecto  
3.8.3. Área de influencia ambiental 
El Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
del Sector Shiran, está limitando por el Norte con el río Moche, por el Sur con el distrito de 







 Área de Influencia Indirecta (AII):  
Se define a la superficie afectada por el proyecto a través de sus resultados. En el caso del 
proyecto, el AII es el conjunto de la zona del sector Shiran y sus anexos.  
 
Área de Influencia Directa (AID):  
Es aquella zona más pequeña dentro del AII en la que el proyecto trasciende directamente, 
ejerciendo alteraciones significativas directas y donde usuarios del centro poblado Shiran, 
sentirán sus efectos, sin embargo, durante la etapa de construcción de la obra, las vías 
públicas designadas para desvíos. En este sentido el AID se delimita a la zona de obra y a 
los desvíos que se realizaran como consecuencia de la misma. 
El Área de Influencia Indirecta (AII), es la superficie afectada por el proyecto a través de 
sus consecuencias, se considera como área de influencia directa para el proyecto “DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 
2018”  
3.8.4. Diagnóstico ambiental  
Clima  
Características Generales  
Su clima es cálido y seco, al igual que su relieve durante todo el año por lo que se le conoce 
como “La Chosica Trujillana”. Es un valle cálido con presencia de sol durante todo el año, 




En este clima las lluvias se distribuyen en las cuencas de río Moche de la siguiente manera:  
Verano: 200,8 mm que es 47,2%, Otoño: 67,6 mm que es el 15,8%, siendo abril más lluvioso 
que febrero y junio, tan seco como Julio, Invierno: 26,8 mm o sea el 30,6% del total 
promedio anual que es 425,4%  
 
Geomorfología y Topografía  
El sector de Shiran cuenta con una morfología accidentada, y el suelo es de conformación 






Medio Biológico  
Este estudio está referido a la descripción de las especies de flora, así como, de fauna 
silvestres y domésticas en el Área de Influencia Directa del proyecto “DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018”. 
Es importante señalar que, tanto en flora como en fauna, no existen especies nativas de 
especial cuidado. 
 
3.8.5. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales  
Luego de recolectar los datos en campo se diseñó un plan de manejo ambiental, con la 
intención de controlar los impactos negativos que se presenten durante la ejecución del 
proyecto. 
 
3.8.6. Plan de manejo ambiental  
Controla y evita los impactos ambientales, de acuerdo con las normas ambientales. 
Programa de Educación Ambiental 
El programa de educación ambiental abarca tanto al poblador como a los trabajadores en el 
área de estudio. Tiene como finalidad explicar aspectos de conservación y cuidado del 
ambiente. 
Programa de Seguimiento y Monitoreo 
Este programa tiene por objetivo supervisar e inspeccionar que los trabajos realizados en el 
desarrollo de una obra, se encuentren en los parámetros establecidos por las normas vigentes. 
 
Programa de Contingencia 
Este programa tiene como finalidad advertir y manejar los posibles problemas que pueden 
presentarse durante la ejecución de un proyecto, por lo cual se realiza el programa de 
contingencia con la finalidad de dar soluciones a dichas situaciones. 
 
Aspectos Generales  
Objetivos del Plan de Manejo Ambiental  
El objetivo general, está orientado a prevenir, evitar, controlar las acciones durante la 
ejecución del Proyecto: “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 





DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018”, para este efecto, es importante asegurar el 
cumplimiento de las medidas propuestas en los programas que contiene el Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
Estrategia del Plan de Manejo Ambiental  
El Plan de Manejo Ambiental, establece un sistema de vigilancia, que garantice el 
cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, o del manejo y 
conservación del medio ambiente, en armonía con el desarrollo integral y sostenido del área 
que involucra el proyecto.  
Contar con un responsable relacionado al medio ambiente, cuya función será identificar los 
posibles problemas ambientales que se presenten en la etapa de construcción, y el 
mantenimiento de los ecosistemas.  
Propiciar la comunicación integral entre los responsables de la política, planes y proyectos 
y quienes se vean directamente afectados, a través de los Programas de Educación Ambiental 
y Supervisión Control y Vigilancia 
 
Responsabilidad Administrativa  
La Municipalidad, es la entidad responsable de exigir y supervisar el cumplimiento de las 
medidas de mitigación, recomendadas en el Plan de Manejo Socio ambiental, durante las 
etapas de construcción y operación del Proyecto: “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
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Etapa de Operación y Funcionamiento  
Programa Monitoreo: Este programa tiene por objetivo supervisar e inspeccionar que los trabajos 
realizados en el desarrollo de una obra, se encuentren en los parámetros establecidos por las normas 
vigentes. 
 
 Programa de Contingencia 
Este programa tiene como finalidad advertir y manejar los posibles problemas que pueden 
presentarse durante la ejecución de un proyecto, por lo cual se realiza el programa de contingencia 







3.9. Costos y Presupuesto  
3.9.1. Resumen de metrados  
Obras Provisionales 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, 
DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: OBRAS PROVISIONALES 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 x 4.80m) UND 1.00 
01.02 ALQUILER DE GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA MES 4.00 
01.03 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO  GLB 1.00 
 
Línea de Conducción  
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: LINEA DE CONDUCCION 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02 AGUA POTABLE     
02.01 SEÑALIZACION DE TRANSITO     
02.01.01 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA M 7636.00 
02.01.02 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR 
UND 
50.00 
02.01.03 CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION UND 50.00 
02.01.04 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL UND 50.00 
02.02 LINEA DE CONDUCCION     
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3054.40 
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3054.40 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB C/MAQ. M3 1759.33 
02.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB C/MAQ. M3 879.67 
02.02.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ZANJAS M2 3054.40 
02.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10 M M2 3054.40 
02.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 2199.17 





02.02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.02.03.01 TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5'' M 651.20 
02.02.03.02 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' M 3166.80 
02.02.04 OTROS     
02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS GLB 1.00 
 
Red de distribución de Agua 
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: RED DE DISTRIBUCION 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.03 RED DE DISTRIBUCION     
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2027.48 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 2027.48 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB C/MAQ. M3 1167.83 
02.03.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB C/MAQ. M3 583.91 
02.03.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ZANJAS M2 2027.48 
02.03.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10 M M2 2027.48 
02.03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1459.79 
02.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM M3 350.35 
02.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.03.03.01 TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM M 733.66 
02.03.03.02 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM M 110.39 
02.03.03.03 TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM M 171.76 
02.03.03.04 TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM M 210.21 
02.03.03.05 TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM M 688.43 
02.03.03.06 TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM M 619.90 
02.03.03.07 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 A Ø 66.00 MM UND 1.00 
02.03.03.08 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 A Ø 54.20 MM UND 1.00 
02.03.03.09 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 A Ø 43.00 MM UND 1.00 
02.03.03.10 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 A Ø 29.40 MM UND 4.00 
02.03.03.11 REDUCCION PVC DE Ø 29.40 A Ø 22.90 MM UND 10.00 
02.03.03.12 TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM UND 1.00 
02.03.03.13 TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM UND 1.00 
02.03.03.14 TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM UND 1.00 
02.03.03.15 TEE PVC DE Ø 43.00 MM UND 3.00 
02.03.03.16 TEE PVC DE Ø 22.90 MM UND 3.00 





02.03.03.19 CODO PVC 90° Ø 29.40 MM UND 2.00 
02.03.03.18 CODO PVC 45° Ø 80.10 MM UND 6.00 
02.03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
02.03.04.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 80.1 MM UND 12.00 
02.03.04.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 66.0 MM UND 18.00 
02.03.04.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 54.2 MM UND 10.00 
02.03.04.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 43.0 MM UND 21.00 
02.03.04.05 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 29.4 MM UND 40.00 
02.03.04.06 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 22.9 MM UND 46.00 
02.03.05 OTROS     





'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: RESERVORIO APOYADO V=65m3 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.04 RESERVORIO APOYADO     
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 41.69 
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 41.69 
02.04.01.03 
TRANSPORTE DE MAT, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR 
P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 65 M3 
GLB 1.00 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. M3 12.46 
02.04.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQ. M3 8.30 
02.04.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 41.69 
02.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M M3 20.76 
02.04.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENT C/EQ. D=5 KM M3 20.76 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.04.03.01 CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 41.69 
02.04.03.02 CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 P/VEREDAS PERIMETRALES E=10 CM m2 7.13 
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA RESERVORIO APOYADO M3 30.72 
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/RESERVORIO M2 148.06 
02.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1806.17 
02.04.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 222.53 
02.04.05 ACABADOS     
02.04.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:1 E=1.5 CM P/RESERVORIO M2 113.36 
02.04.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     
02.04.06.01 ESCALINES DE F°G° Ø 3/4'' M 3.20 
02.04.06.02 







02.04.07 PINTURA     
02.04.07.01 PINTADO EXTERIOR C/PINTURA MATE M2 72.85 
02.04.08 ADITAMENTOS VARIOS     
02.04.08.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" M 18.85 
02.04.08.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M 18.85 
02.04.09 PRUEBAS DE CALIDAD     
02.04.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) GLB 1.00 
02.04.09.02 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 
PARA EL LLENADO 
GLB 1.00 
02.04.10 TUBERÍA Y ACCESORIOS     
02.04.10.01 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' M 5.38 
02.04.10.02 TUBERIA PVC - SAP Ø 3'' M 4.33 
02.04.10.03 TUBERIA PVC - SAP Ø 4'' M 2.56 
02.04.10.04 CODO PVC 90° Ø 2'' UND 3.00 
02.04.10.05 CODO PVC 90° Ø 3'' UND 5.00 
02.04.10.06 CODO PVC 90° Ø 4'' UND 2.00 
02.04.10.07 VALVULA COMPUERTA Ø 2'' UND 1.00 
02.04.10.08 VALVULA COMPUERTA Ø 3'' UND 1.00 
02.04.10.09 VALVULA COMPUERTA Ø 4'' UND 1.00 
02.04.10.10 TEE PVC Ø 2'' UND 1.00 
 
Válvula de Purga 
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE PURGA 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.05 VÁLVULA DE PURGA     
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 6.30 
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 6.30 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 6.43 
02.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 6.30 
02.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 53.98 
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO     
02.05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 6.30 
02.05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAJAS M3 2.41 
02.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 112.95 
02.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 33.49 





02.05.04 ACABADOS     
02.05.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 5.25 
02.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 15.43 
02.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 20.68 
02.05.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
02.05.05.01 TAPA METALICA 0.60x0.50 m e=1/8'' UND 7.00 
02.05.05.02 UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2'' UND 14.00 
02.05.05.03 NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4'' UND 7.00 
02.05.05.04 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' UND 7.00 
 
Válvula de Aire 
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, 
TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE AIRE 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.06 VÁLVULA DE AIRE     
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 4.32 
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 4.32 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 4.41 
02.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 4.32 
02.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 31.73 
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO     
02.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 4.32 
02.06.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAJAS M3 1.59 
02.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 81.92 
02.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 24.29 
02.06.03.05 GRAVA DMAX=1/2" M3 0.05 
02.06.04 ACABADOS     
02.06.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 3.90 
02.06.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 11.14 
02.06.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 15.04 
02.06.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
02.06.05.01 TAPA METALICA 0.40x0.40 m e=1/8'' UND 6.00 
02.06.05.02 TEE PVC - SAP Ø 1 1/2'' UND 6.00 
02.06.05.03 REDUCCION PVC DE Ø 1 1/2'' A Ø = 1/2'' UND 6.00 
02.06.05.04 CODO PVC - SAP Ø 1/2'' UND 18.00 
02.06.05.05 VALVULA GLOBO Ø 1/2'' UND 6.00 





Cámara de Reunión 
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, 
TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: CAMARA DE REUNION 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.07 CAMARA DE REUNION     
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.88 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.88 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 1.97 
02.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 1.88 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 2.37 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO     
02.07.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 0.17 
02.07.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION M3 0.78 
02.07.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 29.50 
02.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 10.24 
02.07.04 ACABADOS     
02.07.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 cm. M2 4.56 
02.07.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 5.24 
02.07.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 4.56 
02.07.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
02.07.05.01 TAPA METALICA SANITARIA 0.60x0.50 m e=1/8'' UND 1.00 
02.07.05.02 VALVULA FLOTADOR Ø 2'' UND 1.00 
02.07.05.03 VALVULA GLOBO Ø 2'' UND 1.00 
02.07.05.04 NIPLE F°G° L=4'' UND 1.00 
02.07.05.05 CODO F°G° 90° Ø 2'' UND 1.00 
02.07.05.06 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' UND 1.00 
02.07.05.07 CODO PVC - SAP 90° Ø 2'' UND 4.00 
02.07.05.08 CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' UND 1.00 
02.07.05.09 CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2'' UND 1.00 









Cámara Rompe Presión 
NOMBRE 
PROYECTO: 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, 
TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: CAMARA ROMPE PRESION 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.08 CAMARA ROMPE PRESION (04 und)     
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 7.00 
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 7.00 
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 7.35 
02.08.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 7.00 
02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 8.82 
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO     
02.08.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 0.70 
02.08.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION M3 4.67 
02.08.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 129.86 
02.08.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 34.40 
02.08.04 ACABADOS     
02.08.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 18.00 
02.08.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 17.40 
02.08.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 18.00 
02.08.05 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
02.08.05.01 TAPA METALICA SANITARIA 0.60x0.60 m e=1/8'' UND 5.00 
02.08.05.02 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' UND 5.00 
02.08.05.03 NIPLE F°G° L=4'' UND 5.00 
02.08.05.04 CODO F°G° 90° Ø 1 1/2'' UND 5.00 
02.08.05.05 ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' UND 5.00 
02.08.05.06 CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' UND 5.00 
02.08.05.07 CODO PVC - SAP Ø 1 1/2'' UND 20.00 
02.08.05.08 CODO PVC - SAP Ø 1 '' UND 5.00 
02.08.05.09 CONO DE REBOSE  UND 5.00 









Captación de Ladera 
NOMBRE 
PROYECTO: 
'"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, 
TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: CAPTACION DE LADERA 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
02.09 CAPTACION DE LADERA     
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.62 
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 3.62 
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 66.92 
02.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 29.34 
02.09.02.03 MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO M3 109.00 
02.09.02.04 GRAVA PARA FILTROS M3 109.00 
02.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 66.92 
02.09.03 CONCRETO SIMPLE     
02.09.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS M2 4.32 
02.09.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RELLENO M3 109.00 
02.09.04 CONCRETO ARMADO     
02.09.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAMARA DE REUNION M3 6.14 
02.09.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 40.02 
02.09.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 62.43 
02.09.05 ACABADOS     
02.09.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 31.69 
02.09.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 4.58 
02.09.05.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 31.69 
02.09.06 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
02.09.06.01 TAPA METALICA SANITARIA 0.40x0.40 m e=1/8'' UND 1.00 
02.09.06.02 NIPLE PVC L=4'' UND 3.00 
02.09.06.03 CANASTILLA PVC UND 1.00 
02.09.06.04 VALVULA ESFERICA UND 1.00 
02.09.06.05 ADAPTADORES UPR PVC UND 2.00 
02.09.06.06 UNION UNIVERSAL UND 1.00 
02.09.06.07 CONO DE REBOSE UND 1.00 
02.09.06.08 CODO PVC - SAL 90° UND 1.00 












"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
RESUMEN DE METRADOS 
ÍTEM DECRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
03 ALCANTARILLADO     
03.01 SEÑALIZACION DE TRANSITO    
03.01.01 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA M 8823.29 
03.01.02 TRANQUERA DE MADERA 1.20x1.10 M. P/DESVIO TRÁNSITO VEHICULAR UND 30.00 
03.02 RED DE ALCANTARILLADO    
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
03.02.01.01 TRAZO, REPLANTEO DE RED DE ALCANTARILLADO  M2 4411.65 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
03.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. M3 7936.06 
03.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. M3 3968.03 
03.02.02.03 EXCAVACION DE BUZONES C/MAQ. M3 301.55 
03.02.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS EN TERRENO ROCOSO C/EQ. M3 1056.00 
03.02.02.05 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS EN TERRENO NORMAL C/EQ. M3 528.00 
03.02.02.06 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA M 4607.11 
03.02.02.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M3 1074.99 
03.02.02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 7939.97 
03.02.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/EQ. D= 5 KM. M3 6825.07 
03.02.03 TUBERIA PVC    
03.02.03.01 ENTIBADO CON MADERA CUADRADA M2 6108.54 
03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8" M 5090.45 
03.02.03.03 EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8" UND 18.80 
03.02.03.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA GLB 1.00 
03.02.04 BUZONES     
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PLANCHA METALICA M2 1105.60 
03.02.04.02 CONCRETO SIMPLE F´C=140KG/CM2 M3 248.96 
03.02.04.03 CONCRETO ARMADO F´C=210 KG/CM2 M3 56.32 
03.02.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm² GRADO 60 KG 2780.24 
03.02.04.05 TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON UND 123.00 
03.02.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS    
03.02.05.01 REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIAS M 1100.00 
03.02.05.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIALPROPIO M3 1690.88 
03.02.05.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30 m. M3 63.36 
03.02.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/EQ. D= 5 KM. M3 82.37 
03.02.05.05 CAJA DE REGISTRO SANITARIO PREFABRICADA UND 275.00 
03.02.05.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 6"  M 1375.00 
01.05.09 CACHIMBAS PVC DE 8" A 6" und 285.00 
03.02.06 OTROS    
03.02.06.01 BASE DE AFIRMADO H= 0.20 M3 285.81 
03.02.06.02 IMPRIMACION ASFALTICA M2 1429.05 











"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓ
N: 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 






04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     
04.01 CAMARA DE REJAS     
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 4.43 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  M3 2.13 
04.01.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.  M3 1.06 
04.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES M2 4.43 
04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D= 5KM. M3 5.10 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE     
04.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS M2 7.98 
04.01.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 4.43 
04.01.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm² PARA CAMARA DE REJAS M3 1.15 
04.01.04 REVESTIMIENTOS     
04.01.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E= 1.5 CM M2 11.04 
04.01.05 CARPINTERIA METALICA     
04.01.05.01 REJILLA METALICA P/CANAL DE DRENAJE UND 1.00 
04.02 CÁMARA SEDIMENTADORA     
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 4.45 
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  M3 2.14 
04.02.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.  M3 1.07 
04.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION FONDO Y TALUDES M2 4.45 
04.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM M3 5.13 
04.02.03 CONCRETO SIMPLE     
04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA SEDIMENTADORA M2 11.39 
04.02.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/ SOLADOS E=10 CM M2 4.45 
04.02.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm² PARA CAMARA SEDIMENTADORA M2 1.67 
04.02.04 REVESTIMIENTOS     
04.02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E= 1.5 CM M2 14.76 
04.02.05 CARPINTERIA METALICA     
04.02.05.01 SUM./INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30x0.35x1/8" UND 2.00 
04.02.05.02 SUM./INST. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.25X0.30 E= 3/8" UND 2.00 
04.02.06 TUBERÍA Y ACCESORIOS     
04.02.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC D=8" M 2.84 
04.02.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO FF PVC D=8" 45° UND 1.00 
04.02.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE FF PVC D=8" UND 1.00 
04.03 TANQUE IMHOFF     
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 37.66 





04.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  M3 118.57 
04.03.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.  M3 59.29 
04.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION FONDO Y TALUDES M2 37.66 
04.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM M3 284.57 
04.03.03 CONCRETO ARMADO     
04.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE IMHOFF M2 417.16 
04.03.03.02 CONCRETO F'C 210 K/CM2 PARA TANQUE IMHOFF M3 52.43 
04.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2624.03 
04.03.04 CONCRETO SIMPLE     
04.03.04.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 37.66 
04.03.04.02 CONCRETO F´C210 KG/CM2 PARA TAPA M3 0.96 
04.03.05 REVESTIMIENTOS     
04.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM M2 425.38 
04.03.06 CARPINTERIA METALICA     
04.03.06.01 BARANDA DE SEGURIDAD TUB. FºGº 1 1/2" M 438.53 
04.03.06.02 ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", ESCALINES DE 3/4" M 8.88 
04.03.07 TUBERÍA Y ACCESORIOS     
04.03.07.01 TUBERIA PVC 8'' M 18.08 
04.03.07.02 TUBERIA DE VENTILACION 3'' M 2.29 
04.03.07.03 VALVULA COMPUERTA DN 200 UND 2.00 
04.03.07.04 UNION UNIVERSAL 8'' UND 2.00 
04.03.07.05 YEE PVC 8'' UND 2.00 
04.03.07.06 CODO 8'' X 45° UND 2.00 
04.03.08 PINTURA ANTICORROSIVA     
04.03.08.01 PINTURA ANTICORROSIVA PARA BARANDA DE SEGURIDAD TUB. FºGº 1 1/2" M 811.20 
04.03.08.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", 
ESCALINES DE 3/4" M 8.88 
04.03.09 PANTALLA DE PVC     
04.03.09.01 PANTALLA DE PVC ESPESOR 20 MM M2 334.78 
04.04 LECHO DE SECADO     
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 102.12 
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  M3 28.29 
04.04.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.  m3 14.15 
04.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D= 1KM. M3 67.90 
04.04.03 FILTROS     
04.04.03.01 CAPA DE ARCILLA PARA FONDO M3 14.07 
04.04.03.02 FILTRO DE GRAVA M3 23.45 
04.04.03.03 FILTRO DE ARENA GRUESA M3 9.38 
04.04.03.04 FILTRO DE ARENA FINA M3 28.14 
04.04.04 CONCRETO SIMPLE     
04.04.04.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 102.12 
04.04.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C-H+ 30% P.G. M3 28.49 
04.04.04.02 APOYO DE TUBERIA     
04.04.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.60 
04.04.04.02.02 CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 m3 0.03 
04.04.05 CONCRETO ARMADO     
04.04.05.01 CIMIENTOS CORRIDOS     
04.04.05.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS CORRIDOS M3 24.86 
04.04.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 170.32 
04.04.05.02 CIMIENTO EN COLUMNAS     
04.04.05.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS COLUMNAS M2 4.61 
04.04.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 59.98 
04.04.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO     





04.04.05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE SOBRECIMIENTO ARMADO M3 15.84 
04.04.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 429.20 
04.04.05.04 COLUMNAS     
04.04.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 62.06 
04.04.05.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/COLUMNAS M3 3.45 
01.04.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 235.83 
04.04.05.05 VIGAS     
04.04.05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 12.60 
04.04.05.05.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/VIGAS M3 0.70 
04.04.05.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 72.18 
04.04.05.06 SALPICADORES     
04.04.05.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SALPICADOR M2 3.20 
04.04.05.06.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SALPICADORES M3 0.13 
04.04.05.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 10.14 
04.04.05.07 CANALETA     
04.04.05.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA M2 28.81 
04.04.05.07.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CANALETA M3 2.01 
04.04.05.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 90.75 
04.04.06 COBERTURAS     
04.04.06.01 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 5"x3" DE COBERTURA P2 649.61 
04.04.06.02 CORREA DE MADERA DE 2"x1" P2 91.54 
04.04.06.03 VIGA DE 5"X4" P2 246.06 
04.04.06.04 CALAMINA GALVANIZADA M2 133.50 
04.04.06.05 TAPA DE TEJA ANDINA M 15.00 
04.04.07 REVESTIMIENTOS     
04.04.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:2, E= 1.5 CM. M2 96.94 
04.04.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 M2 79.22 
04.04.08 TUBERIA Y ACCESORIOS     
04.04.08.01 CODO FF PVC 6"X90° UND 8.00 
04.04.08.02 CODO FF PVC 8"X90° UND 1.00 
04.04.08.03 TEE FF PVC 8" UND 1.00 
04.04.08.04 TEE FF PVC 6" UND 1.00 
04.04.08.05 REDUCCIÓN FF PVC 8" A 6" UND 2.00 
04.04.08.06 TUBERIA PVC 6" M 29.32 
04.05 CAMARA DE CONTACTO     
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 7.80 
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.  M3 2.70 
04.05.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.  M3 1.35 
04.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 5M M3 4.50 
04.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D= 1KM. M3 4.50 
04.05.03 CONCRETO SIMPLE     
04.05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 7.80 
04.05.04 CONCRETO ARMADO    
04.05.04.01 BUZONETA DE RECOLECCIÓN     
04.05.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BUZONETA DE RECOLECCIÓN M2 4.42 
04.05.04.01.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 BUZONETA DE RECOLECCIÓN M3 0.47 
04.05.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 BUZONETA DE RECOLECCIÓN KG 20.34 
04.05.04.02 CÁMARA DE CONTACTO Y CLORACIÓN     
04.05.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CÁMARA DE CONTACTO M2 16.56 
04.05.04.02.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CÁMARA DE CONTACTO M3 4.56 
04.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 CÁMARA DE CONTACTO KG 79.66 
04.05.04.03 CONTENEDOR     





04.05.04.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CONTENEDOR M3 0.29 
04.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 CONTENEDOR KG 8.87 
04.05.05 REVESTIMIENTO     
04.05.05.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/BUZONETA DE 
RECOLECIÓN M2 4.78 
04.05.05.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/CÁMARA DE COTACTO Y 
CLORACIÓN M2 22.28 
04.05.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/CONTENEDOR M2 2.40 
04.05.06 TUBERIA Y ACCESORIOS     
04.05.06.01 VÁLVULA COMPUERTA Ø  1" UND 1.00 
04.05.06.02 CONEXIÓN UNIVERSAL UND 2.00 
04.05.06.03 CODO PVC Ø 1"X90° UND 2.00 
04.05.06.04 TUBERÍA PVC=6CM M 2.95 
04.05.07 VARIOS     
04.05.07.01 PLANCHA DE PVC E=3CM UND 6.00 





"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: CERCO PERIMÉTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
04.06 CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO)     
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.06.01.01 TRAZO INICIAL. NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO M 154.96 
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.06.02.01 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. M3 4.40 
04.06.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M M3 3.26 
04.06.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM M3 5.28 
04.06.03 CONCRETO SIMPLE     
04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM M2 8.80 
04.06.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/CIMENTACIONES M3 4.40 
04.06.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     
04.06.04.01 
PORTÓN METÁLICO DE TUBO FºGº Ø4" CON MALLA OLÍMPICA N°10 DE 
2"X2". 
UND 1.00 
04.06.04.02 CERCO PERIMETRICO, TUBO F° G° DE 2"  M 334.78 
04.06.04.03 CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 4" M 6.52 
04.06.04.04 CERCO PERIMETRICO, ALAMBRE DE PUAS M 486.00 
04.06.04.05 CERCO PERIMETRICO, MALLA OLIMPICA N°10 2''X2'' M2 387.40 
04.06.05 PINTURA ANTICORROSIVA     
04.06.05.01 
PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE 









Capacitación y Mitigación de Impacto Ambiental 
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018" 
DESCRIPCIÓN: CAPACITACION Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
RESUMEN DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
05 CAPACITACION Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL     
05.01 MITIGACION AMBIENTAL     
05.01.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION     
05.01.01.01 
DELIMITADO Y SEÑALIZACION DE AREAS DE COBERTURA VEGETAL A 
SER INTERVENIDA POR LA OBRA 
UND 1.00 
05.01.01.02 
RESTAURACION DE AREAS VERDES AFECTADAS POR EL PROYECTO 
(RECUPERACION DEL PAISAJE) 
UND 1.00 
05.01.01.03 
RECUPERACION Y RESTAURACION DE LAS AREAS PUBLICAS 
AFECTADAS 
UND 1.00 
05.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS     
05.01.02.01 
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 




ACONDICIONAMIENTO DE SITIO, COLOCADO DE SEÑALIZACION Y 
CONFINADO DEL MATERIAL 
UND 1.00 
05.01.03 PROGRAMA DE MONITOREO     
05.01.03.01 CALIDAD DEL AIRE (GASES, MATERIAL PARTICULADO) UND 4.00 
05.01.03.02 CONTROL DE RUIDO UND 4.00 
05.01.03.03 CALIDAD DEL AGUA (CLORO RESIDUAL) UND 4.00 
05.01.04 PLAN DE CONTINGENCIAS     
05.01.04.01 BOTIQUIN EN LA OBRA UND 5.00 
05.01.04.02 INSTALACION DE EXTINTORES UND 5.00 
05.01.04.03 CHARLAS DE DEFENSA CIVIL UND 2.00 
05.01.05 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA     
05.01.05.01 PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL UND 2.00 
05.01.05.02 TALLERES INFORMATIVOS PARA TRABAJADORES UND 2.00 
05.01.05.03 CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION BENEFICIADA UND 2.00 
05.01.06 PROGRAMA DE ABANDONO     
05.01.06.01 DESMANTELAMIENTO DE OBRAS PROVISIONALES UND 1.00 
05.01.06.02 RECUPERACION DE AREAS UTILIZADAS GLB 1.00 
05.01.07 BAÑOS PORTATILES     







       3.9.2 Presupuesto 
Presupuesto 
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 Presupuesto 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 001 Subpresupuesto 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO 05/12/2018 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
OBRAS PROVISIONALES 01  5,393.37 
 1,393.37  1.00 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M und 01.01  1,393.37 
 4,000.00  4.00 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS mes 01.02  1,000.00 
AGUA POTABLE 02  486,998.08 
SEÑALIZACION DE TRANSITO 02.01  16,319.94 
 2,978.04  7,636.00 CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 02.01.01  0.39 
 5,682.90  30.00 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und 02.01.02  189.43 
 2,730.00  50.00 CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und 02.01.03  54.60 
 4,929.00  50.00 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL und 02.01.04  98.58 
LINEA DE CONDUCCION 02.02  189,495.71 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.02.01  17,837.70 
 12,431.41  3,054.40 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.02.01.01  4.07 
 5,406.29  3,054.40 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.02.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.02  73,570.90 
 6,931.76  1,759.33 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 02.02.02.01  3.94 
 2,040.83  879.67 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 02.02.02.02  2.32 
 19,364.90  3,054.40 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ZANJAS m2 02.02.02.03  6.34 
 34,300.91  3,054.40 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 02.02.02.04  11.23 
 4,662.24  2,199.17 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 02.02.02.05  2.12 
 6,270.26  527.80 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 02.02.02.06  11.88 
TUBERIA Y ACCESORIOS 02.02.03  97,267.03 
 19,490.42  651.20 TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5'' m 02.02.03.01  29.93 
 77,776.61  3,166.80 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m 02.02.03.02  24.56 
OTROS 02.02.04  820.08 
 820.08  1.00 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA glb 02.02.04.01  820.08 
RED DISTRIBUCION 02.03  128,467.81 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.03.01  11,840.48 
 8,251.84  2,027.48 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.03.01.01  4.07 
 3,588.64  2,027.48 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 02.03.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03.02  48,835.65 
 4,601.25  1,167.83 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 02.03.02.01  3.94 
 1,354.67  583.91 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 02.03.02.02  2.32 
 12,854.22  2,027.48 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ZANJAS m2 02.03.02.03  6.34 
 22,768.60  2,027.48 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 02.03.02.04  11.23 
 3,094.75  1,459.79 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 02.03.02.05  2.12 
 4,162.16  350.35 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 02.03.02.06  11.88 
TUBERIA Y ACCESORIOS 02.03.03  35,875.82 
 14,959.33  733.66 TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM m 02.03.03.01  20.39 
 1,908.64  110.39 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM m 02.03.03.02  17.29 
 2,621.06  171.76 TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM m 02.03.03.03  15.26 
 2,505.70  210.21 TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM m 02.03.03.04  11.92 
 7,097.71  688.43 TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM m 02.03.03.05  10.31 
 5,982.04  619.90 TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM m 02.03.03.06  9.65 
 40.84  2.00 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM und 02.03.03.07  20.42 
 20.42  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM und 02.03.03.08  20.42 
 20.42  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM und 02.03.03.09  20.42 
 81.68  4.00 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM und 02.03.03.10  20.42 
 204.20  10.00 REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und 02.03.03.11  20.42 
 20.42  1.00 TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM und 02.03.03.12  20.42 







DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 Presupuesto 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 001 Subpresupuesto 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO 05/12/2018 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
 20.42  1.00 TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und 02.03.03.14  20.42 
 61.26  3.00 TEE PVC DE Ø 43.00 MM und 02.03.03.15  20.42 
 61.26  3.00 TEE PVC DE Ø 29.40 MM und 02.03.03.16  20.42 
 61.26  3.00 TEE PVC DE Ø 22.90 MM und 02.03.03.17  20.42 
 144.48  6.00 CODO PVC 45° Ø 80.10 MM und 02.03.03.18  24.08 
 44.26  2.00 CODO PVC 90° Ø 29.40 MM und 02.03.03.19  22.13 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 02.03.04  31,095.78 
 2,556.84  12.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 80.1 MM und 02.03.04.01  213.07 
 3,826.98  18.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 66.0 MM und 02.03.04.02  212.61 
 2,077.00  10.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 54.2 MM und 02.03.04.03  207.70 
 4,458.72  21.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 43.0 MM und 02.03.04.04  212.32 
 8,477.60  40.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 29.4 MM und 02.03.04.05  211.94 
 9,698.64  46.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 22.9 MM und 02.03.04.06  210.84 
OTROS 02.03.05  820.08 
 820.08  1.00 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA glb 02.03.05.01  820.08 
RESERVORIO APOYADO 02.04  51,655.85 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.04.01  1,243.47 
 169.68  41.69 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.04.01.01  4.07 
 73.79  41.69 TRAZO Y REPLANTEO m2 02.04.01.02  1.77 
 1,000.00  1.00 TRANSPORTE DE MAT, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR 
P/INSTAL. HIDRAULICAS DE RESERV. 65 M3 
glb 02.04.01.03  1,000.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.04.02  1,516.06 
 39.12  12.46 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 02.04.02.01  3.14 
 15.19  8.30 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 02.04.02.02  1.83 
 60.03  41.69 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.04.02.03  1.44 
 1,155.09  20.76 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 02.04.02.04  55.64 
 246.63  20.76 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 02.04.02.05  11.88 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 02.04.03  11,915.50 
 10,175.28  41.69 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.04.03.01  244.07 
 1,740.22  7.13 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/VEREDAS PERIMETRALES E=10 CM m2 02.04.03.02  244.07 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 02.04.04  29,488.79 
 11,782.66  30.72 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA RESERVORIO APOYADO m3 02.04.04.01  383.55 
 7,807.20  148.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RESERVORIO APOYADO m2 02.04.04.02  52.73 
 7,495.61  1,806.17 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.04.04.03  4.15 
 2,403.32  222.53 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 02.04.04.04  10.80 
ACABADOS 02.04.05  2,191.25 
 2,191.25  113.36 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/RESERVORIO m2 02.04.05.01  19.33 
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 02.04.06  394.34 
 134.59  3.20 ESCALINES F°G° Ø 3/4'' m 02.04.06.01  42.06 
 259.75  1.00 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16'' (0.80 
X 0.80 M) 
und 02.04.06.02  259.75 
PINTURA 02.04.07  774.40 
 774.40  72.85 PINTADO EXTERIOR C/PINTURA MATE m2 02.04.07.01  10.63 
ADITAMIENTOS VARIOS 02.04.08  497.64 
 206.78  18.85 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6'' m 02.04.08.01  10.97 
 290.86  18.85 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO m 02.04.08.02  15.43 
PRUEBAS DE CALIDAD 02.04.09  2,233.36 
 735.28  1.00 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) glb 02.04.09.01  735.28 
 1,498.08  1.00 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 
PARA EL LLENADO 
glb 02.04.09.02  1,498.08 







DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 Presupuesto 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 001 Subpresupuesto 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO 05/12/2018 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
 132.13  5.38 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m 02.04.10.01  24.56 
 66.94  4.33 TUBERIA PVC - SAP Ø 3'' m 02.04.10.02  15.46 
 54.76  2.56 TUBERIA PVC - SAP Ø 4'' m 02.04.10.03  21.39 
 91.05  3.00 CODO PVC 90° Ø 2'' und 02.04.10.04  30.35 
 114.05  5.00 CODO PVC 90° Ø 3'' und 02.04.10.05  22.81 
 48.84  2.00 CODO PVC 90° Ø 4'' und 02.04.10.06  24.42 
 197.30  1.00 VALVULA COMPUERTA Ø 2'' und 02.04.10.07  197.30 
 273.65  1.00 VALVULA COMPUERTA Ø 3'' und 02.04.10.08  273.65 
 400.78  1.00 VALVULA COMPUERTA Ø 4'' und 02.04.10.09  400.78 
 21.54  1.00 TEE PVC Ø 2'' und 02.04.10.10  21.54 
VÁLVULA DE PURGA 02.05  8,948.23 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.05.01  36.79 
 25.64  6.30 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.05.01.01  4.07 
 11.15  6.30 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 02.05.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.05.02  1,699.50 
 568.73  6.43 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 02.05.02.01  88.45 
 9.07  6.30 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.05.02.02  1.44 
 1,121.70  53.98 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=30M m3 02.05.02.03  20.78 
OBRAS DE CONCRETO 02.05.03  4,447.85 
 1,537.64  6.30 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.05.03.01  244.07 
 924.36  2.41 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 02.05.03.02  383.55 
 468.74  112.95 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.05.03.03  4.15 
 1,511.40  33.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 02.05.03.04  45.13 
 5.71  0.13 GRAVA DMAX=1/2" m3 02.05.03.05  43.90 
ACABADOS 02.05.04  619.36 
 101.27  5.25 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 02.05.04.01  19.29 
 298.26  15.43 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 02.05.04.02  19.33 
 219.83  20.68 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 02.05.04.03  10.63 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 02.05.05  2,144.73 
 1,285.90  7.00 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 02.05.05.01  183.70 
 513.94  14.00 UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2'' und 02.05.05.02  36.71 
 138.95  7.00 NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4'' und 02.05.05.03  19.85 
 205.94  7.00 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' und 02.05.05.04  29.42 
VALVULA DE AIRE 02.06  6,423.47 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.06.01  25.23 
 17.58  4.32 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.06.01.01  4.07 
 7.65  4.32 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 02.06.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.06.02  1,055.63 
 390.06  4.41 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 02.06.02.01  88.45 
 6.22  4.32 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.06.02.02  1.44 
 659.35  31.73 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 02.06.02.03  20.78 
OBRAS DE CONCRETO 02.06.03  3,102.60 
 1,054.38  4.32 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.06.03.01  244.07 
 609.84  1.59 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 02.06.03.02  383.55 
 339.97  81.92 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.06.03.03  4.15 
 1,096.21  24.29 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 02.06.03.04  45.13 
 2.20  0.05 GRAVA DMAX=1/2" m3 02.06.03.05  43.90 
ACABADOS 02.06.04  450.45 
 75.23  3.90 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 02.06.04.01  19.29 
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 159.88  15.04 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 02.06.04.03  10.63 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 02.06.05  1,789.56 
 1,160.52  6.00 TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8'' und 02.06.05.01  193.42 
 117.06  6.00 TEE PVC - SAP Ø 1 1/2'' und 02.06.05.02  19.51 
 81.36  6.00 REDUCCION PVC DE Ø 1 1/2'' A Ø 1/2'' und 02.06.05.03  13.56 
 255.60  18.00 CODO PVC - SAP Ø 1/2'' und 02.06.05.04  14.20 
 94.56  6.00 VALVULA GLOBO Ø 1/2'' und 02.06.05.05  15.76 
 80.46  6.00 TAPON PVC - SAP 1/2'' PERFORADO und 02.06.05.06  13.41 
CAMARA DE REUNION 02.07  2,001.88 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.07.01  10.98 
 7.65  1.88 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.07.01.01  4.07 
 3.33  1.88 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 02.07.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.07.02  226.21 
 174.25  1.97 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 02.07.02.01  88.45 
 2.71  1.88 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.07.02.02  1.44 
 49.25  2.37 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 02.07.02.03  20.78 
OBRAS DE CONCRETO 02.07.03  925.22 
 41.49  0.17 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.07.03.01  244.07 
 299.17  0.78 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 02.07.03.02  383.55 
 122.43  29.50 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.07.03.03  4.15 
 462.13  10.24 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 02.07.03.04  45.13 
ACABADOS 02.07.04  237.72 
 87.96  4.56 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 02.07.04.01  19.29 
 101.29  5.24 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 02.07.04.02  19.33 
 48.47  4.56 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 02.07.04.03  10.63 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 02.07.05  601.75 
 183.70  1.00 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 02.07.05.01  183.70 
 46.46  1.00 VALVULA FLOTADOR Ø 2'' und 02.07.05.02  46.46 
 33.66  1.00 VALVULA GLOBO Ø 2'' und 02.07.05.03  33.66 
 16.71  1.00 NIPLE F°G° L=4'' und 02.07.05.04  16.71 
 88.68  1.00 CODO F°G° 90° Ø 2'' und 02.07.05.05  88.68 
 16.12  1.00 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' und 02.07.05.06  16.12 
 93.96  4.00 CODO PVC - SAP 90° Ø 2'' und 02.07.05.07  23.49 
 52.45  1.00 CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' und 02.07.05.08  52.45 
 52.45  1.00 CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2'' und 02.07.05.09  52.45 
 17.56  1.00 TAPON PVC - SAP Ø 2'' und 02.07.05.10  17.56 
CAMARA ROMPE PRESION 02.08  8,596.32 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.08.01  40.88 
 28.49  7.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.08.01.01  4.07 
 12.39  7.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 02.08.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.08.02  843.47 
 650.11  7.35 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 02.08.02.01  88.45 
 10.08  7.00 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.08.02.02  1.44 
 183.28  8.82 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 02.08.02.03  20.78 
OBRAS DE CONCRETO 02.08.03  4,053.42 
 170.85  0.70 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.08.03.01  244.07 
 1,791.18  4.67 CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 02.08.03.02  383.55 
 538.92  129.86 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.08.03.03  4.15 
 1,552.47  34.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 02.08.03.04  45.13 
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 347.22  18.00 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 02.08.04.01  19.29 
 336.34  17.40 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 02.08.04.02  19.33 
 191.34  18.00 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 02.08.04.03  10.63 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 02.08.05  2,783.65 
 1,178.95  5.00 TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8'' und 02.08.05.01  235.79 
 147.10  5.00 VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' und 02.08.05.02  29.42 
 99.25  5.00 NIPLE F°G° L=4'' und 02.08.05.03  19.85 
 316.25  5.00 CODO F°G° 90° Ø 1 1/2'' und 02.08.05.04  63.25 
 134.10  5.00 ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' und 02.08.05.05  26.82 
 147.55  5.00 CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' und 02.08.05.06  29.51 
 368.20  20.00 CODO PVC - SAP Ø 1 1/2'' und 02.08.05.07  18.41 
 76.80  5.00 CODO PVC - SAP Ø 1'' und 02.08.05.08  15.36 
 232.30  5.00 CONO DE REBOSE und 02.08.05.09  46.46 
 83.15  5.00 TAPON PVC Ø 1 1/2'' und 02.08.05.10  16.63 
CAPTACION DE LADERA 02.09  75,088.87 
TRABAJOS PRELIMINARES 02.09.01  21.14 
 14.73  3.62 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 02.09.01.01  4.07 
 6.41  3.62 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 02.09.01.02  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.09.02  25,205.03 
 5,919.07  66.92 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 02.09.02.01  88.45 
 42.25  29.34 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 02.09.02.02  1.44 
 13,355.77  109.00 MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO m3 02.09.02.03  122.53 
 4,497.34  109.00 GRAVA PARA FILTROS m3 02.09.02.04  41.26 
 1,390.60  66.92 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 02.09.02.05  20.78 
CONCRETO SIMPLE 02.09.03  42,861.33 
 1,054.38  4.32 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 02.09.03.01  244.07 
 41,806.95  109.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RELLENO m3 02.09.03.02  383.55 
CONCRETO ARMADO 02.09.04  5,338.55 
 2,355.00  6.14 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION m3 02.09.04.01  383.55 
 166.08  40.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 02.09.04.02  4.15 
 2,817.47  62.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 02.09.04.03  45.13 
ACABADOS 02.09.05  1,036.69 
 611.30  31.69 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 02.09.05.01  19.29 
 88.53  4.58 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 02.09.05.02  19.33 
 336.86  31.69 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 02.09.05.03  10.63 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 02.09.06  626.13 
 183.70  1.00 TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 02.09.06.01  183.70 
 59.55  3.00 NIPLE PVC L=4'' und 02.09.06.02  19.85 
 33.75  1.00 CANASTILLA PVC und 02.09.06.03  33.75 
 190.44  1.00 VALVULA ESFERICA und 02.09.06.04  190.44 
 48.88  2.00 ADAPTADOR UPR PVC und 02.09.06.05  24.44 
 29.42  1.00 UNION UNIVERSAL und 02.09.06.06  29.42 
 46.46  1.00 CONO DE REBOSE und 02.09.06.07  46.46 
 16.37  1.00 CODO PVC - SAL 90° und 02.09.06.08  16.37 
 17.56  1.00 TAPON PVC - SAL PERFORADO und 02.09.06.09  17.56 
ALCANTARILLADO 03  833,544.22 
SEÑALIZACION DE TRANSITO 03.01  9,123.98 
 3,441.08  8,823.29 CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 03.01.01  0.39 
 5,682.90  30.00 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und 03.01.02  189.43 
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TRABAJOS PRELIMINARES 03.02.01  7,808.62 
 7,808.62  4,411.65 TRAZO Y REPLANTEO DE RED DE ALCANTARILLADO m2 03.02.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.02.02  177,833.44 
 31,268.08  7,936.06 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 03.02.02.01  3.94 
 9,205.83  3,968.03 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 03.02.02.02  2.32 
 4,478.02  301.55 EXCAVACION DE BUZONES C/MAQ. m3 03.02.02.03  14.85 
 3,315.84  1,056.00 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS EN TERRENO ROCOSO 
C/EQ. 
m3 03.02.02.04  3.14 
 966.24  528.00 EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARAS EN TERRENO SUELTO 
C/EQ. 
m3 03.02.02.05  1.83 
 18,612.72  4,607.11 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 03.02.02.06  4.04 
 12,072.14  1,074.99 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m2 03.02.02.07  11.23 
 16,832.74  7,939.97 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.02.08  2.12 
 81,081.83  6,825.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 03.02.02.09  11.88 
TUBERIA PVC 03.02.03  313,511.43 
 126,019.18  6,108.54 ENTIBADO CON MADERA CUADRADA m2 03.02.03.01  20.63 
 186,106.85  5,090.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' m 03.02.03.02  36.56 
 565.32  18.80 EMPALME DE TUBERÍA PVC A BUZON D=8" und 03.02.03.03  30.07 
 820.08  1.00 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA glb 03.02.03.04  820.08 
BUZONES 03.02.04  179,249.89 
 34,118.82  1,105.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PLANCHA METALICA m2 03.02.04.01  30.86 
 85,206.56  248.96 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 m3 03.02.04.02  342.25 
 20,412.62  56.32 CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 m3 03.02.04.03  362.44 
 11,538.00  2,780.24 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 03.02.04.04  4.15 
 27,973.89  123.00 TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON und 03.02.04.05  227.43 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 03.02.05  79,986.18 
 4,444.00  1,100.00 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 03.02.05.01  4.04 
 3,584.67  1,690.88 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 03.02.05.02  2.12 
 3,525.35  63.36 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 03.02.05.03  55.64 
 978.56  82.37 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 03.02.05.04  11.88 
 39,567.00  275.00 CAJA DE REGISTRO SANITARIO PREFABRICADA und 03.02.05.05  143.88 
 12,636.25  1,375.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC D=6'' m 03.02.05.06  9.19 
 15,250.35  285.00 CACHIMBAS PVC 8'' A 6'' und 03.02.05.07  53.51 
OTROS 03.02.06  66,030.68 
 26,588.90  285.81 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m3 03.02.06.01  93.03 
 13,233.00  1,429.05 IMPRIMACION ASFALTICA m2 03.02.06.02  9.26 
 26,208.78  1,429.05 CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2'' m2 03.02.06.03  18.34 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 04  312,480.57 
CAMARA DE REJAS 04.01  2,382.28 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.01.01  7.84 
 7.84  4.43 TRAZO Y REPLANTEO m2 04.01.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.01.02  78.12 
 6.69  2.13 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 04.01.02.01  3.14 
 1.94  1.06 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 04.01.02.02  1.83 
 8.90  4.43 REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 04.01.02.03  2.01 
 60.59  5.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 04.01.02.04  11.88 
CONCRETO SIMPLE 04.01.03  1,882.45 
 360.14  7.98 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS m2 04.01.03.01  45.13 
 1,081.23  4.43 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.01.03.02  244.07 
 441.08  1.15 CONCRETO F'C=210 PARA CAMARA DE REJAS m3 04.01.03.03  383.55 
REVESTIMIENTOS 04.01.04  213.40 
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CARPINTERIA METALICA 04.01.05  200.47 
 200.47  1.00 REJILLA METALICA P/CANAL DE DRENAJE und 04.01.05.01  200.47 
CAMARA SEDIMENTADORA 04.02  3,545.86 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.02.01  7.88 
 7.88  4.45 TRAZO Y REPLANTEO m2 04.02.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.02.02  78.56 
 6.72  2.14 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 04.02.02.01  3.14 
 1.96  1.07 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 04.02.02.02  1.83 
 8.94  4.45 REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 04.02.02.03  2.01 
 60.94  5.13 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 04.02.02.04  11.88 
CONCRETO SIMPLE 04.02.03  2,327.23 
 600.59  11.39 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA SEDIMENTADORA m2 04.02.03.01  52.73 
 1,086.11  4.45 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.02.03.02  244.07 
 640.53  1.67 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA SEDIMENTADORA m3 04.02.03.03  383.55 
REVESTIMIENTOS 04.02.04  285.31 
 285.31  14.76 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 04.02.04.01  19.33 
CARPINTERIA METALICA 04.02.05  573.46 
 447.16  2.00 SUM/INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30X0.35X1/8'' und 04.02.05.01  223.58 
 126.30  2.00 SUM/INST. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.25X0.30 E=3/8'' und 04.02.05.02  63.15 
TUBERIA Y ACCESORIOS 04.02.06  273.42 
 103.83  2.84 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' m 04.02.06.01  36.56 
 85.64  1.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FF PVC D=8'' 45° und 04.02.06.02  85.64 
 83.95  1.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE FF PVC D=8'' und 04.02.06.03  83.95 
TANQUE IMHOFF 04.03  176,770.46 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.03.01  66.66 
 66.66  37.66 TRAZO Y REPLANTEO m2 04.03.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.03.02  3,937.20 
 372.31  118.57 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 04.03.02.01  3.14 
 108.50  59.29 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 04.03.02.02  1.83 
 75.70  37.66 REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 04.03.02.03  2.01 
 3,380.69  284.57 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 04.03.02.04  11.88 
CONCRETO ARMADO 04.03.03  52,996.10 
 21,996.85  417.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE IMHOFF m2 04.03.03.01  52.73 
 20,109.53  52.43 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA TANQUE IMHOFF m3 04.03.03.02  383.55 
 10,889.72  2,624.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.03.03.03  4.15 
CONCRETO SIMPLE 04.03.04  9,529.94 
 9,191.68  37.66 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.03.04.01  244.07 
 338.26  0.96 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA TAPA m3 04.03.04.02  352.35 
REVESTIMIENTOS 04.03.05  8,222.60 
 8,222.60  425.38 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 04.03.05.01  19.33 
CARPINTERIA METALICA 04.03.06  19,837.40 
 19,369.87  438.53 BARANDA DE SEGURIDAD TUB. F°G° 1 1/2" m 04.03.06.01  44.17 
 467.53  8.88 ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", ESCALINES DE 3/4" m 04.03.06.02  52.65 
TUBERIA Y ACCESORIOS 04.03.07  768.47 
 563.55  18.08 TUBERIA PVC 8'' m 04.03.07.01  31.17 
 17.38  2.29 TUBERIA PVC 3'' m 04.03.07.02  7.59 
 142.00  2.00 UNION UNIVERSAL 8'' und 04.03.07.03  71.00 
 15.18  2.00 VALVULA COMPUERTA 8'' und 04.03.07.04  7.59 
 15.18  2.00 YEE PVC 8'' und 04.03.07.05  7.59 
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PINTURA ANTICORROSIVA 04.03.08  67,361.37 
 66,631.97  811.20 PINTURA ANTICORROSIVA PARA BARANDA DE SEGURIDAD TUB. F°G° 1 1/2'' m 04.03.08.01  82.14 
 729.40  8.88 PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2'', 
ESCALINES DE 3/4'' 
m 04.03.08.02  82.14 
PANTALLA DE PVC 04.03.09  14,050.72 
 14,050.72  334.78 PANTALLA DE PVC, ESPESOR 20 MM m2 04.03.09.01  41.97 
LECHO DE SECADO 04.04  93,510.47 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.04.01  180.75 
 180.75  102.12 TRAZO Y REPLANTEO m2 04.04.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.04.02  604.96 
 88.83  28.29 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 04.04.02.01  3.14 
 25.89  14.15 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 04.04.02.02  1.83 
 490.24  67.90 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D=1KM m3 04.04.02.03  7.22 
FILTROS 04.04.03  5,861.70 
 1,479.18  14.07 CAPA DE ARCILLA PARA FONDO m3 04.04.03.01  105.13 
 1,709.97  23.45 FILTRO DE GRAVA m3 04.04.03.02  72.92 
 668.14  9.38 FILTRO DE ARENA GRUESA m3 04.04.03.03  71.23 
 2,004.41  28.14 FILTRO DE ARENA FINA m3 04.04.03.04  71.23 
CONCRETO SIMPLE 04.04.04  33,358.23 
 24,924.43  102.12 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.04.04.01  244.07 
 8,259.82  28.49 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.M. m3 04.04.04.02  289.92 
APOYO DE TUBERIA 04.04.04.03  173.98 
 162.47  3.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA APOYO DE TUBERIA m2 04.04.04.03.01  45.13 
 11.51  0.03 CONCRETO F'C=210 PARA DADO CONCRETO DE APOYO DE TUBERIA m3 04.04.04.03.02  383.55 
CONCRETO ARMADO 04.04.05  35,507.13 
CIMIENTOS CORRIDOS 04.04.05.01  10,241.88 
 9,535.05  24.86 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS CORRIDOS m3 04.04.05.01.01  383.55 
 706.83  170.32 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.01.02  4.15 
CIMIENTO EN COLUMNAS 04.04.05.02  2,017.09 
 1,768.17  4.61 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS COLUMNAS m3 04.04.05.02.01  383.55 
 248.92  59.98 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.02.02  4.15 
SOBRECIMIENTO ARMADO 04.04.05.03  13,799.69 
 5,943.08  158.44 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO ARMADO m2 04.04.05.03.01  37.51 
 6,075.43  15.84 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO ARMADO m3 04.04.05.03.02  383.55 
 1,781.18  429.20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.03.03  4.15 
COLUMNAS 04.04.05.04  5,574.36 
 3,272.42  62.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 04.04.05.04.01  52.73 
 1,323.25  3.45 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/COLUMNAS m3 04.04.05.04.02  383.55 
 978.69  235.83 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.04.03  4.15 
VIGAS 04.04.05.05  1,232.44 
 664.40  12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 04.04.05.05.01  52.73 
 268.49  0.70 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/VIGAS m3 04.04.05.05.02  383.55 
 299.55  72.18 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.05.03  4.15 
SALPICADORES 04.04.05.06  236.36 
 144.42  3.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SALPICADORES m2 04.04.05.06.01  45.13 
 49.86  0.13 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SALPICADORES m3 04.04.05.06.02  383.55 
 42.08  10.14 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.06.03  4.15 
CANALETA 04.04.05.07  2,405.31 
 1,300.20  28.81 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA m2 04.04.05.07.01  45.13 
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 376.61  90.75 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.04.05.07.03  4.15 
COBERTURAS 04.04.06  12,594.37 
 6,262.24  649.61 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 5''X3'' P/COBERTURA p2 04.04.06.01  9.64 
 743.30  91.54 CORREA DE MADERA DE 2''X1'' P/COBERTURA p2 04.04.06.02  8.12 
 2,495.05  246.06 VIGA DE 5''X4'' P/COBERTURA p2 04.04.06.03  10.14 
 3,014.43  133.50 CALAMINA GALVANIZADA m2 04.04.06.04  22.58 
 79.35  15.00 TAPA DE TEJA ANDINA m 04.04.06.05  5.29 
REVESTIMIENTOS 04.04.07  3,402.00 
 1,873.85  96.94 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 04.04.07.01  19.33 
 1,528.15  79.22 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO M:1:5 m2 04.04.07.02  19.29 
TUBERIA Y ACCESORIOS 04.04.08  2,001.33 
 591.60  8.00 CODO PVC 6'' X 90° und 04.04.08.01  73.95 
 73.95  1.00 CODO PVC 8'' X 90° und 04.04.08.02  73.95 
 73.95  1.00 TEE PVC 8'' und 04.04.08.03  73.95 
 73.95  1.00 TEE PVC 6'' und 04.04.08.04  73.95 
 147.90  2.00 REDUCCION TUBERIA PVC 8'' A 6'' und 04.04.08.05  73.95 
 1,039.98  29.32 TUBERIA PVC 6'' m 04.04.08.06  35.47 
CAMARA DE CLORACIÓN 04.05  7,778.05 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.05.01  13.81 
 13.81  7.80 TRAZO Y REPLANTEO m2 04.05.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.05.02  314.79 
 8.48  2.70 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 04.05.02.01  3.14 
 2.47  1.35 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 04.05.02.02  1.83 
 250.38  4.50 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 04.05.02.03  55.64 
 53.46  4.50 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 04.05.02.04  11.88 
CONCRETO SIMPLE 04.05.03  1,903.75 
 1,903.75  7.80 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.05.03.01  244.07 
CONCRETO ARMADO 04.05.04  3,169.37 
BUZONETA DE RECOLECCION 04.05.04.01  401.08 
 136.40  4.42 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONETA DE RECOLECCION m2 04.05.04.01.01  30.86 
 180.27  0.47 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/BUZONETA RECOLECCION m3 04.05.04.01.02  383.55 
 84.41  20.34 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.05.04.01.03  4.15 
CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION 04.05.04.02  2,590.62 
 511.04  16.56 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION m2 04.05.04.02.01  30.86 
 1,748.99  4.56 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA DE CONTACTO m3 04.05.04.02.02  383.55 
 330.59  79.66 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.05.04.02.03  4.15 
CONTENEDOR 04.05.04.03  177.67 
 29.63  0.96 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONTENEDOR m2 04.05.04.03.01  30.86 
 111.23  0.29 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CONTENEDOR m3 04.05.04.03.02  383.55 
 36.81  8.87 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 04.05.04.03.03  4.15 
REVESTIMIENTOS 04.05.05  569.46 
 92.40  4.78 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/BUZONETA 
RECOLECCION 
m2 04.05.05.01  19.33 
 430.67  22.28 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM P/CAMARA DE 
CONTACTO 
m2 04.05.05.02  19.33 
 46.39  2.40 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM P/CONTENEDOR m2 04.05.05.03  19.33 
TUBERIA Y ACCESORIOS 04.05.06  275.68 
 52.92  1.00 VALVULA COMPUERTA Ø 1'' und 04.05.06.01  52.92 
 48.22  2.00 CONEXION UNIVERSAL 1'' und 04.05.06.02  24.11 
 41.94  2.00 CODO PVC Ø 1'' X 90° und 04.05.06.03  20.97 
 132.60  2.95 TUBERIA PVC Ø 1'' m 04.05.06.04  44.95 
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 782.40  6.00 PLANCHA DE PVC E=3CM und 04.05.07.01  130.40 
 748.79  1.00 TANQUE CONTENEDOR 500 LITROS und 04.05.07.02  748.79 
CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 04.06  28,493.45 
TRABAJOS PRELIMINARES 04.06.01  274.28 
 274.28  154.96 TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 04.06.01.01  1.77 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.06.02  521.94 
 277.82  4.40 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 M PROF. m3 04.06.02.01  63.14 
 181.39  3.26 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 04.06.02.02  55.64 
 62.73  5.28 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 04.06.02.03  11.88 
CONCRETO SIMPLE 04.06.03  3,742.56 
 2,147.82  8.80 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 04.06.03.01  244.07 
 1,594.74  4.40 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/CIMENTACIONES m3 04.06.03.02  362.44 
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 04.06.04  21,678.17 
 1,326.39  1.00 PORTON METALICO DE TUBO F°G° Ø4'' CON MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' und 04.06.04.01  1,326.39 
 10,137.14  334.78 CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 2'' m 04.06.04.02  30.28 
 297.44  6.52 CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 4'' m 04.06.04.03  45.62 
 1,278.18  486.00 CERCO PERIMETRICO, ALAMBRE DE PUAS m 04.06.04.04  2.63 
 8,639.02  387.40 CERCO PERIMETRICO, MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' m2 04.06.04.05  22.30 
PINTURA ANTICORROSIVA 04.06.05  2,276.50 
 2,276.50  334.78 PINTURA DE CERCO PERIMETRICO (BASE + ACABADO ESMALTE SINTETICO 
SATINADO) 
m 04.06.05.01  6.80 
CAPACITACION Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 05  28,812.54 
MITIGACION AMBIENTAL 05.01  28,812.54 
PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 05.01.01  4,829.29 
 1,168.10  1.00 DELIMITADO Y SEÑALIZACION DE AREAS DE COBERTURA VEGETAL A SER 
INTERVENIDOS POR LA OBRA 
und 05.01.01.01  1,168.10 
 2,018.43  1.00 RESTAURACION DE AREAS VERDES AFECTADOS POR EL PROYECTO 
(RECUPERACION DEL PAISAJE) 
und 05.01.01.02  2,018.43 
 1,642.76  1.00 RECUPERACION Y RESTAURACION DE LAS AREAS PUBLICAS AFECTADAS und 05.01.01.03  1,642.76 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 05.01.02  1,240.85 
 938.29  1.00 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
(ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL RECICLABLE, ETC) 
und 05.01.02.01  938.29 
 302.56  1.00 ACONDICIONAMIENTO DE SITIO, COLOCADO DE SEÑALIZACION Y 
CONFINADO DEL MATERIAL 
und 05.01.02.02  302.56 
PROGRAMA DE MONITOREO 05.01.03  6,018.40 
 1,983.52  4.00 CALIDAD DEL AIRE (GASES, MATERIAL PARTICULADO) und 05.01.03.01  495.88 
 2,017.44  4.00 CONTROL DE RUIDO und 05.01.03.02  504.36 
 2,017.44  4.00 CALIDAD DE AGUA (CLORO RESIDUAL) und 05.01.03.03  504.36 
PLAN DE CONTINGENCIAS 05.01.04  4,822.00 
 2,500.00  5.00 BOTIQUIN EN LA OBRA und 05.01.04.01  500.00 
 2,000.00  5.00 INSTALACION DE EXTINTORES und 05.01.04.02  400.00 
 322.00  2.00 CHARLAS DE DEFENSA CIVIL und 05.01.04.03  161.00 
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 05.01.05  3,000.00 
 1,000.00  2.00 PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL und 05.01.05.01  500.00 
 1,000.00  2.00 TALLER INFORMATIVO PARA TRABAJADORES und 05.01.05.02  500.00 
 1,000.00  2.00 CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION BENEFICIADA und 05.01.05.03  500.00 
PROGRAMA DE ABANDONO 05.01.06  3,402.00 
 1,701.00  1.00 DESMANTELAMIENTO DE OBRAS PROVISIONALES und 05.01.06.01  1,701.00 
 1,701.00  1.00 RECUPERACION DE AREAS UTILIZADAS glb 05.01.06.02  1,701.00 
BAÑOS PORTATILES 05.01.07  5,500.00 
 5,500.00  10.00 BAÑOS PORTATILES und 05.01.07.01  550.00 
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GASTOS GENERALES (10%)  166,722.88 
UTILIDADES (5%)  83,361.44 
------------------------------------ 
SUB TOTAL  1,917,313.10 
IGV (18%)  345,116.36 
------------------------------------ 
PRESUPUESTO TOTAL  2,262,429.46 





3.9.3. Desagregado de gastos generales  
   DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 
 
OBRA: 
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO DE POROTO, TRUJILLO, 2018. 
  
UBICACIÓN: SHIRAN - POROTO - LA LIBERTAD 
  
PLAZO DE EJECUCION: Obra  4.00   meses               
  
FECHA: dic-18                     
  
VALOR REFERENCIAL: 
 S/.   2,262,429.46  
                
  
COSTO DIRECTO: 
 S/.     1,667,228.78  
                
  
1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION 
DEL SERVICIO             : 8.080 %       
  














ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA                       
A) Obra:                       
Ing. Residente mes 1.00 x 4.00 x 6,500. x 1.00 = 26,000.0   
Asistente del Ingeniero Residente mes 1.00 x 4.00 x 3,500. x 1.00 = 14,000.0   
Ing. Seguridad de Obra mes 1.00 x 4.00 x 5,500. x 1.00 = 22,000.0   
Almacenero mes 1.00 x 4.00 x 2,000. x 1.00 = 8,000.00   
Guardianía mes 1.00 x 4.00 x 1,800. x 1.00 = 7,200.00   
Mecánico mes 1.00 x 4.00 x 3,500. x 1.00 = 14,000.0   
                        
c) Alquiler de equipos:                       
Camioneta (Inc. Chofer) mes 1.00 x 4.00 x 3,000. x 1.00 = 12,000.0   
                        
d) Hospedajes y Servicios:                       
Alimentación diaria mes 6.00 x 4.00 x 450.00     = 10,800.0    
Consumo de agua potable mes 6.00 x 4.00 x 200.00     = 4,800.00   
Consumo de energía eléctrica mes 6.00 x 4.00 x 60.00     = 1,440.00   
Hospedaje mes 6.00 x 4.00 x 100.00     = 2,400.00   
                        
e) Otros                       
Seguridad y Salud en el Trabajo mes 1.00 x 1.00 x 12,000     = 12,000.0   
                    
S/.                           134,640.00  





                        
2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 
EJECUCION DE LA OBRA              : 1.9200%       
                        













                        
                        
g) Mobiliario, utiles y equipos de oficina: 
                    
  
Mobiliario básico 




computadora Und 2.00   x   5,500. x 1.00 = 11,000.0   
Útiles de escritorio Gbl 1.00   x   2,500. x 1.00 = 2,500.00   
                        
h) Comunicaciones:                       
Teléfono/fax Mes 4.00   1.00   500.00   1.00 = 2,000.00   
Equipos de Comunicación / Radio Motorola Mes 4.00   1.00   500.00   1.00 = 2,000.00   
Servicio de internet Mes 4.00   1.00   450.00   1.00 = 1,800.00   
                        
i) Otros:                       
Pruebas de laboratorio, ensayos, control de calidad y 
otros (seguros y licencias) 
Gbl 1.00     x 3,500. x 1.00 = 3,500.00 
  
Planos de replanteo Est. 1.00     x 2,500. x 1.00 = 2,500.00   
Copias varias Est. 1.00     x 1,200. x 1.00 = 1,200.00   
                    
 S/.                          32,000.00  
                      
TOTAL GASTOS GENERALES                   :                 
S/.                            166,640.00  
 
R E S U M E N  : 
 
                      
                         
 
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra              
 
        : 8.080%       
Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra                 : 1.920%       
                        
 
TOTAL GASTOS GENERALES 
 
:             
10.000% 
  
                                                                                        
S/.  166,722.88  
                        
UTILIDAD 
:             
5.000 % 
    
                                                  
S/. 83,361.44  
                        
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
:             
15.000% 
  
                                                                
S/.  83,361.44  
                        
NOTA: De acuerdo al Artículo 49 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para realizar los correspondientes pagos por concepto de Gastos 







3.9.4. Análisis de costos unitarios  
 
       
 Análisis de precios unitarios      
Presupuesto 1101001 
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
 ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018.  
Subpresupu
esto 





CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
1,393.
37  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.1250  1.0000  17.59  17.59  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  4.0000  15.86  63.44  
      81.03   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  25.0000  4.73  118.25  
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  10.0000  4.73  47.30  
0204120004 CLAVOS DE 2'', 3'' Y 4'' kg  10.0000  3.39  33.90  
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3  0.6000  33.90  20.34  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.0000  17.80  142.40  
0231010003 MADERA TORNILLO 4'' X 6'' X 14' p2  56.0000  4.90  274.40  
0231010004 MADERA TORNILLO 4'' X 2'' X 12' p2  16.0000  4.90  78.40  
0279010049 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M und  1.0000  593.22  593.22  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.4000  4.24  1.70  
      1,309.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  81.03  2.43  
      2.43   
        
Partida 01.02 
 
ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS     
        
Rendimiento mes/DIA MO.  EQ. 
Costo unitario directo 




        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Equipos       
0301230003
0001 
ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS mes  1.0000  1,000.00  
1,000.0
0  
      1,000.00   
        
Partida 02.01.01 
 
CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 
OBRA 
    
        
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
0.39  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0160  15.86  0.25  
      0.25   
 Materiales       
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO rll  0.0050  25.34  0.13  
      0.13   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.25  0.01  
      0.01   





Partida 02.01.02 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR  
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
189.4
3  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      64.82   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  25.0000  4.90  122.50  
      122.67   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  64.82  1.94  
      1.94   
        
Partida 02.01.03 
 
CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
54.60  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0267110002 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE ALTURA und  1.0000  54.60  54.60  
      54.60   
        
Partida 02.01.04 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL  
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
98.58  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.8000  15.86  12.69  
      47.81   
 Materiales       
0204120004 CLAVOS DE 2'', 3'' Y 4'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  10.0000  4.90  49.00  
      49.34   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  47.81  1.43  
      1.43   
        
Partida 02.02.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       





      0.12   
        
Partida 02.02.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.02.02.01 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.94  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0095  211.86  2.01  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0095  127.12  1.21  
      3.22   
        
Partida 02.02.02.02 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.32  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0056  211.86  1.19  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0056  127.12  0.71  
      1.90   
        
Partida 02.02.02.03 
 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA 
ZANJAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
6.34  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 







hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0800  21.19  1.70  
      1.83   
        
Partida 02.02.02.04 
 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
11.23  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.1000  33.90  3.39  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0050  4.24  0.02  
      3.41   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  21.19  3.39  
      3.52   
        
Partida 02.02.02.05 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000  EQ. 560.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0143  21.95  0.31  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0143  17.59  0.25  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0286  15.86  0.45  
      1.01   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.6000  0.0086  21.19  0.18  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.4000  0.0057  127.12  0.72  
      0.90   
        
Partida 02.02.02.06 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  





 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 02.02.03.01 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
29.93  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205050001
0014 
TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5'' m  1.0500  21.19  22.25  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      23.41   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.02.03.02 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 2''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
24.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070010 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m  1.0500  16.08  16.88  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      18.04   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.02.04.01 
 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA     
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
820.0
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      302.48   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  20.0000  4.24  84.80  
      84.80   
 Equipos       
0301000016
0001 





0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  302.48  9.07  
      432.80   
        
Partida 02.03.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.03.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.03.02.01 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.94  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0095  211.86  2.01  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0095  127.12  1.21  
      3.22   
        
Partida 02.03.02.02 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.32  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 







hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0056  211.86  1.19  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0056  127.12  0.71  
      1.90   
        
Partida 02.03.02.03 
 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA 
ZANJAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
6.34  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0800  21.19  1.70  
      1.83   
        
Partida 02.03.02.04 
 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
11.23  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.1000  33.90  3.39  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0050  4.24  0.02  
      3.41   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  21.19  3.39  
      3.52   
        
Partida 02.03.02.05 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000  EQ. 560.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0143  21.95  0.31  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0143  17.59  0.25  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0286  15.86  0.45  
      1.01   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  





 Equipos       
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.6000  0.0086  21.19  0.18  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.4000  0.0057  127.12  0.72  
      0.90   
        
Partida 02.03.02.06 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 02.03.03.01 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
20.39  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070004 TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM m  1.0000  12.71  12.71  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      13.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.03.03.02 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
17.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070005 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM m  1.0000  9.61  9.61  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      10.77   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   







TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
15.26  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070006 TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM m  1.0000  7.58  7.58  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      8.74   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.03.03.04 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
11.92  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070007 TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM m  1.0000  4.24  4.24  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      5.40   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.03.03.05 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
10.31  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070008 TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM m  1.0000  2.63  2.63  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      3.79   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.03.03.06 
 





        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
9.65  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070009 TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM m  1.0000  1.97  1.97  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      3.13   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.03.03.07 
 
REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205230003 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.08 
 
REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205230004 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.09 
 
REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM     





Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205230005 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.10 
 
REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205230006 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.11 
 
REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205230007 REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.12 
 
TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110005 TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.13 
 
TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110006 TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.14 
 
TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110007 TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.15 
 
TEE PVC DE Ø 43.00 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  





Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110008 TEE PVC DE Ø 43.00 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.16 
 
TEE PVC DE Ø 29.40 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110010 TEE PVC DE Ø 29.40 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.17 
 
TEE PVC DE Ø 22.90 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110009 TEE PVC DE Ø 22.90 MM und  1.0000  1.00  1.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      2.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.18 
 
CODO PVC 45° Ø 80.10 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
24.08  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110012 CODO PVC 45° Ø 80.10 MM und  1.0000  4.66  4.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      5.82   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.03.19 
 
CODO PVC 90° Ø 29.40 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
22.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110011 CODO PVC 90° Ø 29.40 MM und  1.0000  2.71  2.71  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      3.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.03.04.01 
 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 80.1 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
213.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240030 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 80.1 MM und  1.0000  10.98  10.98  
0205070013 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M und  1.0000  10.68  10.68  
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      66.65   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.16  4.26  
      4.26   
        
Partida 02.03.04.02 
 





        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
212.6
1  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240031 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 66.0 MM und  1.0000  10.52  10.52  
0205070013 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M und  1.0000  10.68  10.68  
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      66.19   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.16  4.26  
      4.26   
        
Partida 02.03.04.03 
 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 54.2 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
207.7
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240035 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 54.2 MM und  1.0000  9.87  9.87  
0205070013 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M und  1.0000  10.68  10.68  
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      65.54   
        
Partida 02.03.04.04 
 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 43.0 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
212.3
2  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240032 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 43.0 MM und  1.0000  10.23  10.23  







CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      65.90   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.16  4.26  
      4.26   
        
Partida 02.03.04.05 
 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 29.4 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
211.9
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240033 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 29.4 MM und  1.0000  9.85  9.85  
0205070013 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M und  1.0000  10.68  10.68  
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      65.52   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.16  4.26  
      4.26   
        
Partida 02.03.04.06 
 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 22.9 MM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
210.8
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  3.2000  17.59  56.29  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      142.16   
 Materiales       
0204240034 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 22.9 MM und  1.0000  8.75  8.75  
0205070013 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M und  1.0000  10.68  10.68  
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000  29.66  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.5000  2.03  1.02  
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und  1.0000  6.87  6.87  
      64.42   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.16  4.26  





        
Partida 02.03.05.01 
 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA     
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
820.0
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      302.48   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  20.0000  4.24  84.80  
      84.80   
 Equipos       
0301000016
0001 
EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und  1.0000  423.73  423.73  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  302.48  9.07  
      432.80   
        
Partida 02.04.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.04.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.04.01.03 
TRANSPORTE DE MAT, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL.  
HIDRAULICAS DE RESERV. 65 M3 
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
1,000.
00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Materiales       
0203030002 
TRANSPORTE DE MAT, HER - EQUIPOS EN ZONA SIN 
ACCESO 
glb  1.0000  1,000.00  
1,000.0
0  
      1,000.00   
        
Partida 02.04.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 02.04.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 02.04.02.03 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.04.02.04 
 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
55.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 





      54.02   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  54.02  1.62  
      1.62   
        
Partida 02.04.02.05 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 02.04.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.04.03.02 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/VEREDAS PERIMETRALES 
E=10 CM 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  







m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.04.04.01 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA RESERVORIO APOYADO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.04.04.02 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RESERVORIO 
APOYADO 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
52.73  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.6667  15.86  10.57  
      36.93   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.93  1.11  
      1.11   
        
Partida 02.04.04.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  







hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 02.04.04.04 
 
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.80  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      2.54   
 Materiales       
0222180001
0012 
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO kg  1.0000  8.18  8.18  
      8.18   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.54  0.08  
      0.08   
        
Partida 02.04.05.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
P/RESERVORIO 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.04.06.01 
 
ESCALINES F°G° Ø 3/4''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
42.06  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.4000  17.59  7.04  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  





 Materiales       
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0500  11.78  0.59  
0265010003 TUBO F°G° 3/4'' 
 
m  1.0500  16.95  17.80  
      18.39   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  22.16  0.66  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 0.4000  0.0200  42.37  0.85  
      1.51   
        
Partida 02.04.06.02 
 
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE 
ACERO E=3/16'' (0.80 X 0.80 M) 
    
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
259.7
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      44.32   
 Materiales       
0209040002 
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE 
ACERO E=3/16'' 0.80X0.80M 
und  1.0000  211.86  211.86  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0100  11.78  0.12  
      211.98   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  44.32  1.33  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 0.5000  0.0500  42.37  2.12  
      3.45   
        
Partida 02.04.07.01 
 
PINTADO EXTERIOR C/PINTURA MATE     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1333  15.86  2.11  
      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.04.08.01 
 
PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC 
E=6'' 
    
        
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000  EQ. 150.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
10.97  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0533  21.95  1.17  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0533  15.86  0.85  





 Materiales       
0210060002 WATER STOP PVC E=6'' m  1.0500  8.47  8.89  
      8.89   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.02  0.06  
      0.06   
        
Partida 02.04.08.02 
 
JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO     
        
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000  EQ. 150.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
15.43  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0533  21.95  1.17  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0533  15.86  0.85  
      2.02   
 Materiales       
0210070002 JUNTA FLEXIBLE 
 
m  1.0500  12.71  13.35  
      13.35   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.02  0.06  
      0.06   
        
Partida 02.04.09.01 
 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 
    
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
735.2
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      302.48   
 Equipos       
0301000020 EQUIPO DE PRUEBA A LA COMPRESION und  1.0000  423.73  423.73  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  302.48  9.07  
      432.80   
        
Partida 02.04.09.02 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO 
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
1,498.
08  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      302.48   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  20.0000  4.24  84.80  
      84.80   
 Equipos       
0301000016
0001 
EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und  1.0000  423.73  423.73  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  302.48  9.07  
0301220005 CAMION CISTERNA hm 1.0000  8.0000  84.75  678.00  
      1,110.80   







TUBERIA PVC - SAP Ø 2''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
24.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1143  17.59  2.01  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1143  15.86  1.81  
      6.33   
 Materiales       
0205070010 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m  1.0500  16.08  16.88  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      18.04   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.04.10.02 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 3''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 480.0000  EQ. 480.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
15.46  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0167  21.95  0.37  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0167  17.59  0.29  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0167  15.86  0.26  
      0.92   
 Materiales       
0205070011 TUBERIA PVC - SAP Ø 3'' m  1.0500  12.71  13.35  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      14.51   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.92  0.03  
      0.03   
        
Partida 02.04.10.03 
 
TUBERIA PVC - SAP Ø 4''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 480.0000  EQ. 480.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
21.39  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0167  21.95  0.37  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0167  17.59  0.29  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0167  15.86  0.26  
      0.92   
 Materiales       
0205070012 TUBERIA PVC - SAP Ø 4'' m  1.0500  18.36  19.28  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      20.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.92  0.03  
      0.03   
        
Partida 02.04.10.04 
 





        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
30.35  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205090001
0006 
CODO PVC-SAP S/P 2" X 90° und  1.0000  10.93  10.93  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      12.09   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.05 
 
CODO PVC 90° Ø 3''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
22.81  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205090001
0008 
CODO PVC-SAP S/P 3" X 90° und  1.0000  3.39  3.39  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      4.55   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.06 
 
CODO PVC 90° Ø 4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
24.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205090001
0009 
CODO PVC-SAP S/P 4" X 90° und  1.0000  5.00  5.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      6.16   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.07 
 
VALVULA COMPUERTA Ø 2''     





Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
197.3
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
0253180011 VALVULA COMPUERTA Ø 2'' und  1.0000  177.88  177.88  
      179.04   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.08 
 
VALVULA COMPUERTA Ø 3''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
273.6
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
0253180012 VALVULA COMPUERTA Ø 3'' und  1.0000  254.23  254.23  
      255.39   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.09 
 
VALVULA COMPUERTA Ø 4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
400.7
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
0253180013 VALVULA COMPUERTA Ø 4'' und  1.0000  381.36  381.36  
      382.52   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.04.10.10 
 
TEE PVC Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.3200  17.59  5.63  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      17.73   
 Materiales       
0205110013 TEE SIMPLE PVC - SAP Ø 2'' und  1.0000  2.12  2.12  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  116.02  1.16  
      3.28   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.73  0.53  
      0.53   
        
Partida 02.05.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.05.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.05.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
88.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  





 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  85.87  2.58  
      2.58   
        
Partida 02.05.02.02 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.05.02.03 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
20.78  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.05.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  





        
Partida 02.05.03.02 
 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.05.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 02.05.03.04 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  





 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 02.05.03.05 
 
GRAVA DMAX=1/2"     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
43.90  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      6.34   
 Materiales       
0207010012 GRAVA PUESTA EN OBRA m3  1.0500  35.59  37.37  
      37.37   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.34  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.05.04.01 
 
TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.05.04.02 
 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, 
E=1.50 CM 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  





        
Partida 02.05.04.03 
 
PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1333  15.86  2.11  
      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.05.05.01 
 
TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
183.7
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      30.25   
 Materiales       
0209040003 TAPA METALICA 0.60 X 0.50 M E=1/8''  und  1.0000  152.54  152.54  
      152.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  30.25  0.91  
      0.91   
        
Partida 02.05.05.02 
 
UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
36.71  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249060001
0005 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und  1.0000  24.15  24.15  
      24.25   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.05.05.03 
 
NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249030002
0001 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 1½" und  1.0000  7.29  7.29  
      7.39   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.05.05.04 
 
VALVULA GLOBO Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
29.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0253110006 VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" und  1.0000  16.86  16.86  
      16.96   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.06.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.06.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  





0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.06.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
88.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      85.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  85.87  2.58  
      2.58   
        
Partida 02.06.02.02 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.06.02.03 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
20.78  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.06.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.06.03.02 
 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.06.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  





        
Partida 02.06.03.04 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 02.06.03.05 
 
GRAVA DMAX=1/2"     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
43.90  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      6.34   
 Materiales       
0207010012 GRAVA PUESTA EN OBRA m3  1.0500  35.59  37.37  
      37.37   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.34  0.19  
      0.19   
        
Partida 02.06.04.01 
 
TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.06.04.02 
 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, 
E=1.50 CM 
    





Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.06.04.03 
 
PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1333  15.86  2.11  
      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.06.05.01 
 
TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
193.4
2  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  1.6000  15.86  25.38  
      60.50   
 Materiales       
0209040004 TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8'' und  1.0000  127.12  127.12  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0500  11.78  0.59  
      127.71   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  60.50  1.82  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 0.4000  0.0800  42.37  3.39  
      5.21   
        
Partida 02.06.05.02 
 
TEE PVC - SAP Ø 1 1/2''     





Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
19.51  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205110014 TEE SIMPLE PVC - SAP Ø 1 1/2'' und  1.0000  6.95  6.95  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      7.05   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.06.05.03 
 
REDUCCION PVC DE Ø 1 1/2'' A Ø 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
13.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205230001
0003 
REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1/2" und  1.0000  1.00  1.00  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      1.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.06.05.04 
 
CODO PVC - SAP Ø 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
14.20  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205090001
0001 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  1.0000  1.64  1.64  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      1.74   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.06.05.05 
 
VALVULA GLOBO Ø 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
15.76  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  







hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  1.0000  2.03  2.03  
0253110002 VALVULA DE GLOBO DE 1/2" und  0.0500  25.34  1.27  
      3.30   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.06.05.06 
 
TAPON PVC - SAP 1/2'' PERFORADO     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
13.41  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150001
0001 
TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1/2" und  1.0000  0.85  0.85  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      0.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.07.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  





 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.07.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
88.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      85.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  85.87  2.58  
      2.58   
        
Partida 02.07.02.02 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.07.02.03 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
20.78  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.07.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 







hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.07.03.02 
 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.07.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 02.07.03.04 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     





Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 02.07.04.01 
 
TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.07.04.02 
 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, 
E=1.50 CM 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.07.04.03 
 





        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1333  15.86  2.11  
      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.07.05.01 
 
TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
183.7
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      30.25   
 Materiales       
0209040003 TAPA METALICA 0.60 X 0.50 M E=1/8''  und  1.0000  152.54  152.54  
      152.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  30.25  0.91  
      0.91   
        
Partida 02.07.05.02 
 
VALVULA FLOTADOR Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
46.46  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0253120005 VALVULA FLOTADORA Ø 2'' und  1.0000  33.90  33.90  
      34.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.05.03 
 
VALVULA GLOBO Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
33.66  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0253110007 VALVULA DE GLOBO DE 2" und  1.0000  21.10  21.10  
      21.20   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.05.04 
 
NIPLE F°G° L=4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
16.71  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249030005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" und  1.0000  4.15  4.15  
      4.25   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.05.05 
 
CODO F°G° 90° Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
88.68  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249020001
0006 
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° und  1.0000  67.80  67.80  
      67.90   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.07.05.06 
 
ADAPTADOR UPR PVC Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
16.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  





 Materiales       
0205190006 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' und  1.0000  3.56  3.56  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      3.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.05.07 
 
CODO PVC - SAP 90° Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
23.49  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205090001
0006 
CODO PVC-SAP S/P 2" X 90° und  1.0000  10.93  10.93  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      11.03   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.07.05.08 
 
CANASTILLA PVC - SAP Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
52.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      30.25   
 Materiales       
0205150002 CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' und  1.0000  21.19  21.19  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      21.29   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  30.25  0.91  
      0.91   
        
Partida 02.07.05.09 
 
CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
52.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      30.25   
 Materiales       
0205150003 CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2'' und  1.0000  21.19  21.19  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  





 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  30.25  0.91  
      0.91   
        
Partida 02.07.05.10 
 
TAPON PVC - SAP Ø 2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
17.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150001
0005 
TAPON MACHO PVC-SAP C/R 2" und  1.0000  5.00  5.00  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      5.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.08.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.08.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      85.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  85.87  2.58  
      2.58   
        
Partida 02.08.02.02 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.08.02.03 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
20.78  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.08.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 





      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.08.03.02 
 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.08.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 02.08.03.04 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 





      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 02.08.04.01 
 
TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.08.04.02 
 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, 
E=1.50 CM 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.08.04.03 
 
PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 





      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.08.05.01 
 
TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
235.7
9  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  1.6000  15.86  25.38  
      60.50   
 Materiales       
0209040005 TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8'' und  1.0000  169.49  169.49  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0500  11.78  0.59  
      170.08   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  60.50  1.82  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 0.4000  0.0800  42.37  3.39  
      5.21   
        
Partida 02.08.05.02 
 
VALVULA GLOBO Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
29.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0253110006 VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" und  1.0000  16.86  16.86  
      16.96   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.03 
 
NIPLE F°G° L=4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
19.85  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   





0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249030004
0005 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 4" und  1.0000  7.29  7.29  
      7.39   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.04 
 
CODO F°G° 90° Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
63.25  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249020001
0005 
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1½" X 90° und  1.0000  42.37  42.37  
      42.47   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.08.05.05 
 
ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
26.82  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0205190007 ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' und  2.0000  2.97  5.94  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      6.04   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.08.05.06 
 
CANASTILLA PVC Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
29.51  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150004 CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' und  1.0000  16.95  16.95  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      17.05   





0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.07 
 
CODO PVC - SAP Ø 1 1/2''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
18.41  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205090001
0005 
CODO PVC-SAP S/P 1 1/2" X 90° und  1.0000  5.85  5.85  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      5.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.08 
 
CODO PVC - SAP Ø 1''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
15.36  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205090001
0003 
CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und  1.0000  2.80  2.80  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      2.90   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.09 
 
CONO DE REBOSE     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
46.46  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150005 CONO DE REBOSE Ø 1 1/2'' und  2.0000  16.95  33.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      34.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.08.05.10 
 





        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
16.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150001
0004 
TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1 1/2" und  1.0000  4.07  4.07  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      4.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
4.07  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      3.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.95  0.12  
      0.12   
        
Partida 02.09.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 02.09.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
88.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  1.6000  21.95  35.12  
0101010005 PEON 
 





      85.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  85.87  2.58  
      2.58   
        
Partida 02.09.02.02 
 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000  EQ. 250.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0160  21.95  0.35  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.86   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0160  21.19  0.34  
      0.37   
        
Partida 02.09.02.03 
 
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
122.5
3  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Materiales       
0207040001
0006 
MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO m3  1.0000  118.64  118.64  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      118.85   
 Equipos       
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0095  21.19  0.20  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0095  127.12  1.21  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.8000  0.0152  101.69  1.55  
      2.96   
        
Partida 02.09.02.04 
 
GRAVA PARA FILTROS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
41.26  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Materiales       
0207010012 GRAVA PUESTA EN OBRA m3  1.0500  35.59  37.37  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      37.58   





0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0095  21.19  0.20  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0095  127.12  1.21  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.8000  0.0152  101.69  1.55  
      2.96   
        
Partida 02.09.02.05 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
20.78  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.09.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 02.09.03.02 
 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RELLENO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0001  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 





      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0001  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.09.04.01 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 02.09.04.02 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 02.09.04.03 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 





      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 02.09.05.01 
 
TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.09.05.02 
 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, 
E=1.50 CM 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 02.09.05.03 
 
PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
10.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1333  21.95  2.93  
0101010005 PEON 
 





      5.04   
 Materiales       
0238010004 LIJA PARA PARED 
 
plg  0.1000  2.12  0.21  
0240010001 PINTURA LATEX 
 
gal  0.0400  56.27  2.25  
0240150002
0001 
SELLADOR A BASE DE LATEX gal  0.1100  27.12  2.98  
      5.44   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.04  0.15  
      0.15   
        
Partida 02.09.06.01 
 
TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8"     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
183.7
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      30.25   
 Materiales       
0209040003 TAPA METALICA 0.60 X 0.50 M E=1/8''  und  1.0000  152.54  152.54  
      152.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  30.25  0.91  
      0.91   
        
Partida 02.09.06.02 
 
NIPLE PVC L=4''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
19.85  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0249030004
0005 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 4" und  1.0000  7.29  7.29  
      7.39   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.06.03 
 
CANASTILLA PVC     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
33.75  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150002 CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' und  1.0000  21.19  21.19  
0241030001 CINTA TEFLON 
 





      21.29   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.06.04 
 
VALVULA ESFERICA     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
190.4
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
0253100007 VALVULA ESFERICA DE 2" und  1.0000  177.88  177.88  
      177.98   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.06.05 
 
ADAPTADOR UPR PVC     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
24.44  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0205190006 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' und  1.0000  3.56  3.56  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      3.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 02.09.06.06 
 
UNION UNIVERSAL     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
29.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205220002
0006 
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" und  1.0000  16.86  16.86  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      16.96   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  





        
Partida 02.09.06.07 
 
CONO DE REBOSE     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
46.46  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0205150005 CONO DE REBOSE Ø 1 1/2'' und  2.0000  16.95  33.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      34.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.06.08 
 
CODO PVC - SAL 90°     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
16.37  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0206020003
0001 
CODO PVC-SAL 2" X 90° und  1.0000  3.81  3.81  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      3.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 02.09.06.09 
 
TAPON PVC - SAL PERFORADO     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
17.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0206040001
0001 
TAPON PVC-SAL 2" und  1.0000  5.00  5.00  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.0500  2.03  0.10  
      5.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 03.01.01 
 
CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 
OBRA 
    
        
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0160  15.86  0.25  
      0.25   
 Materiales       
0241050002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO rll  0.0050  25.34  0.13  
      0.13   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.25  0.01  
      0.01   
        
Partida 03.01.02 
 
TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO 
TRANSITO VEHICULAR 
    
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
189.4
3  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 0.5000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  3.2000  15.86  50.75  
      64.82   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  25.0000  4.90  122.50  
      122.67   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  64.82  1.94  
      1.94   
        
Partida 03.02.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO DE RED DE ALCANTARILLADO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 03.02.02.01 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.94  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 





      0.72   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0095  211.86  2.01  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0095  127.12  1.21  
      3.22   
        
Partida 03.02.02.02 
 
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. 
C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.32  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0056  211.86  1.19  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0056  127.12  0.71  
      1.90   
        
Partida 03.02.02.03 
 
EXCAVACION DE BUZONES C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000  EQ. 120.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
14.85  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0667  21.95  1.46  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1333  15.86  2.11  
      3.57   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000  0.0333  211.86  7.05  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.5000  0.0333  127.12  4.23  
      11.28   
        
Partida 03.02.02.04 
 
EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS EN 
TERRENO ROCOSO C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 03.02.02.05 
 
EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARAS EN 
TERRENO SUELTO C/EQ. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 





      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 03.02.02.06 
 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA     
        
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000  EQ. 80.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
4.04  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1000  15.86  1.59  
      2.69   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.69  0.08  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0500  21.19  1.06  
      1.14   
        
Partida 03.02.02.07 
 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
11.23  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.1000  33.90  3.39  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0050  4.24  0.02  
      3.41   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  21.19  3.39  
      3.52   
        
Partida 03.02.02.08 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000  EQ. 560.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0143  21.95  0.31  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0143  17.59  0.25  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0286  15.86  0.45  
      1.01   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       





0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.4000  0.0057  127.12  0.72  
      0.90   
        
Partida 03.02.02.09 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 03.02.03.01 
 
ENTIBADO CON MADERA CUADRADA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
20.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.2667  21.95  5.85  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.5333  15.86  8.46  
      14.31   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.2060  3.39  0.70  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.0600  4.90  5.19  
      5.89   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  14.31  0.43  
      0.43   
        
Partida 03.02.03.02 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
36.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.2286  15.86  3.63  
      6.14   
 Materiales       
0205070002
0018 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 8" X 5 m und  0.2000  148.31  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      30.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.14  0.18  
      0.18   
        
Partida 03.02.03.03 
 
EMPALME DE TUBERÍA PVC A BUZON D=8"     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
30.07  





Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  1.0667  15.86  16.92  
      28.63   
 Materiales       
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      0.58   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  28.63  0.86  
      0.86   
        
Partida 03.02.03.04 
 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA     
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
820.0
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      302.48   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  20.0000  4.24  84.80  
      84.80   
 Equipos       
0301000016
0001 
EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und  1.0000  423.73  423.73  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  302.48  9.07  
      432.80   
        
Partida 03.02.04.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PLANCHA METALICA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
30.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5000  21.95  10.98  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5000  17.59  8.80  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5000  15.86  7.93  
      27.71   
 Materiales       
0219110002 ENCOFRADO METALICO PARA BUZON m2  1.0000  2.32  2.32  
      2.32   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  27.71  0.83  
      0.83   
        
Partida 03.02.04.02 
 
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
342.2
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 





      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  7.0100  17.80  124.78  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      186.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 03.02.04.03 
 
CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
362.4
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5500  67.80  37.29  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5400  33.90  18.31  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  17.80  150.05  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1850  4.24  0.78  
      206.43   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 03.02.04.04 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 03.02.04.05 
 
TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON     
        
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 







        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      15.12   
 Materiales       
0209040001 
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 12" X 
24" 
pza  1.0000  211.86  211.86  
      211.86   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.12  0.45  
      0.45   
        
Partida 03.02.05.01 
 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA     
        
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000  EQ. 80.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
4.04  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.5000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1000  15.86  1.59  
      2.69   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.69  0.08  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0500  21.19  1.06  
      1.14   
        
Partida 03.02.05.02 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000  EQ. 560.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
2.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0143  21.95  0.31  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0143  17.59  0.25  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0286  15.86  0.45  
      1.01   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.6000  0.0086  21.19  0.18  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.4000  0.0057  127.12  0.72  
      0.90   
        
Partida 03.02.05.03 
 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
55.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 







hh 4.0000  2.6667  15.86  42.29  
      54.02   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  54.02  1.62  
      1.62   
        
Partida 03.02.05.04 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 03.02.05.05 
 
CAJA DE REGISTRO SANITARIO PREFABRICADA     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
143.8
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.6400  15.86  10.15  
      17.17   
 Materiales       
0219100001 CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO und  1.0000  126.19  126.19  
      126.19   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.17  0.52  
      0.52   
        
Partida 03.02.05.06 
 
CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC D=6''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 125.0000  EQ. 125.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
9.19  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0640  21.95  1.40  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1280  15.86  2.03  
      3.43   
 Materiales       
0205070002
0017 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 6" X 5 m und  0.2000  25.42  5.08  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      5.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.43  0.10  
      0.10   
        
Partida 03.02.05.07 
 
CACHIMBAS PVC 8'' A 6''     





Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
53.51  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.6400  21.95  14.05  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      19.13   
 Materiales       
0206130002 CACHIMBA PVC 8'' A 6'' und  1.0000  33.81  33.81  
      33.81   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  19.13  0.57  
      0.57   
        
Partida 03.02.06.01 
 
BASE DE AFIRMADO H=0.20     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
93.03  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  1.0667  15.86  16.92  
      38.01   
 Materiales       
0207040002 AFIRMADO PUESTO EN OBRA m3  1.0000  42.37  42.37  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      42.58   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  38.01  1.14  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.5333  21.19  11.30  
      12.44   
        
Partida 03.02.06.02 
 
IMPRIMACION ASFALTICA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000  EQ. 90.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
9.26  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0889  21.95  1.95  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0889  17.59  1.56  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1778  15.86  2.82  
      6.33   
 Materiales       
0201050001
0004 
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal  0.3800  5.93  2.25  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      2.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
0301220003 CAMIONETA PICK UP día 0.2500  0.0028  100.00  0.28  
      0.47   
        
Partida 03.02.06.03 
 
CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2''     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000  EQ. 90.0000  
Costo unitario directo 






        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0889  21.95  1.95  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0889  17.59  1.56  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1778  15.86  2.82  
      6.33   
 Materiales       
0201050005
0001 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE INSTANTANEA m3  0.0500  127.12  6.36  
      6.36   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.33  0.19  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0444  21.19  0.94  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.5000  0.0444  101.69  4.52  
      5.65   
        
Partida 04.01.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.01.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 04.01.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 





      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 04.01.02.03 
 
REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y 
TALUDES 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000  EQ. 120.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
2.01  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0667  15.86  1.06  
      1.06   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.06  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0333  21.19  0.71  
      0.74   
        
Partida 04.01.02.04 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 04.01.03.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 04.01.03.02 
 





        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.01.03.03 
 
CONCRETO F'C=210 PARA CAMARA DE REJAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.01.04.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  







ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.01.05.01 
 
REJILLA METALICA P/CANAL DE DRENAJE     
        
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000  EQ. 4.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
200.4
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  2.0000  21.95  43.90  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  2.0000  17.59  35.18  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  4.0000  15.86  63.44  
      142.52   
 Materiales       
0204020001
0002 
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" X 6 m var  0.6615  26.57  17.58  
0237060001
0004 
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und  1.1625  18.56  21.58  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.3330  11.78  3.92  
      43.08   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  142.52  4.28  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  0.2500  42.37  10.59  
      14.87   
        
Partida 04.02.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.02.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   





0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 04.02.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 04.02.02.03 
 
REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y 
TALUDES 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000  EQ. 120.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
2.01  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0667  15.86  1.06  
      1.06   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.06  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0333  21.19  0.71  
      0.74   
        
Partida 04.02.02.04 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 04.02.03.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA 
SEDIMENTADORA 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
52.73  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 





      36.93   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.93  1.11  
      1.11   
        
Partida 04.02.03.02 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.02.03.03 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA 
SEDIMENTADORA 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.02.04.01 
 





        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.02.05.01 
 
SUM/INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 
0.30X0.35X1/8'' 
    
        
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000  EQ. 2.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
223.5
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  4.0000  21.95  87.80  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  4.0000  15.86  63.44  
      151.24   
 Materiales       
0249100001 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30X0.35X1/8''  und  1.0000  67.80  67.80  
      67.80   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  151.24  4.54  
      4.54   
        
Partida 04.02.05.02 
 
SUM/INST. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.25X0.30 E=3/8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
63.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0249100002 VERTEDERO TRIANGULAR ACERO 0.25X0.30 E=3/8''  und  1.0000  42.37  42.37  
      42.37   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 04.02.06.01 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000  EQ. 70.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
36.56  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1143  21.95  2.51  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.2286  15.86  3.63  
      6.14   
 Materiales       
0205070002
0018 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 8" X 5 m und  0.2000  148.31  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      30.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.14  0.18  
      0.18   
        
Partida 04.02.06.02 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FF PVC D=8'' 45°     
        
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
85.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      15.12   
 Materiales       
0205100001
0011 
CODO PVC SAP S/P 8" X 45° und  1.0000  69.49  69.49  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      70.07   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.12  0.45  
      0.45   
        
Partida 04.02.06.03 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE FF PVC D=8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
83.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      15.12   
 Materiales       
0206060002 YEE FF PVC 8'' 
 
und  1.0000  67.80  67.80  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      68.38   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.12  0.45  
      0.45   
        
Partida 04.03.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   





0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.03.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 04.03.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 04.03.02.03 
 
REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y 
TALUDES 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000  EQ. 120.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
2.01  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0667  15.86  1.06  
      1.06   
 Materiales       
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0500  4.24  0.21  
      0.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.06  0.03  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.0333  21.19  0.71  
      0.74   
        
Partida 04.03.02.04 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  





Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 04.03.03.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE IMHOFF     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
52.73  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.6667  15.86  10.57  
      36.93   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.93  1.11  
      1.11   
        
Partida 04.03.03.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA TANQUE IMHOFF     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.03.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  





Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.03.04.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.03.04.02 
 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA TAPA     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
352.3
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.0667  17.59  18.76  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  4.2667  15.86  67.67  
      98.14   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  98.14  2.94  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2667  4.24  1.13  
0301290003
0001 





      26.67   
        
Partida 04.03.05.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.03.06.01 
 
BARANDA DE SEGURIDAD TUB. F°G° 1 1/2"     
        
Rendimiento m/DIA MO. 35.0000  EQ. 35.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
44.17  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.2286  21.95  5.02  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.4571  15.86  7.25  
      12.27   
 Materiales       
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0500  11.78  0.59  
0265010002 TUBO F°G° 1 1/2'' 
 
m  1.1000  19.32  21.25  
      21.84   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.27  0.37  
0301270005 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA hm 1.0000  0.2286  42.37  9.69  
      10.06   
        
Partida 04.03.06.02 
 
ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", ESCALINES DE 3/4"     
        
Rendimiento m/DIA MO. 35.0000  EQ. 35.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
52.65  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.2286  21.95  5.02  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.4571  15.86  7.25  
      12.27   
 Materiales       
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0500  11.78  0.59  
0265010002 TUBO F°G° 1 1/2'' 
 
m  1.1000  19.32  21.25  
0265010003 TUBO F°G° 3/4'' 
 
m  0.5000  16.95  8.48  
      30.32   
 Equipos       





0301270005 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA hm 1.0000  0.2286  42.37  9.69  
      10.06   
        
Partida 04.03.07.01 
 
TUBERIA PVC 8''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 480.0000  EQ. 480.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
31.17  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205070002
0018 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 8" X 5 m und  0.2000  148.31  29.66  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      30.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.07.02 
 
TUBERIA PVC 3''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 480.0000  EQ. 480.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
7.59  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205070002
0014 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m und  0.2000  30.42  6.08  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      6.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.07.03 
 
UNION UNIVERSAL 8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
71.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.0522  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 0.1041  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205030002 UNION PVC-SAP 8'' 
 
und  1.0000  69.49  69.49  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      70.07   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.07.04 
 





        
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
7.59  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.0418  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 0.0833  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205070002
0014 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m und  0.2000  30.42  6.08  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      6.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.07.05 
 
YEE PVC 8''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
7.59  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.0522  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 0.1041  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205070002
0014 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m und  0.2000  30.42  6.08  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      6.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.07.06 
 
CODO 8'' X 45°     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
7.59  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 0.0522  0.0167  21.95  0.37  
0101010005 PEON 
 
hh 0.1041  0.0333  15.86  0.53  
      0.90   
 Materiales       
0205070002
0014 
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m und  0.2000  30.42  6.08  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0050  116.02  0.58  
      6.66   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.90  0.03  
      0.03   
        
Partida 04.03.08.01 
 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA BARANDA DE SEGURIDAD 
TUB. F°G° 1 1/2'' 
    
        
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
82.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0800  15.86  1.27  
      3.03   
 Materiales       
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  2.0000  38.90  77.80  
      77.80   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.03  0.09  
0301480002
0003 
BROCHA DE NYLON DE 4" und  0.0500  24.49  1.22  
      1.31   
        
Partida 04.03.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2'', ESCALINES DE 3/4'' 
        
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
82.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0800  15.86  1.27  
      3.03   
 Materiales       
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  2.0000  38.90  77.80  
      77.80   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.03  0.09  
0301480002
0003 
BROCHA DE NYLON DE 4" und  0.0500  24.49  1.22  
      1.31   
        
Partida 04.03.09.01 
 
PANTALLA DE PVC, ESPESOR 20 MM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
41.97  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      20.17   
 Materiales       
0215010002 PANTALLA DE PVC E=20MM m2  1.0000  21.19  21.19  
      21.19   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  20.17  0.61  
      0.61   
        
Partida 04.04.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 





0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.04.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 04.04.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 04.04.02.03 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D=1KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
7.22  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0250  127.12  3.18  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000  0.0250  101.69  2.54  
      5.72   
        
Partida 04.04.03.01 
 
CAPA DE ARCILLA PARA FONDO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
105.1
3  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 







hh 1.0000  0.4444  17.59  7.82  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.8889  15.86  14.10  
      31.67   
 Materiales       
0207050003 ARCILLA PUESTA EN OBRA m3  1.0000  67.80  67.80  
      67.80   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  31.67  0.95  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.2222  21.19  4.71  
      5.66   
        
Partida 04.04.03.02 
 
FILTRO DE GRAVA     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
72.92  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4444  21.95  9.75  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.4444  17.59  7.82  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.8889  15.86  14.10  
      31.67   
 Materiales       
0207010012 GRAVA PUESTA EN OBRA m3  1.0000  35.59  35.59  
      35.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  31.67  0.95  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.2222  21.19  4.71  
      5.66   
        
Partida 04.04.03.03 
 
FILTRO DE ARENA GRUESA     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
71.23  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4444  21.95  9.75  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.4444  17.59  7.82  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.8889  15.86  14.10  
      31.67   
 Materiales       
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  1.0000  33.90  33.90  
      33.90   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  31.67  0.95  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.2222  21.19  4.71  
      5.66   
        
Partida 04.04.03.04 
 
FILTRO DE ARENA FINA     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000  EQ. 18.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
71.23  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4444  21.95  9.75  
0101010004 OFICIAL 
 







hh 2.0000  0.8889  15.86  14.10  
      31.67   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  1.0000  33.90  33.90  
      33.90   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  31.67  0.95  
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000  0.2222  21.19  4.71  
      5.66   
        
Partida 04.04.04.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.04.04.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 
30% P.M. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
289.9
2  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.5000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  4.2667  15.86  67.67  
      93.45   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.3710  67.80  25.15  
0207010013 PIEDRA MEDIANA PUESTA EN OBRA m3  0.3000  35.59  10.68  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.3640  33.90  12.34  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.8100  17.80  121.22  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1300  4.24  0.55  
      169.94   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  93.45  2.80  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2667  4.24  1.13  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5333  42.37  22.60  
      26.53   







ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA APOYO DE TUBERIA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 04.04.04.03.02 
 
CONCRETO F'C=210 PARA DADO CONCRETO DE APOYO DE 
TUBERIA 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.01.01 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS CORRIDOS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  







m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.01.02 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.02.01 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS COLUMNAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.02.02 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 





      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.03.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO 
ARMADO 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
37.51  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.4000  17.59  7.04  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.4000  15.86  6.34  
      22.16   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  22.16  0.66  
      0.66   
        
Partida 04.04.05.03.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO ARMADO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.04.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
52.73  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.6667  15.86  10.57  
      36.93   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.93  1.11  
      1.11   
        
Partida 04.04.05.04.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/COLUMNAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.04.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     





Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.05.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
52.73  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.6667  15.86  10.57  
      36.93   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.93  1.11  
      1.11   
        
Partida 04.04.05.05.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/VIGAS     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  





        
Partida 04.04.05.05.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.06.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SALPICADORES     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 04.04.05.06.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SALPICADORES     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       







VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.06.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.05.07.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
45.13  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5333  15.86  8.46  
      29.55   
 Materiales       
0204010001
0001 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000  4.73  1.42  
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.3000  3.39  1.02  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.5000  4.90  12.25  
      14.69   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.55  0.89  
      0.89   
        
Partida 04.04.05.07.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CANALETA     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
362.4
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5500  67.80  37.29  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5400  33.90  18.31  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  17.80  150.05  
0290130021 AGUA 
 





      206.43   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.04.05.07.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.04.06.01 
 
VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 5''X3'' P/COBERTURA     
        
Rendimiento p2/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : p2 
9.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0800  15.86  1.27  
      4.44   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.0000  4.90  4.90  
      5.07   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.44  0.13  
      0.13   
        
Partida 04.04.06.02 
 
CORREA DE MADERA DE 2''X1'' P/COBERTURA     
        
Rendimiento p2/DIA MO. 150.0000  EQ. 150.0000  
Costo unitario directo 
por : p2 
8.12  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0533  21.95  1.17  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0533  17.59  0.94  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0533  15.86  0.85  
      2.96   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  





      5.07   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.96  0.09  
      0.09   
        
Partida 04.04.06.03 
 
VIGA DE 5''X4'' P/COBERTURA     
        
Rendimiento p2/DIA MO. 90.0000  EQ. 90.0000  
Costo unitario directo 
por : p2 
10.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0889  21.95  1.95  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0889  17.59  1.56  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0889  15.86  1.41  
      4.92   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.0000  4.90  4.90  
      5.07   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.92  0.15  
      0.15   
        
Partida 04.04.06.04 
 
CALAMINA GALVANIZADA     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000  EQ. 50.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
22.58  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.1600  21.95  3.51  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.1600  17.59  2.81  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.1600  15.86  2.54  
      8.86   
 Materiales       
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' kg  0.0500  3.39  0.17  
0259010002 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.03 X 0.83 X 3.6 M pln  0.3340  39.75  13.28  
      13.45   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  8.86  0.27  
      0.27   
        
Partida 04.04.06.05 
 
TAPA DE TEJA ANDINA     
        
Rendimiento m/DIA MO. ####### EQ. 1,000.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
5.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0080  21.95  0.18  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0080  17.59  0.14  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0080  15.86  0.13  
      0.45   
 Materiales       
0228180003 TEJA DE ARCILLA COCIDA 5X16X35 CM und  3.0000  1.61  4.83  
      4.83   





0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.45  0.01  
      0.01   
        
Partida 04.04.07.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.04.07.02 
 
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO M:1:5     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.29  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.87   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.04.08.01 
 
CODO PVC 6'' X 90°     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
73.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205100006 CODO PVC SAP S/P 6'' X 90° und  1.0000  63.90  63.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      64.10   
 Equipos       





      0.29   
        
Partida 04.04.08.02 
 
CODO PVC 8'' X 90°     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
73.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205090001
0011 
CODO PVC-SAP S/P 8" X 90° und  1.0000  63.90  63.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      64.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  9.56  0.29  
      0.29   
        
Partida 04.04.08.03 
 
TEE PVC 8''     
        
Rendimiento und/DIA MO.  EQ.  
Costo unitario directo 
por : und 
73.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205110001
0011 
TEE PVC-SAP S/P 8" und  1.0000  63.90  63.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      64.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  9.56  0.29  
      0.29   
        
Partida 04.04.08.04 
 
TEE PVC 6''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
73.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205110001
0010 
TEE PVC-SAP S/P 6" und  1.0000  63.90  63.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      64.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  9.56  0.29  
      0.29   
        
Partida 04.04.08.05 
 
REDUCCION TUBERIA PVC 8'' A 6''     





Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
73.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205230001
0020 
REDUCCION PVC-SAP S/P DE 8" A 6" und  1.0000  63.90  63.90  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      64.10   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  9.56  0.29  
      0.29   
        
Partida 04.04.08.06 
 
TUBERIA PVC 6''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
35.47  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.1600  15.86  2.54  
      9.56   
 Materiales       
0205070003 TUBERIA PVC 6'' 
 
m  1.0000  25.42  25.42  
0241030001 CINTA TEFLON 
 
und  0.1000  2.03  0.20  
      25.62   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  9.56  0.29  
      0.29   
        
Partida 04.05.01.01 
 
TRAZO Y REPLANTEO     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.05.02.01 
 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 420.0000  EQ. 420.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
3.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0190  21.95  0.42  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0190  15.86  0.30  
      0.72   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0190  127.12  2.42  
      2.42   
        
Partida 04.05.02.02 
 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ.     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000  EQ. 720.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
1.83  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0111  21.95  0.24  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0111  15.86  0.18  
      0.42   
 Equipos       
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 1.0000  0.0111  127.12  1.41  
      1.41   
        
Partida 04.05.02.03 
 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
55.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 4.0000  2.6667  15.86  42.29  
      54.02   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  54.02  1.62  
      1.62   
        
Partida 04.05.02.04 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 04.05.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 







hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.05.04.01.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONETA DE 
RECOLECCION 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
30.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5000  21.95  10.98  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5000  17.59  8.80  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5000  15.86  7.93  
      27.71   
 Materiales       
0219110002 ENCOFRADO METALICO PARA BUZON m2  1.0000  2.32  2.32  
      2.32   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  27.71  0.83  
      0.83   
        
Partida 04.05.04.01.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/BUZONETA RECOLECCION     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.05.04.01.03 
 





        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.05.04.02.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CONTACTO 
Y CLORACION 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
30.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5000  21.95  10.98  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5000  17.59  8.80  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5000  15.86  7.93  
      27.71   
 Materiales       
0219110002 ENCOFRADO METALICO PARA BUZON m2  1.0000  2.32  2.32  
      2.32   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  27.71  0.83  
      0.83   
        
Partida 04.05.04.02.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA DE CONTACTO     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   







ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.05.04.03.01 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONTENEDOR     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
30.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5000  21.95  10.98  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5000  17.59  8.80  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.5000  15.86  7.93  
      27.71   
 Materiales       
0219110002 ENCOFRADO METALICO PARA BUZON m2  1.0000  2.32  2.32  
      2.32   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  27.71  0.83  
      0.83   
        
Partida 04.05.04.03.02 
 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CONTENEDOR     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
383.5
5  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5300  67.80  35.93  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5200  33.90  17.63  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  17.80  173.19  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1860  4.24  0.79  
      227.54   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  122.67  3.68  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  





        
Partida 04.05.04.03.03 
 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60     
        
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario directo 
por : kg 
4.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0400  21.95  0.88  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0400  15.86  0.63  
      1.51   
 Materiales       
0204010001
0002 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0500  4.73  0.24  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0000  2.35  2.35  
      2.59   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.51  0.05  
      0.05   
        
Partida 04.05.05.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM 
P/BUZONETA RECOLECCION 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.05.05.02 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM 
P/CAMARA DE CONTACTO 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  





        
Partida 04.05.05.03 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM 
P/CONTENEDOR 
    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
19.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.5333  21.95  11.71  
0101010005 PEON 
 
hh 0.5000  0.2667  15.86  4.23  
      15.94   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  0.0160  33.90  0.54  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1170  17.80  2.08  
0222170001
0034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg  0.0080  4.92  0.04  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.0600  4.24  0.25  
      2.91   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.94  0.48  
      0.48   
        
Partida 04.05.06.01 
 
VALVULA COMPUERTA Ø 1''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
52.92  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und  1.0000  34.66  34.66  
      40.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 04.05.06.02 
 
CONEXION UNIVERSAL 1''     
        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
24.11  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0206030002 UNION UNIVERSAL Ø 1'' und  1.0000  5.85  5.85  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
      11.65   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 04.05.06.03 
 





        
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
20.97  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0206020004 CODO PVC Ø 1'' X 90° und  1.0000  2.71  2.71  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
      8.51   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 04.05.06.04 
 
TUBERIA PVC Ø 1''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
44.95  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.3200  21.95  7.02  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.3200  15.86  5.08  
      12.10   
 Materiales       
0206010002 TUBERIA PVC Ø 1'' 
 
m  1.0000  26.69  26.69  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0500  116.02  5.80  
      32.49   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.10  0.36  
      0.36   
        
Partida 04.05.07.01 
 
PLANCHA DE PVC E=3CM     
        
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
130.4
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.8000  21.95  17.56  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.8000  15.86  12.69  
      44.32   
 Materiales       
0248010004 PLANCHA DE PVC E=3CM und  1.0000  84.75  84.75  
      84.75   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  44.32  1.33  
      1.33   
        
Partida 04.05.07.02 
 
TANQUE CONTENEDOR 500 LITROS     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
748.7
9  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 





 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  8.0000  17.59  140.72  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      443.20   
 Materiales       
0248010003 TANQUE DE AGUA DE 500 LITROS und  1.0000  292.29  292.29  
      292.29   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  443.20  13.30  
      13.30   
        
Partida 04.06.01.01 
 
TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO 
PERIMETRICO 
    
        
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
1.77  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      0.51   
 Materiales       
0213030003 YESO BOLSA 18 KG 
 
bol  0.0300  10.68  0.32  
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.1000  4.15  0.42  
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.0100  42.37  0.42  
0276010010 WINCHA METALICA und  0.0100  8.47  0.08  
      1.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.51  0.02  
      0.02   
        
Partida 04.06.02.01 
 
EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 
M PROF. 
    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
63.14  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.5333  17.59  9.38  
0101010005 PEON 
 
hh 6.0000  3.2000  15.86  50.75  
      60.13   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  60.13  3.01  
      3.01   
        
Partida 04.06.02.02 
 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
55.64  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.6667  17.59  11.73  
0101010005 PEON 
 
hh 4.0000  2.6667  15.86  42.29  
      54.02   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  54.02  1.62  





        
Partida 04.06.02.03 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000  EQ. 320.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
11.88  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  0.0500  21.95  1.10  
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  0.0250  15.86  0.40  
      1.50   
 Equipos       
0301170001
0001 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000  0.0250  211.86  5.30  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000  0.0500  101.69  5.08  
      10.38   
        
Partida 04.06.03.01 
 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
244.0
7  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.4000  21.95  8.78  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  0.8000  17.59  14.07  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  3.2000  15.86  50.75  
      73.60   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.6400  67.80  43.39  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5100  33.90  17.29  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.0000  17.80  89.00  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1840  4.24  0.78  
      150.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  73.60  2.21  
0301290001
0002 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.2000  4.24  0.85  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4000  42.37  16.95  
      20.01   
        
Partida 04.06.03.02 
 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/CIMENTACIONES     
        
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
Costo unitario directo 
por : m3 
362.4
4  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.6667  21.95  14.63  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 2.0000  1.3333  17.59  23.45  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  5.3333  15.86  84.59  
      122.67   
 Materiales       
0207010011 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA m3  0.5500  67.80  37.29  
0207020003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3  0.5400  33.90  18.31  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  17.80  150.05  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1850  4.24  0.78  
      206.43   
 Equipos       







VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000  0.3333  4.24  1.41  
0301290003
0001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.6667  42.37  28.25  
      33.34   
        
Partida 04.06.04.01 
 
PORTON METALICO DE TUBO F°G° Ø4'' CON MALLA 
OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' 
    
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
1,326.
39  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  8.0000  21.95  175.60  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  8.0000  17.59  140.72  
0101010005 PEON 
 
hh 4.0000  32.0000  15.86  507.52  
      823.84   
 Materiales       
0204150003 MALLA OLIMPICA N°10 2''X2'' m2  8.0000  14.82  118.56  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  1.0000  11.78  11.78  
0265010004 TUBO F°G° Ø 4'' 
 
m  8.0000  38.14  305.12  
      435.46   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  823.84  24.72  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  1.0000  42.37  42.37  
      67.09   
        
Partida 04.06.04.02 
 
CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 2''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
30.28  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1600  15.86  2.54  
      5.71   
 Materiales       
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.1000  11.78  1.18  
0265010005 TUBO F°G° Ø2'' 
 
m  1.0000  22.80  22.80  
      23.98   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.71  0.17  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  0.0100  42.37  0.42  
      0.59   
        
Partida 04.06.04.03 
 
CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 4''     
        
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
45.62  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1600  15.86  2.54  
      5.71   
 Materiales       





0265010004 TUBO F°G° Ø 4'' 
 
m  1.0000  38.14  38.14  
      39.32   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.71  0.17  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  0.0100  42.37  0.42  
      0.59   
        
Partida 04.06.04.04 
 
CERCO PERIMETRICO, ALAMBRE DE PUAS     
        
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000  EQ. 500.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
2.63  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0160  21.95  0.35  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0160  17.59  0.28  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.0320  15.86  0.51  
      1.14   
 Materiales       
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m  1.0000  0.20  0.20  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.1000  11.78  1.18  
      1.38   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.14  0.03  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  0.0020  42.37  0.08  
      0.11   
        
Partida 04.06.04.05 
 
CERCO PERIMETRICO, MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2''     
        
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m2 
22.30  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010004 OFICIAL 
 
hh 1.0000  0.0800  17.59  1.41  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1600  15.86  2.54  
      5.71   
 Materiales       
0204150003 MALLA OLIMPICA N°10 2''X2'' m2  1.0000  14.82  14.82  
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.1000  11.78  1.18  
      16.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.71  0.17  
0301270001 MAQUINAS DE SOLDAR día 1.0000  0.0100  42.37  0.42  
      0.59   
        
Partida 04.06.05.01 PINTURA DE CERCO PERIMETRICO (BASE + ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 
        
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario directo 
por : m 
6.80  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  0.0800  21.95  1.76  
0101010005 PEON 
 
hh 2.0000  0.1600  15.86  2.54  
      4.30   





0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  0.0500  38.90  1.95  
      1.95   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.30  0.13  
0301260001
0001 
COMPRESORA DE AIRE día 1.0000  0.0100  42.37  0.42  
      0.55   
        
Partida 05.01.01.01 DELIMITADO Y SEÑALIZACION DE AREAS DE COBERTURA VEGETAL A SER INTERVENIDOS POR LA OBRA 
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
1,168.
10  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  16.0000  21.95  351.20  
0101010005 PEON 
 
hh 6.0000  48.0000  15.86  761.28  
      1,112.48   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  1,112.48  55.62  
      55.62   
        
Partida 05.01.01.02 RESTAURACION DE AREAS VERDES AFECTADOS POR EL PROYECTO (RECUPERACION DEL PAISAJE) 
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
2,018.
43  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  16.0000  21.95  351.20  
0101010005 PEON 
 
hh 3.0000  24.0000  15.86  380.64  
      731.84   
 Materiales       
0291010006 PLANTAS ORNAMENTALES und  50.0000  25.00  
1,250.0
0  
      1,250.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  731.84  36.59  
      36.59   
        
Partida 05.01.01.03 
 
RECUPERACION Y RESTAURACION DE LAS AREAS PUBLICAS 
AFECTADAS 
    
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
1,642.
76  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  16.0000  21.95  351.20  
0101010005 PEON 
 
hh 8.0000  64.0000  15.86  
1,015.0
4  
      1,366.24   
 Materiales       
0207020004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3  1.0000  33.90  33.90  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7500  17.80  173.55  
0290130021 AGUA 
 
m3  0.1800  4.24  0.76  
      208.21   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  1,366.24  68.31  
      68.31   






IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, 
 MATERIAL RECICLABLE, ETC) 
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
938.2
9  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010005 PEON 
 
hh 1.0000  8.0000  15.86  126.88  
      126.88   
 Materiales       
0291010007 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS und  1.0000  500.00  500.00  
      500.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  126.88  6.34  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.3750  3.0000  101.69  305.07  
      311.41   
        
Partida 05.01.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE SITIO, COLOCADO DE SEÑALIZACION Y CONFINADO DEL MATERIAL 
        
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
302.5
6  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 2.0000  3.2000  21.95  70.24  
      70.24   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  70.24  3.51  
0301170003 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP hm 0.6250  1.0000  127.12  127.12  
0301220004
0001 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.6250  1.0000  101.69  101.69  
      232.32   
        
Partida 05.01.03.01 
 
CALIDAD DEL AIRE (GASES, MATERIAL PARTICULADO)     
        
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000  EQ. 0.5000  
Costo unitario directo 
por : und 
495.8
8  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  16.0000  21.95  351.20  
      351.20   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  351.20  17.56  
0301010043 ANALIZADOR DE PARTICULAS EN SUSPENSION hm 0.0625  1.0000  127.12  127.12  
      144.68   
        
Partida 05.01.03.02 
 
CONTROL DE RUIDO     
        
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000  EQ. 0.5000  
Costo unitario directo 
por : und 
504.3
6  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  16.0000  21.95  351.20  
      351.20   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  351.20  17.56  
0301010044 SONOMETRO 
 





      153.16   
        
Partida 05.01.03.03 
 
CALIDAD DE AGUA (CLORO RESIDUAL)     
        
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000  EQ. 0.5000  
Costo unitario directo 
por : und 
504.3
6  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 
hh 1.0000  16.0000  21.95  351.20  
      351.20   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  351.20  17.56  
0301010045 CLORIMETRO 
 
día 1.0000  2.0000  67.80  135.60  
      153.16   
        
Partida 05.01.04.01 
 
BOTIQUIN EN LA OBRA     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
500.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0267100005 BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) und  1.0000  500.00  500.00  
      500.00   
        
Partida 05.01.04.02 
 
INSTALACION DE EXTINTORES     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
400.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und  1.0000  400.00  400.00  
      400.00   
        
Partida 05.01.04.03 
 
CHARLAS DE DEFENSA CIVIL     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
161.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0264010001 ALQUILER DE TV Y DVD día  1.0000  50.00  50.00  
0290080004 PLUMONES - MARCADORES und  50.0000  2.12  106.00  
0290150012 PAPEL BOND 
 
und  50.0000  0.10  5.00  
      161.00   
        
Partida 05.01.05.01 
 
PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
500.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0291010009 PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL und  1.0000  500.00  500.00  
      500.00   
        
Partida 05.01.05.02 
 
TALLER INFORMATIVO PARA TRABAJADORES     





Rendimiento und/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
500.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0291010010 TALLER INFORMATIVO PARA TRABAJADORES und  1.0000  500.00  500.00  
      500.00   
Partida 05.01.05.03 
 
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION BENEFICIADA     
        
Rendimiento und/DIA MO.  EQ.  
Costo unitario directo 
por : und 
500.0
0  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0291010011 
CHARLAS INFORMATIVAS PARA LA POBLACION 
BENEFICIADA 
und  1.0000  500.00  500.00  
      500.00   
        
Partida 05.01.06.01 
 
DESMANTELAMIENTO DE OBRAS PROVISIONALES     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : und 
1,701.
00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 






80.0000  15.86  
1,268.8
0  
      1,620.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  1,620.00  81.00  
      81.00   
        
Partida 05.01.06.02 
 
RECUPERACION DE AREAS UTILIZADAS     
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario directo 
por : glb 
1,701.
00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Canti
dad 
Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO 
 













3.9.5. Relación de insumos  
 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
05/12/2018 Fecha 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO Lugar 130108 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
MANO DE OBRA 
 9,956.6665  218,548.83  21.95 OPERARIO 0101010003 hh 
 4,709.0380  82,831.98  17.59 OFICIAL 0101010004 hh 
 19,578.8985  310,521.33  15.86 PEON 0101010005 hh 
 611,902.14 
MATERIALES 
 543.0390  3,220.22  5.93 ASFALTO LIQUIDO RC-250 02010500010004 gal 
 71.4525  9,083.04  127.12 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE INSTANTANEA 02010500050001 m3 
 1.0000  1,000.00  1,000.00 TRANSPORTE DE MAT, HER - EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO 0203030002 glb 
 330.4438  1,563.00  4.73 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 02040100010001 kg 
 449.0960  2,124.22  4.73 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 02040100010002 kg 
 486.0000  97.20  0.20 ALAMBRE DE PUAS 0204010006 m 
 0.6615  17.58  26.57 ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" X 6 m 02040200010002 var 
 8,781.9536  20,637.59  2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 0204030001 kg 
 12.5000  42.38  3.39 CLAVOS DE 2'', 3'' Y 4'' 0204120004 kg 
 1,625.3419  5,509.91  3.39 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1'', 2'' Y 3'' 0204120005 kg 
 395.4000  5,859.83  14.82 MALLA OLIMPICA N°10 2''X2'' 0204150003 m2 
 12.0000  131.76  10.98 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 80.1 MM 0204240030 und 
 18.0000  189.36  10.52 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 66.0 MM 0204240031 und 
 21.0000  214.83  10.23 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 43.0 MM 0204240032 und 
 40.0000  394.00  9.85 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 29.4 MM 0204240033 und 
 46.0000  402.50  8.75 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 22.9 MM 0204240034 und 
 10.0000  98.70  9.87 ABRAZADERA PVC DE 1/2'' X 54.2 MM 0204240035 und 
 2.0000  138.98  69.49 UNION PVC-SAP 8'' 0205030002 und 
 683.7600  14,488.87  21.19 TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5'' 02050500010014 m 
 1.6580  50.44  30.42 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m 02050700020014 und 
 275.0000  6,990.50  25.42 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 6" X 5 m 02050700020017 und 
 1,022.2740  151,613.46  148.31 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 8" X 5 m 02050700020018 und 
 29.3200  745.31  25.42 TUBERIA PVC 6'' 0205070003 m 
 733.6600  9,324.82  12.71 TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM 0205070004 m 
 110.3900  1,060.85  9.61 TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM 0205070005 m 
 171.7600  1,301.94  7.58 TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM 0205070006 m 
 210.2100  891.29  4.24 TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM 0205070007 m 
 688.4300  1,810.57  2.63 TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM 0205070008 m 
 619.9000  1,221.20  1.97 TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM 0205070009 m 
 3,330.7890  53,559.09  16.08 TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' 0205070010 m 
 4.5465  57.79  12.71 TUBERIA PVC - SAP Ø 3'' 0205070011 m 
 2.6880  49.35  18.36 TUBERIA PVC - SAP Ø 4'' 0205070012 m 
 147.0000  1,569.96  10.68 TUBERIA PRESION PVC COS ROSCA 1/2'' C-10 X 5 M 0205070013 und 
 165.0000  270.60  1.64 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° 02050900010001 und 
 5.0000  14.00  2.80 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° 02050900010003 und 
 20.0000  117.00  5.85 CODO PVC-SAP S/P 1 1/2" X 90° 02050900010005 und 
 7.0000  76.51  10.93 CODO PVC-SAP S/P 2" X 90° 02050900010006 und 
 5.0000  16.95  3.39 CODO PVC-SAP S/P 3" X 90° 02050900010008 und 
 2.0000  10.00  5.00 CODO PVC-SAP S/P 4" X 90° 02050900010009 und 
 1.0000  63.90  63.90 CODO PVC-SAP S/P 8" X 90° 02050900010011 und 
 1.0000  69.49  69.49 CODO PVC SAP S/P 8" X 45° 02051000010011 und 
 8.0000  511.20  63.90 CODO PVC SAP S/P 6'' X 90° 0205100006 und 
 1.0000  63.90  63.90 TEE PVC-SAP S/P 6" 02051100010010 und 
 1.0000  63.90  63.90 TEE PVC-SAP S/P 8" 02051100010011 und 
 1.0000  1.00  1.00 TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM 0205110005 und 
 1.0000  1.00  1.00 TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM 0205110006 und 
 1.0000  1.00  1.00 TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM 0205110007 und 
 3.0000  3.00  1.00 TEE PVC DE Ø 43.00 MM 0205110008 und 
 3.0000  3.00  1.00 TEE PVC DE Ø 22.90 MM 0205110009 und 
 3.0000  3.00  1.00 TEE PVC DE Ø 29.40 MM 0205110010 und 
 2.0000  5.42  2.71 CODO PVC 90° Ø 29.40 MM 0205110011 und 
 6.0000  27.96  4.66 CODO PVC 45° Ø 80.10 MM 0205110012 und 
 1.0000  2.12  2.12 TEE SIMPLE PVC - SAP Ø 2'' 0205110013 und 
 6.0000  41.70  6.95 TEE SIMPLE PVC - SAP Ø 1 1/2'' 0205110014 und 






Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
05/12/2018 Fecha 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO Lugar 130108 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
 5.0000  20.35  4.07 TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1 1/2" 02051500010004 und 
 1.0000  5.00  5.00 TAPON MACHO PVC-SAP C/R 2" 02051500010005 und 
 2.0000  42.38  21.19 CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' 0205150002 und 
 1.0000  21.19  21.19 CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2'' 0205150003 und 
 5.0000  84.75  16.95 CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' 0205150004 und 
 12.0000  203.40  16.95 CONO DE REBOSE Ø 1 1/2'' 0205150005 und 
 3.0000  10.68  3.56 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' 0205190006 und 
 10.0000  29.70  2.97 ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' 0205190007 und 
 1.0000  16.86  16.86 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" 02052200020006 und 
 6.0000  6.00  1.00 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1/2" 02052300010003 und 
 2.0000  127.80  63.90 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 8" A 6" 02052300010020 und 
 2.0000  2.00  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM 0205230003 und 
 1.0000  1.00  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM 0205230004 und 
 1.0000  1.00  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM 0205230005 und 
 4.0000  4.00  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM 0205230006 und 
 10.0000  10.00  1.00 REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM 0205230007 und 
 2.9500  78.74  26.69 TUBERIA PVC Ø 1'' 0206010002 m 
 1.0000  3.81  3.81 CODO PVC-SAL 2" X 90° 02060200030001 und 
 2.0000  5.42  2.71 CODO PVC Ø 1'' X 90° 0206020004 und 
 2.0000  11.70  5.85 UNION UNIVERSAL Ø 1'' 0206030002 und 
 1.0000  5.00  5.00 TAPON PVC-SAL 2" 02060400010001 und 
 1.0000  67.80  67.80 YEE FF PVC 8'' 0206060002 und 
 285.0000  9,635.85  33.81 CACHIMBA PVC 8'' A 6'' 0206130002 und 
 492.7587  33,409.04  67.80 PIEDRA CHANCADA 1/2'' PUESTO EN OBRA 0207010011 m3 
 138.0892  4,914.59  35.59 GRAVA PUESTA EN OBRA 0207010012 m3 
 8.5470  304.19  35.59 PIEDRA MEDIANA PUESTA EN OBRA 0207010013 m3 
 436.3975  14,793.88  33.90 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 0207020003 m3 
 659.0253  22,340.96  33.90 ARENA FINA PUESTA EN OBRA 0207020004 m3 
 0.6000  20.34  33.90 HORMIGON PUESTO EN OBRA 0207030002 m3 
 109.0000  12,931.76  118.64 MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO 02070400010006 m3 
 285.8100  12,109.77  42.37 AFIRMADO PUESTO EN OBRA 0207040002 m3 
 14.0700  953.95  67.80 ARCILLA PUESTA EN OBRA 0207050003 m3 
 123.0000  26,058.78  211.86 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 12" X 24" 0209040001 pza 
 1.0000  211.86  211.86 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO 
E=3/16'' 0.80X0.80M 
0209040002 und 
 9.0000  1,372.86  152.54 TAPA METALICA 0.60 X 0.50 M E=1/8'' 0209040003 und 
 6.0000  762.72  127.12 TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8'' 0209040004 und 
 5.0000  847.45  169.49 TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8'' 0209040005 und 
 19.7925  167.64  8.47 WATER STOP PVC E=6'' 0210060002 m 
 19.7925  251.56  12.71 JUNTA FLEXIBLE 0210070002 m 
 6,331.7170  112,704.56  17.80 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0213010001 bol 
 296.0929  3,162.27  10.68 YESO BOLSA 18 KG 0213030003 bol 
 334.7800  7,093.99  21.19 PANTALLA DE PVC E=20MM 0215010002 m2 
 275.0000  34,702.25  126.19 CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 0219100001 und 
 1,127.5400  2,615.89  2.32 ENCOFRADO METALICO PARA BUZON 0219110002 m2 
 147.0000  4,360.02  29.66 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0219150001 und 
 104.5008  12,124.18  116.02 PEGAMENTO PARA PVC 0222080012 gal 
 5.9576  29.31  4.92 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO 02221700010034 kg 
 222.5300  1,820.30  8.18 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 02221800010012 kg 
 45.0000  72.45  1.61 TEJA DE ARCILLA COCIDA 5X16X35 CM 0228180003 und 
 12,007.6396  58,837.43  4.90 MADERA TORNILLO 0231010001 p2 
 56.0000  274.40  4.90 MADERA TORNILLO 4'' X 6'' X 14' 0231010003 p2 
 16.0000  78.40  4.90 MADERA TORNILLO 4'' X 2'' X 12' 0231010004 p2 
 986.9771  4,095.95  4.15 ESTACAS DE MADERA 0231040001 und 
 1.1625  21.58  18.56 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" 02370600010004 und 
 16.2820  34.52  2.12 LIJA PARA PARED 0238010004 plg 
 6.5127  366.47  56.27 PINTURA LATEX 0240010001 gal 
 98.6979  4,181.83  42.37 PINTURA ESMALTE 0240020001 gal 
 1,656.8990  64,453.37  38.90 PINTURA ANTICORROSIVA 0240070001 gal 
 17.9104  485.73  27.12 SELLADOR A BASE DE LATEX 02401500020001 gal 
 91.0766  184.89  2.03 CINTA TEFLON 0241030001 und 
 82.2965  2,085.39  25.34 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 0241050002 rll 






Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
05/12/2018 Fecha 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO Lugar 130108 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
 6.0000  508.50  84.75 PLANCHA DE PVC E=3CM 0248010004 und 
 5.0000  211.85  42.37 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1½" X 90° 02490200010005 und 
 1.0000  67.80  67.80 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° 02490200010006 und 
 7.0000  51.03  7.29 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 1½" 02490300020001 und 
 8.0000  58.32  7.29 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 4" 02490300040005 und 
 1.0000  4.15  4.15 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" 0249030005 und 
 14.0000  338.10  24.15 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" 02490600010005 und 
 2.0000  135.60  67.80 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30X0.35X1/8'' 0249100001 und 
 2.0000  84.74  42.37 VERTEDERO TRIANGULAR ACERO 0.25X0.30 E=3/8'' 0249100002 und 
 147.0000  1,009.89  6.87 VALVULA DE PASO 1/2" 0253070002 und 
 1.0000  177.88  177.88 VALVULA ESFERICA DE 2" 0253100007 und 
 0.3000  7.60  25.34 VALVULA DE GLOBO DE 1/2" 0253110002 und 
 12.0000  202.32  16.86 VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" 0253110006 und 
 1.0000  21.10  21.10 VALVULA DE GLOBO DE 2" 0253110007 und 
 1.0000  33.90  33.90 VALVULA FLOTADORA Ø 2'' 0253120005 und 
 1.0000  34.66  34.66 VALVULA COMPUERTA DE 1" 0253180003 und 
 1.0000  177.88  177.88 VALVULA COMPUERTA Ø 2'' 0253180011 und 
 1.0000  254.23  254.23 VALVULA COMPUERTA Ø 3'' 0253180012 und 
 1.0000  381.36  381.36 VALVULA COMPUERTA Ø 4'' 0253180013 und 
 145.8935  1,718.63  11.78 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 0255080001 kg 
 44.5890  1,772.41  39.75 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.03 X 0.83 X 3.6 M 0259010002 pln 
 2.0000  100.00  50.00 ALQUILER DE TV Y DVD 0264010001 día 
 492.1510  9,508.36  19.32 TUBO F°G° 1 1/2'' 0265010002 m 
 7.8000  132.21  16.95 TUBO F°G° 3/4'' 0265010003 m 
 14.5200  553.79  38.14 TUBO F°G° Ø 4'' 0265010004 m 
 334.7800  7,632.98  22.80 TUBO F°G° Ø2'' 0265010005 m 
 5.0000  2,000.00  400.00 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 0267100001 und 
 5.0000  2,500.00  500.00 BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) 0267100005 und 
 50.0000  2,730.00  54.60 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE ALTURA 0267110002 und 
 98.6997  835.99  8.47 WINCHA METALICA 0276010010 und 
 1.0000  593.22  593.22 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M 0279010049 und 
 100.0000  212.00  2.12 PLUMONES - MARCADORES 0290080004 und 
 1,625.0305  6,890.13  4.24 AGUA 0290130021 m3 
 100.0000  10.00  0.10 PAPEL BOND 0290150012 und 
 50.0000  1,250.00  25.00 PLANTAS ORNAMENTALES 0291010006 und 
 1.0000  500.00  500.00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0291010007 und 
 2.0000  1,000.00  500.00 PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 0291010009 und 
 2.0000  1,000.00  500.00 TALLER INFORMATIVO PARA TRABAJADORES 0291010010 und 
 2.0000  1,000.00  500.00 CHARLAS INFORMATIVAS PARA LA POBLACION BENEFICIADA 0291010011 und 
 10.0000  5,500.00  550.00 BAÑOS PORTATILES 0291010012 und 
 803,956.17 
EQUIPOS 
 4.0000  1,694.92  423.73 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 03010000160001 und 
 1.0000  423.73  423.73 EQUIPO DE PRUEBA A LA COMPRESION 0301000020 und 
 17,393.21 HERRAMIENTAS MANUALES 0301010006 %mo 
 4.0000  508.48  127.12 ANALIZADOR DE PARTICULAS EN SUSPENSION 0301010043 hm 
 8.0000  542.40  67.80 SONOMETRO 0301010044 día 
 8.0000  542.40  67.80 CLORIMETRO 0301010045 día 
 2,028.9118  42,992.64  21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0301100001 hm 
 346.4328  73,395.25  211.86 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 03011700010001 hm 
 254.2101  32,315.19  127.12 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 HP 0301170003 hm 
 4.0013  400.13  100.00 CAMIONETA PICK UP 0301220003 día 
 478.0073  48,608.56  101.69 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 03012200040001 hm 
 8.0000  678.00  84.75 CAMION CISTERNA 0301220005 hm 
 4.0000  4,000.00  1,000.00 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS 03012300030001 mes 
 3.3478  141.85  42.37 COMPRESORA DE AIRE 03012600010001 día 
 10.5029  445.01  42.37 MAQUINAS DE SOLDAR 0301270001 día 
 102.2780  4,333.52  42.37 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 0301270005 hm 
 246.2076  1,043.92  4.24 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 03012900010002 hm 
 492.4738  20,866.11  42.37 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 03012900030001 hm 







Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
1101001 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
05/12/2018 Fecha 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO Lugar 130108 
Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 
 251,329.50 





3.9.6. Fórmula polinómica  
      1,620.00   
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  1,620.00  81.00  
      81.00   
Partida 05.01.07.01 
 
BAÑOS PORTATILES     
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : und 550.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0291010012 BAÑOS PORTATILES und  1.0000  550.00  550.00  















Presupuesto 1101001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, DISTRITO POROTO, TRUJILLO, 2018. 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 001 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 05/12/2018 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130108 LA LIBERTAD - TRUJILLO - POROTO 
K =  0.328*(Mr / Mo) + 0.166*(TTr / TTo) + 0.058*(AAr / AAo) + 0.023*(Ar / Ao) + 0.111*(CMr / CMo) + 0.120*(Mr / Mo) + 0.194*(Ir / Io) 
Descripción Índice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.328  100.000 M 
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 71 2  0.166  12.048 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72  87.952 TT 
AGREGADO FINO 04 3  0.058  37.931 
AGREGADO GRUESO 05  62.069 AA 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 4  0.023  100.000 A 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 5  0.111  29.730 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21  70.270 CM 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 6  0.120  100.000 M 





3.9.7 CRONOGRAMA VALORIZADO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
'DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SHIRAN URBANO, 
DISTRITO POROTO, TRUJILLLO, 2018 
CRONOGRAMA VALORIZADO 
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 
01 OBRAS PROVISIONALES                   
01.01    CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M und 1.00 S/1,393.370 S/1,393.37 S/1,393.37       S/1,393.37 
01.02    ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS mes 4.00 S/1,000.000 S/4,000.00 S/4,000.00       S/4,000.00 
02 AGUA POTABLE     
    
          
02.01    SEÑALIZACION DE TRANSITO     
    
          
02.01.01       CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 7,636.00 S/0.390 S/2,978.04 S/2,978.04       S/2,978.04 
02.01.02       TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.10 M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und 30.00 S/189.430 S/5,682.90 S/5,682.90       S/5,682.90 
02.01.03       CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION und 50.00 S/54.600 S/2,730.00 S/2,730.00       S/2,730.00 
02.01.04       PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL und 50.00 S/98.580 S/4,929.00 S/4,929.00       S/4,929.00 
02.02    LINEA DE CONDUCCION     
    
          
02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,054.40 S/4.070 S/12,431.41 S/12,431.41       S/12,431.41 
02.02.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,054.40 S/1.770 S/5,406.29 S/5,406.29       S/5,406.29 
02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 1,759.33 S/3.940 S/6,931.76 S/6,931.76       S/6,931.76 
02.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 879.67 S/2.320 S/2,040.83 S/2,040.83       S/2,040.83 
02.02.02.03          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ZANJAS m2 3,054.40 S/6.340 S/19,364.90 S/19,364.90       S/19,364.90 
02.02.02.04          CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 3,054.40 S/11.230 S/34,300.91 S/34,300.91       S/34,300.91 
02.02.02.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2,199.17 S/2.120 S/4,662.24 S/4,662.24       S/4,662.24 
02.02.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 527.80 S/11.880 S/6,270.26 S/6,270.26       S/6,270.26 
02.02.03       TUBERIA Y ACCESORIOS     
    
          
02.02.03.01          TUBERIA PVC - SAP Ø 2.5'' m 651.20 S/29.930 S/19,490.42 S/19,490.42       S/19,490.42 
02.02.03.02          TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m 3,166.80 S/24.560 S/77,776.61 S/69,026.74 S/8,749.87     S/77,776.61 
02.02.04       OTROS     
    
          
02.02.04.01          PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA glb 1.00 S/820.080 S/820.08   S/820.08     S/820.08 
02.03    RED DISTRIBUCION     
    
          
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          





02.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,027.48 S/1.770 S/3,588.64   S/3,588.64     S/3,588.64 
02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.03.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 1,167.83 S/3.940 S/4,601.25   S/4,601.25     S/4,601.25 
02.03.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 583.91 S/2.320 S/1,354.67   S/1,354.67     S/1,354.67 
02.03.02.03          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T.N. PARA ZANJAS m2 2,027.48 S/6.340 S/12,854.22   S/12,854.22     S/12,854.22 
02.03.02.04          CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10M m2 2,027.48 S/11.230 S/22,768.60   S/22,768.60     S/22,768.60 
02.03.02.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,459.79 S/2.120 S/3,094.75   S/3,094.75     S/3,094.75 
02.03.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 350.35 S/11.880 S/4,162.16   S/4,162.16     S/4,162.16 
02.03.03       TUBERIA Y ACCESORIOS     
    
          
02.03.03.01          TUBERIA PVC - SAP Ø 80.10 MM m 733.66 S/20.390 S/14,959.33   S/14,959.33     S/14,959.33 
02.03.03.02          TUBERIA PVC - SAP Ø 66.00 MM m 110.39 S/17.290 S/1,908.64   S/1,908.64     S/1,908.64 
02.03.03.03          TUBERIA PVC - SAP Ø 54.20 MM m 171.76 S/15.260 S/2,621.06   S/2,621.06     S/2,621.06 
02.03.03.04          TUBERIA PVC - SAP Ø 43.00 MM m 210.21 S/11.920 S/2,505.70   S/2,505.70     S/2,505.70 
02.03.03.05          TUBERIA PVC - SAP Ø 29.40 MM m 688.43 S/10.310 S/7,097.71   S/7,097.71     S/7,097.71 
02.03.03.06          TUBERIA PVC - SAP Ø 22.90 MM m 619.90 S/9.650 S/5,982.04   S/4,299.59 S/1,682.45   S/5,982.04 
02.03.03.07          REDUCCION PVC DE Ø 80.10 MM A Ø 66.00 MM und 2.00 S/20.420 S/40.84     S/40.84   S/40.84 
02.03.03.08          REDUCCION PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 54.20 MM und 1.00 S/20.420 S/20.42     S/20.42   S/20.42 
02.03.03.09          REDUCCION PVC DE Ø 54.20 MM A Ø 43.00 MM und 1.00 S/20.420 S/20.42     S/20.42   S/20.42 
02.03.03.10          REDUCCION PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM und 4.00 S/20.420 S/81.68     S/81.68   S/81.68 
02.03.03.11          REDUCCION PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und 10.00 S/20.420 S/204.20     S/204.20   S/204.20 
02.03.03.12          TEE PVC DE Ø 66.00 MM A Ø 43.00 MM und 1.00 S/20.420 S/20.42     S/20.42   S/20.42 
02.03.03.13          TEE PVC DE Ø 43.00 MM A Ø 29.40 MM und 1.00 S/20.420 S/20.42     S/20.42   S/20.42 
02.03.03.14          TEE PVC DE Ø 29.40 MM A Ø 22.90 MM und 1.00 S/20.420 S/20.42     S/20.42   S/20.42 
02.03.03.15          TEE PVC DE Ø 43.00 MM und 3.00 S/20.420 S/61.26     S/61.26   S/61.26 
02.03.03.16          TEE PVC DE Ø 29.40 MM und 3.00 S/20.420 S/61.26     S/61.26   S/61.26 
02.03.03.17          TEE PVC DE Ø 22.90 MM und 3.00 S/20.420 S/61.26     S/61.26   S/61.26 
02.03.03.18          CODO PVC 45° Ø 80.10 MM und 6.00 S/24.080 S/144.48     S/144.48   S/144.48 
02.03.03.19          CODO PVC 90° Ø 29.40 MM und 2.00 S/22.130 S/44.26     S/44.26   S/44.26 
02.03.04       CONEXIONES DOMICILIARIAS     
    
          
02.03.04.01          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 80.1 MM und 12.00 S/213.070 S/2,556.84     S/2,556.84   S/2,556.84 
02.03.04.02          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 66.0 MM und 18.00 S/212.610 S/3,826.98     S/3,826.98   S/3,826.98 
02.03.04.03          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 54.2 MM und 10.00 S/207.700 S/2,077.00     S/2,077.00   S/2,077.00 
02.03.04.04          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 43.0 MM und 21.00 S/212.320 S/4,458.72     S/4,458.72   S/4,458.72 
02.03.04.05          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 29.4 MM und 40.00 S/211.940 S/8,477.60     S/8,477.60   S/8,477.60 
02.03.04.06          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2'' A RED DE 22.9 MM und 46.00 S/210.840 S/9,698.64     S/9,698.64   S/9,698.64 
02.03.05       OTROS     
    
          





02.04    RESERVORIO APOYADO     
    
          
02.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.04.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 41.69 S/4.070 S/169.68     S/169.68   S/169.68 
02.04.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 41.69 S/1.770 S/73.79     S/73.79   S/73.79 
02.04.01.03 
         TRANSPORTE DE MAT, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR 
 P/INSTAL. HIDRAULICAS DE RESERV. 65 M3 
glb 1.00 
S/1,000.000 S/1,000.00 
    S/1,000.00   S/1,000.00 
02.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.04.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 12.46 S/3.140 S/39.12     S/39.12   S/39.12 
02.04.02.02          EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 8.30 S/1.830 S/15.19     S/15.19   S/15.19 
02.04.02.03          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 41.69 S/1.440 S/60.03     S/60.03   S/60.03 
02.04.02.04          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 20.76 S/55.640 S/1,155.09     S/1,155.09   S/1,155.09 
02.04.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 20.76 S/11.880 S/246.63     S/246.63   S/246.63 
02.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
    
          
02.04.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 41.69 S/244.070 S/10,175.28     S/10,175.28   S/10,175.28 
02.04.03.02          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/VEREDAS PERIMETRALES E=10 CM m2 7.13 S/244.070 S/1,740.22     S/1,522.69 S/217.53 S/1,740.22 
02.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
    
          
02.04.04.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA RESERVORIO APOYADO m3 30.72 S/383.550 S/11,782.66       S/11,782.66 S/11,782.66 
02.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RESERVORIO APOYADO m2 148.06 S/52.730 S/7,807.20     S/1,707.83 S/6,099.37 S/7,807.20 
02.04.04.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,806.17 S/4.150 S/7,495.61     S/3,279.33 S/4,216.28 S/7,495.61 
02.04.04.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 222.53 S/10.800 S/2,403.32       S/2,403.32 S/2,403.32 
02.04.05       ACABADOS     
    
          
02.04.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM P/RESERVORIO m2 113.36 S/19.330 S/2,191.25       S/2,191.25 S/2,191.25 
02.04.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     
    
          
02.04.06.01          ESCALINES F°G° Ø 3/4'' m 3.20 S/42.060 S/134.59       S/134.59 S/134.59 
02.04.06.02 
         TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16'' (0.80 
X 0.80 M) 
und 1.00 
S/259.750 S/259.75 
      S/259.75 S/259.75 
02.04.07       PINTURA     
    
          
02.04.07.01          PINTADO EXTERIOR C/PINTURA MATE  m2 72.85 S/10.630 S/774.40       S/774.40 S/774.40 
02.04.08       ADITAMIENTOS VARIOS     
    
          
02.04.08.01          PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6'' m 18.85 S/10.970 S/206.78       S/206.78 S/206.78 
02.04.08.02          JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO m 18.85 S/15.430 S/290.86       S/290.86 S/290.86 
02.04.09       PRUEBAS DE CALIDAD     
    
          
02.04.09.01          PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) glb 1.00 S/735.280 S/735.28       S/735.28 S/735.28 
02.04.09.02 
         PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO 
 DE BOMBEO PARA EL LLENADO 
glb 1.00 
S/1,498.080 S/1,498.08 





02.04.10       TUBERIA Y ACCESORIOS     
    
          
02.04.10.01          TUBERIA PVC - SAP Ø 2'' m 5.38 S/24.560 S/132.13       S/132.13 S/132.13 
02.04.10.02          TUBERIA PVC - SAP Ø 3'' m 4.33 S/15.460 S/66.94       S/66.94 S/66.94 
02.04.10.03          TUBERIA PVC - SAP Ø 4'' m 2.56 S/21.390 S/54.76       S/54.76 S/54.76 
02.04.10.04          CODO PVC 90° Ø 2'' und 3.00 S/30.350 S/91.05       S/91.05 S/91.05 
02.04.10.05          CODO PVC 90° Ø 3'' und 5.00 S/22.810 S/114.05       S/114.05 S/114.05 
02.04.10.06          CODO PVC 90° Ø 4'' und 2.00 S/24.420 S/48.84       S/48.84 S/48.84 
02.04.10.07          VALVULA COMPUERTA Ø 2'' und 1.00 S/197.300 S/197.30       S/197.30 S/197.30 
02.04.10.08          VALVULA COMPUERTA Ø 3'' und 1.00 S/273.650 S/273.65       S/273.65 S/273.65 
02.04.10.09          VALVULA COMPUERTA Ø 4'' und 1.00 S/400.780 S/400.78       S/400.78 S/400.78 
02.04.10.10          TEE PVC Ø 2'' und 1.00 S/21.540 S/21.54       S/21.54 S/21.54 
02.05    VÁLVULA DE PURGA     
    
          
02.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.30 S/4.070 S/25.64 S/25.64       S/25.64 
02.05.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 6.30 S/1.770 S/11.15 S/11.15       S/11.15 
02.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.05.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 6.43 S/88.450 S/568.73 S/568.73       S/568.73 
02.05.02.02          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 6.30 S/1.440 S/9.07 S/9.07       S/9.07 
02.05.02.03          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 53.98 S/20.780 S/1,121.70 S/1,121.70       S/1,121.70 
02.05.03       OBRAS DE CONCRETO     
    
          
02.05.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 6.30 S/244.070 S/1,537.64 S/1,537.64       S/1,537.64 
02.05.03.02          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 2.41 S/383.550 S/924.36 S/924.36       S/924.36 
02.05.03.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 112.95 S/4.150 S/468.74 S/468.74       S/468.74 
02.05.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 33.49 S/45.130 S/1,511.40 S/1,511.40       S/1,511.40 
02.05.03.05          GRAVA DMAX=1/2" m3 0.13 S/43.900 S/5.71 S/5.71       S/5.71 
02.05.04       ACABADOS     
    
          
02.05.04.01          TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 5.25 S/19.290 S/101.27 S/101.27       S/101.27 
02.05.04.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 15.43 S/19.330 S/298.26 S/298.26       S/298.26 
02.05.04.03          PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 20.68 S/10.630 S/219.83 S/219.83       S/219.83 
02.05.05       EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
    
          
02.05.05.01          TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 7.00 S/183.700 S/1,285.90 S/1,285.90       S/1,285.90 
02.05.05.02          UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1 1/2'' und 14.00 S/36.710 S/513.94 S/513.94       S/513.94 
02.05.05.03          NIPLE F°G° Ø 1 1/2'' L=4'' und 7.00 S/19.850 S/138.95 S/138.95       S/138.95 
02.05.05.04          VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' und 7.00 S/29.420 S/205.94 S/205.94       S/205.94 
02.06    VALVULA DE AIRE     
    
          
02.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    





02.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.32 S/4.070 S/17.58 S/17.58       S/17.58 
02.06.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 4.32 S/1.770 S/7.65 S/7.65       S/7.65 
02.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.06.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 4.41 S/88.450 S/390.06 S/390.06       S/390.06 
02.06.02.02          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 4.32 S/1.440 S/6.22 S/6.22       S/6.22 
02.06.02.03          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 31.73 S/20.780 S/659.35 S/659.35       S/659.35 
02.06.03       OBRAS DE CONCRETO     
    
          
02.06.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 4.32 S/244.070 S/1,054.38 S/1,054.38       S/1,054.38 
02.06.03.02          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 1.59 S/383.550 S/609.84 S/609.84       S/609.84 
02.06.03.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 81.92 S/4.150 S/339.97 S/339.97       S/339.97 
02.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.29 S/45.130 S/1,096.21 S/1,096.21       S/1,096.21 
02.06.03.05          GRAVA DMAX=1/2" m3 0.05 S/43.900 S/2.20 S/2.20       S/2.20 
02.06.04       ACABADOS     
    
          
02.06.04.01          TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 3.90 S/19.290 S/75.23 S/75.23       S/75.23 
02.06.04.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 11.14 S/19.330 S/215.34 S/215.34       S/215.34 
02.06.04.03          PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 15.04 S/10.630 S/159.88 S/159.88       S/159.88 
02.06.05       EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
    
          
02.06.05.01          TAPA METALICA 0.40X0.40 M E=1/8'' und 6.00 S/193.420 S/1,160.52 S/1,160.52       S/1,160.52 
02.06.05.02          TEE PVC - SAP Ø 1 1/2'' und 6.00 S/19.510 S/117.06 S/117.06       S/117.06 
02.06.05.03          REDUCCION PVC DE Ø 1 1/2'' A Ø 1/2'' und 6.00 S/13.560 S/81.36 S/81.36       S/81.36 
02.06.05.04          CODO PVC - SAP Ø 1/2'' und 18.00 S/14.200 S/255.60 S/255.60       S/255.60 
02.06.05.05          VALVULA GLOBO Ø 1/2'' und 6.00 S/15.760 S/94.56 S/94.56       S/94.56 
02.06.05.06          TAPON PVC - SAP 1/2'' PERFORADO und 6.00 S/13.410 S/80.46 S/80.46       S/80.46 
02.07    CAMARA DE REUNION     
    
          
02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.88 S/4.070 S/7.65 S/7.65       S/7.65 
02.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 1.88 S/1.770 S/3.33 S/3.33       S/3.33 
02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.07.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 1.97 S/88.450 S/174.25 S/174.25       S/174.25 
02.07.02.02          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.88 S/1.440 S/2.71 S/2.71       S/2.71 
02.07.02.03          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 2.37 S/20.780 S/49.25 S/49.25       S/49.25 
02.07.03       OBRAS DE CONCRETO     
    
          
02.07.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 0.17 S/244.070 S/41.49 S/41.49       S/41.49 
02.07.03.02          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 0.78 S/383.550 S/299.17 S/299.17       S/299.17 
02.07.03.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 29.50 S/4.150 S/122.43 S/122.43       S/122.43 





02.07.04       ACABADOS     
    
          
02.07.04.01          TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 4.56 S/19.290 S/87.96 S/87.96       S/87.96 
02.07.04.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 5.24 S/19.330 S/101.29 S/101.29       S/101.29 
02.07.04.03          PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 4.56 S/10.630 S/48.47 S/48.47       S/48.47 
02.07.05       EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
    
          
02.07.05.01          TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 1.00 S/183.700 S/183.70 S/183.70       S/183.70 
02.07.05.02          VALVULA FLOTADOR Ø 2'' und 1.00 S/46.460 S/46.46 S/46.46       S/46.46 
02.07.05.03          VALVULA GLOBO Ø 2'' und 1.00 S/33.660 S/33.66 S/33.66       S/33.66 
02.07.05.04          NIPLE F°G° L=4'' und 1.00 S/16.710 S/16.71 S/16.71       S/16.71 
02.07.05.05          CODO F°G° 90° Ø 2'' und 1.00 S/88.680 S/88.68 S/88.68       S/88.68 
02.07.05.06          ADAPTADOR UPR PVC Ø 2'' und 1.00 S/16.120 S/16.12 S/16.12       S/16.12 
02.07.05.07          CODO PVC - SAP 90° Ø 2'' und 4.00 S/23.490 S/93.96 S/93.96       S/93.96 
02.07.05.08          CANASTILLA PVC - SAP Ø 2'' und 1.00 S/52.450 S/52.45 S/52.45       S/52.45 
02.07.05.09          CONO DE REBOSE PVC - SAP Ø 2'' und 1.00 S/52.450 S/52.45 S/52.45       S/52.45 
02.07.05.10          TAPON PVC - SAP Ø 2'' und 1.00 S/17.560 S/17.56 S/17.56       S/17.56 
02.08    CAMARA ROMPE PRESION     
    
          
02.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.00 S/4.070 S/28.49 S/28.49       S/28.49 
02.08.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 7.00 S/1.770 S/12.39 S/12.39       S/12.39 
02.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    
          
02.08.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 7.35 S/88.450 S/650.11 S/650.11       S/650.11 
02.08.02.02          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 7.00 S/1.440 S/10.08 S/10.08       S/10.08 
02.08.02.03          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 8.82 S/20.780 S/183.28 S/183.28       S/183.28 
02.08.03       OBRAS DE CONCRETO     
    
          
02.08.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 0.70 S/244.070 S/170.85 S/170.85       S/170.85 
02.08.03.02          CONCRETO F´C=210 KG/CM2, PARA CAJAS m3 4.67 S/383.550 S/1,791.18 S/1,791.18       S/1,791.18 
02.08.03.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 129.86 S/4.150 S/538.92 S/538.92       S/538.92 
02.08.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 34.40 S/45.130 S/1,552.47 S/1,552.47       S/1,552.47 
02.08.04       ACABADOS     
    
          
02.08.04.01          TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 18.00 S/19.290 S/347.22 S/347.22       S/347.22 
02.08.04.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 17.40 S/19.330 S/336.34 S/336.34       S/336.34 
02.08.04.03          PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 18.00 S/10.630 S/191.34 S/183.37 S/7.97     S/191.34 
02.08.05       EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS     
    
          
02.08.05.01          TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60 M E=1/8'' und 5.00 S/235.790 S/1,178.95 S/1,178.95       S/1,178.95 
02.08.05.02          VALVULA GLOBO Ø 1 1/2'' und 5.00 S/29.420 S/147.10 S/147.10       S/147.10 
02.08.05.03          NIPLE F°G° L=4'' und 5.00 S/19.850 S/99.25 S/99.25       S/99.25 





02.08.05.05          ADAPTADOR UPR PVC Ø 1 1/2'' und 5.00 S/26.820 S/134.10 S/134.10       S/134.10 
02.08.05.06          CANASTILLA PVC Ø 1 1/2'' und 5.00 S/29.510 S/147.55 S/147.55       S/147.55 
02.08.05.07          CODO PVC - SAP Ø 1 1/2'' und 20.00 S/18.410 S/368.20 S/368.20       S/368.20 
02.08.05.08          CODO PVC - SAP Ø 1'' und 5.00 S/15.360 S/76.80 S/76.80       S/76.80 
02.08.05.09          CONO DE REBOSE und 5.00 S/46.460 S/232.30 S/232.30       S/232.30 
02.08.05.10          TAPON PVC Ø 1 1/2'' und 5.00 S/16.630 S/83.15 S/83.15       S/83.15 
02.09    CAPTACION DE LADERA                   
02.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
02.09.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.62 
S/4.070 S/14.73 
S/14.73       S/14.73 
02.09.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 3.62 S/1.770 S/6.41 S/6.41       S/6.41 
02.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
02.09.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. m3 66.92 
S/88.450 S/5,919.07 
S/5,919.07       S/5,919.07 
02.09.02.02          REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 29.34 S/1.440 S/42.25 S/42.25       S/42.25 
02.09.02.03          MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO m3 109.00 S/122.530 S/13,355.77 S/13,355.77       S/13,355.77 
02.09.02.04          GRAVA PARA FILTROS m3 109.00 S/41.260 S/4,497.34 S/4,497.34       S/4,497.34 
02.09.02.05          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  MANUAL D=30M m3 66.92 S/20.780 S/1,390.60 S/1,390.60       S/1,390.60 
02.09.03       CONCRETO SIMPLE                   
02.09.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 4.32 
S/244.070 S/1,054.38 
S/1,054.38       S/1,054.38 
02.09.03.02          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RELLENO m3 109.00 S/383.550 S/41,806.95 S/41,806.95       S/41,806.95 
02.09.04       CONCRETO ARMADO                   
02.09.04.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA DE REUNION m3 6.14 
S/383.550 S/2,355.00 
S/2,355.00       S/2,355.00 
02.09.04.02          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 40.02 S/4.150 S/166.08 S/166.08       S/166.08 
02.09.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.43 S/45.130 S/2,817.47 S/2,817.47       S/2,817.47 
02.09.05       ACABADOS                   
02.09.05.01          TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.50 CM m2 31.69 
S/19.290 S/611.30 
S/611.30       S/611.30 
02.09.05.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=1.50 CM m2 4.58 S/19.330 S/88.53 S/88.53       S/88.53 
02.09.05.03          PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 31.69 S/10.630 S/336.86 S/336.86       S/336.86 
02.09.06       EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS                   
02.09.06.01          TAPA METÁLICA 0.60X0.50 M E=1/8" und 1.00 
S/183.700 S/183.70 
S/183.70       S/183.70 
02.09.06.02          NIPLE PVC L=4'' und 3.00 S/19.850 S/59.55 S/59.55       S/59.55 
02.09.06.03          CANASTILLA PVC und 1.00 S/33.750 S/33.75 S/33.75       S/33.75 
02.09.06.04          VALVULA ESFERICA und 1.00 S/190.440 S/190.44 S/190.44       S/190.44 
02.09.06.05          ADAPTADOR UPR PVC und 2.00 S/24.440 S/48.88 S/48.88       S/48.88 
02.09.06.06          UNION UNIVERSAL und 1.00 S/29.420 S/29.42 S/29.42       S/29.42 
02.09.06.07          CONO DE REBOSE und 1.00 S/46.460 S/46.46 S/46.46       S/46.46 
02.09.06.08          CODO PVC - SAL 90° und 1.00 S/16.370 S/16.37 S/16.37       S/16.37 





03 ALCANTARILLADO                   
03.01    SEÑALIZACION DE TRANSITO     
    
          
03.01.01       CINTA PLASTICAS SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 8,823.29 
S/0.390 S/3,441.08 
  S/3,441.08     S/3,441.08 
03.01.02 




  S/5,682.90     S/5,682.90 
03.02    RED DE ALCANTARILLADO                   
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
03.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO DE RED DE ALCANTARILLADO m2 4,411.65 
S/1.770 S/7,808.62 
  S/7,808.62     S/7,808.62 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
03.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO P/TUB. C/EQ. m3 7,936.06 
S/3.940 S/31,268.08 
  S/31,268.08     S/31,268.08 
03.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. C/EQ. m3 3,968.03 S/2.320 S/9,205.83   S/9,205.83     S/9,205.83 
03.02.02.03          EXCAVACION DE BUZONES C/MAQ. m3 301.55 S/14.850 S/4,478.02   S/4,478.01     S/4,478.01 
03.02.02.04 
         EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARIAS 
 EN TERRENO ROCOSO C/EQ. 
m3 1,056.00 
S/3.140 S/3,315.84 
  S/3,315.84     S/3,315.84 
03.02.02.05 
         EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEX. DOMICILIARAS 
 EN TERRENO SUELTO C/EQ. 
m3 528.00 
S/1.830 S/966.24 
  S/966.24     S/966.24 
03.02.02.06          REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 4,607.11 S/4.040 S/18,612.72   S/18,612.72     S/18,612.72 
03.02.02.07          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m2 1,074.99 S/11.230 S/12,072.14   S/11,996.69 S/75.45   S/12,072.14 
03.02.02.08          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7,939.97 S/2.120 S/16,832.74   S/13,360.99 S/3,471.75   S/16,832.74 
03.02.02.09          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 6,825.07 S/11.880 S/81,081.83   S/81,081.83     S/81,081.83 
03.02.03       TUBERIA PVC                   
03.02.03.01          ENTIBADO CON MADERA CUADRADA m2 6,108.54 
S/20.630 S/126,019.18 
  S/126,019.18     S/126,019.18 
03.02.03.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' m 5,090.45 S/36.560 S/186,106.85   S/184,943.68 S/1,163.17   S/186,106.85 
03.02.03.03          EMPALME DE TUBERÍA PVC A BUZON D=8" und 18.80 S/30.070 S/565.32     S/565.32   S/565.32 
03.02.03.04          PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA glb 1.00 S/820.080 S/820.08     S/820.08   S/820.08 
03.02.04       BUZONES                   
03.02.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PLANCHA METALICA m2 1,105.60 
S/30.860 S/34,118.82 
  S/34,118.82     S/34,118.82 
03.02.04.02          CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 m3 248.96 S/342.250 S/85,206.56   S/85,206.56     S/85,206.56 
03.02.04.03          CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 m3 56.32 S/362.440 S/20,412.62   S/19,562.09 S/850.53   S/20,412.62 
03.02.04.04          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,780.24 S/4.150 S/11,538.00   S/11,057.25 S/480.75   S/11,538.00 
03.02.04.05          TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON und 123.00 S/227.430 S/27,973.89     S/27,973.89   S/27,973.89 
03.02.05       CONEXIONES DOMICILIARIAS                   
03.02.05.01          REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 1,100.00 
S/4.040 S/4,444.00 
  S/3,729.79 S/714.21   S/4,444.00 
03.02.05.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,690.88 S/2.120 S/3,584.67   S/2,912.54 S/672.13   S/3,584.67 
03.02.05.03          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 63.36 S/55.640 S/3,525.35   S/2,276.79 S/1,248.56   S/3,525.35 
03.02.05.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 82.37 S/11.880 S/978.56   S/541.70 S/436.86   S/978.56 





03.02.05.06          CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC D=6'' m 1,375.00 S/9.190 S/12,636.25   S/10,605.42 S/2,030.83   S/12,636.25 
03.02.05.07          CACHIMBAS PVC 8'' A 6''  und 285.00 S/53.510 S/15,250.35   S/12,799.40 S/2,450.95   S/15,250.35 
03.02.06       OTROS                   
03.02.06.01          BASE DE AFIRMADO H=0.20  m3 285.81 
S/93.030 S/26,588.90 
    S/26,588.90   S/26,588.90 
03.02.06.02          IMPRIMACION ASFALTICA  m2 1,429.05 S/9.260 S/13,233.00     S/13,233.00   S/13,233.00 
03.02.06.03          CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2'' m2 1,429.05 S/18.340 S/26,208.78     S/26,208.78   S/26,208.78 
04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                   
04.01    CAMARA DE REJAS     
    
          
04.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.01.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 4.43 
S/1.770 S/7.84 
    S/7.84   S/7.84 
04.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.01.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 2.13 
S/3.140 S/6.69 
    S/6.69   S/6.69 
04.01.02.02          EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 1.06 S/1.830 S/1.94     S/1.94   S/1.94 
04.01.02.03          REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 4.43 S/2.010 S/8.90     S/8.90   S/8.90 
04.01.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 5.10 S/11.880 S/60.59     S/60.59   S/60.59 
04.01.03       CONCRETO SIMPLE                   
04.01.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE REJAS m2 7.98 
S/45.130 S/360.14 
    S/360.14   S/360.14 
04.01.03.02          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 4.43 S/244.070 S/1,081.23     S/1,081.23   S/1,081.23 
04.01.03.03          CONCRETO F'C=210 PARA CAMARA DE REJAS m3 1.15 S/383.550 S/441.08     S/441.08   S/441.08 
04.01.04       REVESTIMIENTOS                   
04.01.04.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 11.04 
S/19.330 S/213.40 
    S/213.40   S/213.40 
04.01.05       CARPINTERIA METALICA                   
04.01.05.01          REJILLA METALICA P/CANAL DE DRENAJE und 1.00 
S/200.470 S/200.47 
    S/200.47   S/200.47 
04.02    CAMARA SEDIMENTADORA                   
04.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 4.45 
S/1.770 S/7.88 
    S/7.88   S/7.88 
04.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.02.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 2.14 
S/3.140 S/6.72 
    S/6.72   S/6.72 
04.02.02.02          EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 1.07 S/1.830 S/1.96     S/1.96   S/1.96 
04.02.02.03          REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 4.45 S/2.010 S/8.94     S/8.94   S/8.94 
04.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 5.13 S/11.880 S/60.94     S/60.94   S/60.94 
04.02.03       CONCRETO SIMPLE                   
04.02.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA SEDIMENTADORA m2 11.39 
S/52.730 S/600.59 
    S/600.59   S/600.59 
04.02.03.02          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 4.45 S/244.070 S/1,086.11     S/1,086.11   S/1,086.11 
04.02.03.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CAMARA SEDIMENTADORA m3 1.67 S/383.550 S/640.53     S/640.53   S/640.53 





04.02.04.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 14.76 
S/19.330 S/285.31 
    S/285.31   S/285.31 
04.02.05       CARPINTERIA METALICA                   
04.02.05.01          SUM/INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30X0.35X1/8'' und 2.00 
S/223.580 S/447.16 
    S/447.16   S/447.16 
04.02.05.02          SUM/INST. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.25X0.30 E=3/8'' und 2.00 S/63.150 S/126.30     S/126.30   S/126.30 
04.02.06       TUBERIA Y ACCESORIOS                   
04.02.06.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D=8'' m 2.84 
S/36.560 S/103.83 
    S/103.83   S/103.83 
04.02.06.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FF PVC D=8'' 45° und 1.00 S/85.640 S/85.64     S/85.64   S/85.64 
04.02.06.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE FF PVC D=8'' und 1.00 S/83.950 S/83.95     S/83.95   S/83.95 
04.03    TANQUE IMHOFF                   
04.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.03.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 37.66 
S/1.770 S/66.66 
    S/66.66   S/66.66 
04.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.03.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 118.57 
S/3.140 S/372.31 
    S/372.31   S/372.31 
04.03.02.02          EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 59.29 S/1.830 S/108.50     S/108.50   S/108.50 
04.03.02.03          REFINE, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO Y TALUDES m2 37.66 S/2.010 S/75.70     S/75.70   S/75.70 
04.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 284.57 S/11.880 S/3,380.69     S/3,380.69   S/3,380.69 
04.03.03       CONCRETO ARMADO                   
04.03.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE IMHOFF m2 417.16 
S/52.730 S/21,996.85 
    S/21,996.85   S/21,996.85 
04.03.03.02          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA TANQUE IMHOFF m3 52.43 S/383.550 S/20,109.53     S/20,109.53   S/20,109.53 
04.03.03.03          ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,624.03 S/4.150 S/10,889.72     S/10,889.72   S/10,889.72 
04.03.04       CONCRETO SIMPLE                   
04.03.04.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 37.66 
S/244.070 S/9,191.68 
    S/9,191.68   S/9,191.68 
04.03.04.02          CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA TAPA m3 0.96 S/352.350 S/338.26     S/338.26   S/338.26 
04.03.05       REVESTIMIENTOS                   
04.03.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 425.38 
S/19.330 S/8,222.60 
    S/7,708.69 S/513.91 S/8,222.60 
04.03.06       CARPINTERIA METALICA                   
04.03.06.01          BARANDA DE SEGURIDAD TUB. F°G° 1 1/2" m 438.53 
S/44.170 S/19,369.87 
    S/19,369.87   S/19,369.87 
04.03.06.02          ESCALERA MARINERA TUB. F°G° 1 1/2", ESCALINES DE 3/4" m 8.88 S/52.650 S/467.53     S/467.53   S/467.53 
04.03.07       TUBERIA Y ACCESORIOS                   
04.03.07.01          TUBERIA PVC 8'' m 18.08 
S/31.170 S/563.55 
    S/493.11 S/70.44 S/563.55 
04.03.07.02          TUBERIA PVC 3'' m 2.29 S/7.590 S/17.38     S/15.21 S/2.17 S/17.38 
04.03.07.03          UNION UNIVERSAL 8'' und 2.00 S/71.000 S/142.00     S/124.25 S/17.75 S/142.00 
04.03.07.04          VALVULA COMPUERTA 8'' und 2.00 S/7.590 S/15.18     S/13.28 S/1.90 S/15.18 
04.03.07.05          YEE PVC 8'' und 2.00 S/7.590 S/15.18     S/13.28 S/1.90 S/15.18 
04.03.07.06          CODO 8'' X 45° und 2.00 S/7.590 S/15.18     S/13.28 S/1.90 S/15.18 





04.03.08.01          PINTURA ANTICORROSIVA PARA BARANDA DE SEGURIDAD TUB. F°G° 1 1/2'' m 811.20 
S/82.140 S/66,631.97 
      S/66,631.97 S/66,631.97 
04.03.08.02 
         PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESCALERA MARINERA 
 TUB. F°G° 1 1/2'', ESCALINES DE 3/4'' 
m 8.88 
S/82.140 S/729.40 
      S/729.40 S/729.40 
04.03.09       PANTALLA DE PVC                   
04.03.09.01          PANTALLA DE PVC, ESPESOR 20 MM m2 334.78 
S/41.970 S/14,050.72 
      S/14,050.72 S/14,050.72 
04.04    LECHO DE SECADO                   
04.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.04.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 102.12 
S/1.770 S/180.75 
    S/180.75   S/180.75 
04.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.04.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 28.29 
S/3.140 S/88.83 
    S/88.83   S/88.83 
04.04.02.02          EXCAVACION EN TERRENO SUELTO C/MAQ. m3 14.15 S/1.830 S/25.89     S/25.89   S/25.89 
04.04.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ D=1KM m3 67.90 S/7.220 S/490.24     S/490.24   S/490.24 
04.04.03       FILTROS                   
04.04.03.01          CAPA DE ARCILLA PARA FONDO m3 14.07 
S/105.130 S/1,479.18 
    S/1,479.18   S/1,479.18 
04.04.03.02          FILTRO DE GRAVA m3 23.45 S/72.920 S/1,709.97     S/1,709.97   S/1,709.97 
04.04.03.03          FILTRO DE ARENA GRUESA m3 9.38 S/71.230 S/668.14     S/668.14   S/668.14 
04.04.03.04          FILTRO DE ARENA FINA m3 28.14 S/71.230 S/2,004.41     S/2,004.41   S/2,004.41 
04.04.04       CONCRETO SIMPLE                   
04.04.04.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 102.12 
S/244.070 S/24,924.43 
    S/24,924.43   S/24,924.43 
04.04.04.02          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.M. m3 28.49 S/289.920 S/8,259.82     S/8,259.82   S/8,259.82 
04.04.04.03          APOYO DE TUBERIA                   
04.04.04.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA APOYO DE TUBERIA m2 3.60 
S/45.130 S/162.47 
    S/162.47   S/162.47 
04.04.04.03.02             CONCRETO F'C=210 PARA DADO CONCRETO DE APOYO DE TUBERIA m3 0.03 S/383.550 S/11.51     S/11.51   S/11.51 
04.04.05       CONCRETO ARMADO                   
04.04.05.01          CIMIENTOS CORRIDOS     
    
          
04.04.05.01.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS CORRIDOS m3 24.86 
S/383.550 S/9,535.05 
    S/9,535.05   S/9,535.05 
04.04.05.01.02             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 170.32 S/4.150 S/706.83     S/706.83   S/706.83 
04.04.05.02          CIMIENTO EN COLUMNAS                   
04.04.05.02.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CIMIENTOS COLUMNAS m3 4.61 
S/383.550 S/1,768.17 
    S/1,547.15 S/221.02 S/1,768.17 
04.04.05.02.02             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 59.98 S/4.150 S/248.92     S/217.81 S/31.12 S/248.93 
04.04.05.03          SOBRECIMIENTO ARMADO                   
04.04.05.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO ARMADO m2 158.44 
S/37.510 S/5,943.08 
      S/5,943.08 S/5,943.08 
04.04.05.03.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO ARMADO m3 15.84 S/383.550 S/6,075.43       S/6,075.43 S/6,075.43 
04.04.05.03.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 429.20 S/4.150 S/1,781.18       S/1,781.18 S/1,781.18 
04.04.05.04          COLUMNAS                   
04.04.05.04.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 62.06 
S/52.730 S/3,272.42 





04.04.05.04.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/COLUMNAS m3 3.45 S/383.550 S/1,323.25       S/1,323.25 S/1,323.25 
04.04.05.04.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 235.83 S/4.150 S/978.69       S/978.69 S/978.69 
04.04.05.05          VIGAS                   
04.04.05.05.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 12.60 
S/52.730 S/664.40 
      S/664.40 S/664.40 
04.04.05.05.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/VIGAS m3 0.70 S/383.550 S/268.49       S/268.49 S/268.49 
04.04.05.05.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 72.18 S/4.150 S/299.55       S/299.55 S/299.55 
04.04.05.06          SALPICADORES                   
04.04.05.06.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SALPICADORES m2 3.20 
S/45.130 S/144.42 
      S/144.42 S/144.42 
04.04.05.06.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/SALPICADORES m3 0.13 S/383.550 S/49.86       S/49.86 S/49.86 
04.04.05.06.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10.14 S/4.150 S/42.08       S/42.08 S/42.08 
04.04.05.07          CANALETA                   
04.04.05.07.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA m2 28.81 
S/45.130 S/1,300.20 
      S/1,300.20 S/1,300.20 
04.04.05.07.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CANALETA m3 2.01 S/362.440 S/728.50       S/728.50 S/728.50 
04.04.05.07.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 90.75 S/4.150 S/376.61       S/376.61 S/376.61 
04.04.06       COBERTURAS                   
04.04.06.01          VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 5''X3'' P/COBERTURA p2 649.61 
S/9.640 S/6,262.24 
      S/6,262.24 S/6,262.24 
04.04.06.02          CORREA DE MADERA DE 2''X1'' P/COBERTURA p2 91.54 S/8.120 S/743.30       S/743.30 S/743.30 
04.04.06.03          VIGA DE 5''X4'' P/COBERTURA p2 246.06 S/10.140 S/2,495.05       S/2,495.05 S/2,495.05 
04.04.06.04          CALAMINA GALVANIZADA m2 133.50 S/22.580 S/3,014.43       S/3,014.43 S/3,014.43 
04.04.06.05          TAPA DE TEJA ANDINA m 15.00 S/5.290 S/79.35       S/79.35 S/79.35 
04.04.07       REVESTIMIENTOS                   
04.04.07.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5CM m2 96.94 
S/19.330 S/1,873.85 
      S/1,873.85 S/1,873.85 
04.04.07.02          TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO M:1:5 m2 79.22 S/19.290 S/1,528.15       S/1,528.15 S/1,528.15 
04.04.08       TUBERIA Y ACCESORIOS                   
04.04.08.01          CODO PVC 6'' X 90° und 8.00 
S/73.950 S/591.60 
      S/591.60 S/591.60 
04.04.08.02          CODO PVC 8'' X 90° und 1.00 S/73.950 S/73.95       S/73.95 S/73.95 
04.04.08.03          TEE PVC 8'' und 1.00 S/73.950 S/73.95       S/73.95 S/73.95 
04.04.08.04          TEE PVC 6'' und 1.00 S/73.950 S/73.95       S/73.95 S/73.95 
04.04.08.05          REDUCCION TUBERIA PVC 8'' A 6'' und 2.00 S/73.950 S/147.90       S/147.90 S/147.90 
04.04.08.06          TUBERIA PVC 6'' m 29.32 S/35.470 S/1,039.98       S/1,039.98 S/1,039.98 
04.05    CAMARA DE CLORACIÓN                   
04.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.05.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 7.80 
S/1.770 S/13.81 
      S/13.81 S/13.81 
04.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.05.02.01          EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO C/MAQ. m3 2.70 
S/3.140 S/8.48 
      S/8.48 S/8.48 





04.05.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 4.50 S/55.640 S/250.38       S/250.38 S/250.38 
04.05.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 4.50 S/11.880 S/53.46       S/53.46 S/53.46 
04.05.03       CONCRETO SIMPLE                   
04.05.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 7.80 
S/244.070 S/1,903.75 
      S/1,903.75 S/1,903.75 
04.05.04       CONCRETO ARMADO                   
04.05.04.01          BUZONETA DE RECOLECCION     
    
          
04.05.04.01.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONETA DE RECOLECCION m2 4.42 
S/30.860 S/136.40 
      S/136.40 S/136.40 
04.05.04.01.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/BUZONETA RECOLECCION m3 0.47 S/383.550 S/180.27       S/180.27 S/180.27 
04.05.04.01.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 20.34 S/4.150 S/84.41       S/84.41 S/84.41 
04.05.04.02          CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION                   
04.05.04.02.01 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE 
 CONTACTO Y CLORACION 
m2 16.56 
S/30.860 S/511.04 
      S/511.04 S/511.04 
04.05.04.02.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA DE CONTACTO m3 4.56 S/383.550 S/1,748.99       S/1,748.99 S/1,748.99 
04.05.04.02.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 79.66 S/4.150 S/330.59       S/330.59 S/330.59 
04.05.04.03          CONTENEDOR                   
04.05.04.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONTENEDOR m2 0.96 
S/30.860 S/29.63 
      S/29.63 S/29.63 
04.05.04.03.02             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CONTENEDOR m3 0.29 S/383.550 S/111.23       S/111.23 S/111.23 
04.05.04.03.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 8.87 S/4.150 S/36.81       S/36.81 S/36.81 
04.05.05       REVESTIMIENTOS                   
04.05.05.01 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, 
 E=1.5CM P/BUZONETA RECOLECCION 
m2 4.78 
S/19.330 S/92.40 
      S/92.40 S/92.40 
04.05.05.02 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1,  
E=1.5 CM P/CAMARA DE CONTACTO 
m2 22.28 
S/19.330 S/430.67 
      S/430.67 S/430.67 
04.05.05.03          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1, E=1.5 CM P/CONTENEDOR m2 2.40 S/19.330 S/46.39       S/46.39 S/46.39 
04.05.06       TUBERIA Y ACCESORIOS                   
04.05.06.01          VALVULA COMPUERTA Ø 1'' und 1.00 
S/52.920 S/52.92 
      S/52.92 S/52.92 
04.05.06.02          CONEXION UNIVERSAL 1'' und 2.00 S/24.110 S/48.22       S/48.22 S/48.22 
04.05.06.03          CODO PVC Ø 1'' X 90° und 2.00 S/20.970 S/41.94       S/41.94 S/41.94 
04.05.06.04          TUBERIA PVC Ø 1'' m 2.95 S/44.950 S/132.60       S/132.60 S/132.60 
04.05.07       VARIOS                   
04.05.07.01          PLANCHA DE PVC E=3CM und 6.00 
S/130.400 S/782.40 
      S/782.40 S/782.40 
04.05.07.02          TANQUE CONTENEDOR 500 LITROS und 1.00 S/748.790 S/748.79       S/748.79 S/748.79 
04.06    CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO)                   
04.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
    
          
04.06.01.01          TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 154.96 
S/1.770 S/274.28 
      S/274.28 S/274.28 
04.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
04.06.02.01          EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 M PROF. m3 4.40 
S/63.140 S/277.82 





04.06.02.02          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 3.26 S/55.640 S/181.39       S/181.39 S/181.39 
04.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQ. D=5KM m3 5.28 S/11.880 S/62.73       S/62.73 S/62.73 
04.06.03       CONCRETO SIMPLE                   
04.06.03.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS E=10 CM m2 8.80 
S/244.070 S/2,147.82 
      S/2,147.82 S/2,147.82 
04.06.03.02          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/CIMENTACIONES m3 4.40 S/362.440 S/1,594.74       S/1,594.74 S/1,594.74 
04.06.04       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA                   
04.06.04.01          PORTON METALICO DE TUBO F°G° Ø4'' CON MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' und 1.00 
S/1,326.390 S/1,326.39 
      S/1,326.39 S/1,326.39 
04.06.04.02          CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 2'' m 334.78 S/30.280 S/10,137.14       S/10,137.14 S/10,137.14 
04.06.04.03          CERCO PERIMETRICO, TUBO F°G° DE 4'' m 6.52 S/45.620 S/297.44       S/297.44 S/297.44 
04.06.04.04          CERCO PERIMETRICO, ALAMBRE DE PUAS m 486.00 S/2.630 S/1,278.18       S/1,278.18 S/1,278.18 
04.06.04.05          CERCO PERIMETRICO, MALLA OLIMPICA N°10 DE 2''X2'' m2 387.40 S/22.300 S/8,639.02       S/8,639.02 S/8,639.02 
04.06.05       PINTURA ANTICORROSIVA                   
04.06.05.01 




      S/2,276.50 S/2,276.50 
05 CAPACITACION Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL                   
05.01    MITIGACION AMBIENTAL     
    
          
05.01.01       PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION     
    
          
05.01.01.01 
         DELIMITADO Y SEÑALIZACION DE AREAS DE COBERTURA 
 VEGETAL A SER INTERVENIDOS POR LA OBRA 
und 1.00 
S/1,168.100 S/1,168.10 
S/1,168.10       S/1,168.10 
05.01.01.02 
         RESTAURACION DE AREAS VERDES AFECTADOS POR EL PROYECTO 
 (RECUPERACION DEL PAISAJE) 
und 1.00 
S/2,018.430 S/2,018.43 
S/2,018.43       S/2,018.43 
05.01.01.03          RECUPERACION Y RESTAURACION DE LAS AREAS PUBLICAS AFECTADAS und 1.00 S/1,642.760 S/1,642.76 S/1,642.76       S/1,642.76 
05.01.02       PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS                   
05.01.02.01 
         IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 (ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL RECICLABLE, ETC) 
und 1.00 
S/938.290 S/938.29 
S/938.29       S/938.29 
05.01.02.02 
         ACONDICIONAMIENTO DE SITIO, COLOCADO DE SEÑALIZACION 
 Y CONFINADO DEL MATERIAL 
und 1.00 
S/302.560 S/302.56 
S/302.56       S/302.56 
05.01.03       PROGRAMA DE MONITOREO                   
05.01.03.01          CALIDAD DEL AIRE (GASES, MATERIAL PARTICULADO) und 4.00 
S/495.880 S/1,983.52 
S/1,983.52       S/1,983.52 
05.01.03.02          CONTROL DE RUIDO und 4.00 S/504.360 S/2,017.44 S/2,017.44       S/2,017.44 
05.01.03.03          CALIDAD DE AGUA (CLORO RESIDUAL) und 4.00 S/504.360 S/2,017.44 S/2,017.44       S/2,017.44 
05.01.04       PLAN DE CONTINGENCIAS                   
05.01.04.01          BOTIQUIN EN LA OBRA und 5.00 
S/500.000 S/2,500.00 
S/2,500.00       S/2,500.00 
05.01.04.02          INSTALACION DE EXTINTORES und 5.00 S/400.000 S/2,000.00 S/2,000.00       S/2,000.00 
05.01.04.03          CHARLAS DE DEFENSA CIVIL und 2.00 S/161.000 S/322.00 S/322.00       S/322.00 
05.01.05       PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA                   
05.01.05.01          PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL und 2.00 
S/500.000 S/1,000.00 





05.01.05.02          TALLER INFORMATIVO PARA TRABAJADORES und 2.00 S/500.000 S/1,000.00 S/1,000.00       S/1,000.00 
05.01.05.03          CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION BENEFICIADA und 2.00 S/500.000 S/1,000.00 S/1,000.00       S/1,000.00 
05.01.06       PROGRAMA DE ABANDONO                   
05.01.06.01          DESMANTELAMIENTO DE OBRAS PROVISIONALES und 1.00 
S/1,701.000 S/1,701.00 
S/1,701.00       S/1,701.00 
05.01.06.02          RECUPERACION DE AREAS UTILIZADAS glb 1.00 S/1,701.000 S/1,701.00 S/1,701.00       S/1,701.00 
05.01.07       BAÑOS PORTATILES                   
05.01.07.01          BAÑOS PORTATILES und 10.00 
S/550.000 S/5,500.00 
S/5,500.00       S/5,500.00 
COSTO DIRECTO S/1,667,228.78 S/331,502.41 S/804,888.86 S/338,834.76 S/192,002.75 S/1,667,228.78 
GASTOS GENERALES (10%) S/166,722.88 S/33,150.24 S/80,488.89 S/33,883.48 S/19,200.28 S/166,722.88 
UTILIDAD (05%) S/83,361.44 S/16,575.12 S/40,244.44 S/16,941.74 S/9,600.14 S/83,361.44 
SUBTOTAL S/1,917,313.10 S/381,227.77 S/925,622.19 S/389,659.98 S/220,803.17 S/1,917,313.10 
IGV (18%) S/345,116.36 S/68,621.00 S/166,611.99 S/70,138.80 S/39,744.57 S/345,116.36 






V. DISCUSIÓN  
Para el diseño del proyecto de saneamiento de agua y alcantarillado del Centro Poblado Shiran, 
estamos considerando una captación de manantial tipo ladera, y en los resultados del 
levantamiento topográfico se determinó que el terreno es de tipo llano a ondulado, según esto 
nos permitirá facilitar la distribución de agua por gravedad. Y en cuanto al sistema de 
alcantarillado, se diseñara la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR con tanque Imhoff 
diseñado para un periodo de 20 años,  los cuales pasaran por procesos de tratamiento preliminar, 
los cuales no poseen partes mecánicas y su operación es sencilla y su capacidad de este sistema 
es de 5,000 habitantes a menos, a diferencia de Rodríguez (2017), “propuesta de diseño del 
sistema de saneamiento básico en el caserío de Huayabas – Parcoy – Pataz – La Libertad”, tuvo 
como objetivo mejorar la red de alcantarillado de esta localidad. Tendrían que construir 41 
módulos de elementos principales de Saneamiento y biodigestor, con un tiempo de diseño de 
10 años, cada módulo será de 3.30 m2, dotación de agua de 80 lt./hab./día, edificación de 41 
biodigestores de 600 litros y el sistema de infiltración tendrá 2 zanjas de 0,60x0.80x5.50 metros 
este sistema tiene su capacidad de 600 habitantes. 
De los resultados obtenidos se puede deducir que para realizar un buen diseño de un sistema de 
agua potable se utilizó el programa de WaterCad para las velocidades, presiones, diámetros y 
los caudales, y también nos basamos en las normas del RNE  consiste en estudiar bien las 
características topográficas, estudio de fuentes de agua, estudio del suelo, los índices de 
crecimiento de la población y tener en cuenta las bases de diseño del proyecto, según Revilla 
(2017), en su investigación “sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de 
los pobladores del asentamiento humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote”, tuvo como 
objetivo diseñar este proyecto, en base a la norma técnica peruana (NTP), E-030, la OS.050, 
ACI 360 y el reglamento de calidad de agua para consumo humano, y también aplicó el 
programa de WaterCad, con la ficha de observación, ya que fue de gran ayuda en el análisis 
actual de los pobladores. De esta manera estamos cumpliendo a las expectativas de diseño de 









VI. CONCLUSIONES  
-Con el estudio del agua se determinó que con las 4 captaciones existentes no se abastecía para 
el Centro Poblado Menor de Shiran, es por eso se buscó otra captación para poder cubrir la 
demanda requerida. 
-El levantamiento topográfico del Centro Poblado Menor de Shiran, se logró identificar que la 
topografía es llana y ondulada. 
-La línea de conducción tiene una longitud de 3,818 metros con un desnivel de 198.69 metros 
de altura, permitiéndonos colocar 3 cámaras Rompe presión en este trayecto hasta el reservorio. 
-El estudio de mecánica de suelos (EMS - 4 calicatas) del lugar de estudio, nos permitió 
determinar que el tipo de suelo predominante según la clasificación SUCS, arena arcillosa (SC), 
clasificación AASHTO, con una capacidad portante para un Q admisible = 1.23 kg/cm2  
-El cálculo y diseño del sistema de agua potable, cumplen con presiones y velocidades 
establecidas por la norma OS. O50 del RNE 2018 que no excedan los 50 mca y no menores a 
10 mca y velocidades mayores a 0.6 m/s y menores a 5 m/s, tanto como para la línea de 
conducción como para la línea de distribución y los diámetros a utilizar son 3”, 2”, 1 1/2", 1”, 
¾”. 
-El diseño y cálculo de las unidades básicas de saneamiento tipo arrastre hidráulico, se obtuvo 
un diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por el número de la población, 
Que consiste en: Desarenador, Tanque Imhoff, Lecho de secado de lodos y su cámara de 
contacto y cloración. 
-Con el estudio de impacto ambiental, se consiguió mostrar los impactos a controlar que son: 
El aire por La variación de su calidad, por gases de producidos por las maquinarias de 
combustión, acrecimiento de los niveles de ruidos y vibraciones, producidas durante la etapa 
de la construcción, de las diferentes obras del proyecto, y Además el principal impacto positivo 
fue el socio-económico por el empleo que haría por la construcción de este proyecto y la mejora 
en la calidad de vida de los pobladores de la zona en estudio. 
-El presupuesto: y sus respectivos análisis de costos unitarios, el costo de este proyecto asciende 










VII. RECOMENDACIONES  
Evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en 
periodos no muy largos, para evaluar el estado de las estructuras y programar fechas de 
mantenimiento constante para el sistema. 
Después de haber terminado el proyecto, se pide la implementación del comité de 
administración del sistema de agua y saneamiento JAAS, con la participación de la 
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Shiran y la Población, para que se encarguen de 
vigilar el buen funcionamiento de los dos sistemas. 
Coordinar con entidades públicas o privadas que laboran en saneamiento, para impartir 
capacitaciones periódicas a la población beneficiaria, impartiendo temas de educación sanitaria, 
específicamente en temas relacionado a la importancia del agua, en la salud del hombre. 
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IX.  ANEXOS  
- Planos  
Levantamiento Topográfico  
Plano de Localización  
Plano Topográfico General  
Sistema de Agua Potable 
Plano de Distribución del Sistema de Agua 
Captación tipo ladera 
Línea de Conducción 
Cámara Rompe Presión 6  
Cámara Rompe Presión 7 
Cámara Válvula de Aire 
Cámara Válvula de Purga 
Cámara de Reunión  
Reservorio 
Caja de Válvula de Distribución  
Sistema de Alcantarillado 
Plano de Distribución del Sistema de Alcantarillado 








Lecho de Secado  
Cámara de Rejas 





































































































































- PANEL FOTOGRÁFICO  



































Excavación de calicatas 






































































































































































































ANÁLISIS FÍSICO Y QUIMICO DEL AGUA  
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